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 RESUMO 
 
 
O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. Todavia, onde há grande 
população, há grandes demandas, como consumo de energia elétrica e água, 
utilização de estradas e de meios de comunicação, bem como geração de esgoto 
sanitário e de resíduos sólidos. Para que esse aumento de consumo se torne 
sustentável, os governos devem promover o crescimento da infra-estrutura. 
Porém, tal crescimento requer capital de investimento. No Brasil, os governos 
se tornaram incapazes de realizar essa promoção, desencadeando uma série de 
problemas de infra-estrutura. Um desses problemas refere-se ao setor de 
Saneamento Ambiental, que é o fornecimento de água e a coleta de esgoto. Nos 
sistemas habituais de contratação, a concorrência é limitada, a obtenção de 
financiamentos é burocrática e os serviços prestados são de baixa qualidade. 
Com a ineficiência desse setor, ocorreram sérios problemas, atingindo também a 
saúde pública. Com o advento das Parcerias Público-Privadas, através da Lei 
Federal 11.079, de 30 de dezembro de 2004, é possível realizar concessões de 
determinados serviços de saneamento ambiental, por tempo determinado, sem a 
necessidade de privatização. Tais concessões são atribuídas a entidades 
privadas, que são escolhidas, mediante licitação pública, através da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993. Após a indicação do parceiro privado pelo 
parceiro público e a indicação do Agente Financeiro, o passo inicial, para o 
estabelecimento das Parcerias Público-Privadas, é a celebração do contrato, 
entre as partes (Estado, Empresa Privada e Agente Financeiro). O presente 
trabalho propõe um sistema contratual PPP, para concessão de serviços de 
saneamento ambiental, no Brasil, em sistema de financiamento Project Finance, 
utilizando o método de contratos “performance-based” (contratos PBC), que 
são modelos alternativos de contratação, nos quais o parceiro público indica, 
através de um projeto, apenas as suas intenções, ficando o parceiro privado 
responsável pela elaboração do projeto executivo, com os custos, os cálculos, os 
programas de trabalho e a obtenção do financiamento, assumindo total 
responsabilidade sobre a qualidade do seu projeto. O Agente Financeiro, por sua 
vez, fica responsável pelo fornecimento dos recursos financeiros. O resultado é 
a obtenção de um sistema contratual, que possa ser útil, em contratações, 
envolvendo entes públicos, privados e financeiros, que possui como vantagens 
as garantias de desempenho, abertura da concorrência e poder de destituição da 
empresa operadora, em casos de má administração do empreendimento. 
 
Palavras-Chave: Infra-Estrutura, Parcerias Público-Privadas, Contratos PBC, 
Project Finance, Saneamento Ambiental. 
  
 ABSTRACT 
 
 
Brazil is one of the most countries of the world. However, where there is large 
population, there are large demands, like electric energy and water 
consumption, using of roads and communication systems, production of sewage 
and solid waste and other utilities. For this demand to becomes sustainable, 
governments must to promote the growth of the infra-structure. However, this 
promotion request investment capital. The brazilian government became unable 
to realize this promotion, unleashing one series of infra-structure problems. One 
of these problems aims to Environmental Sanitation Sector, that is water supply 
and sewage collection. In usual hiring systems, the competition is limited, the 
financing obtaining is bureaucratic and the services are low quality. With the 
failure of this sector, have happened serious problems about pollution and 
public health. With the advent of the Public-Private Partnership, through the 
Federal Law 11.079, of December, 30 of 2004, it is possible realize concessions 
of determined services of basic sanitation, for determined period, without 
necessity of divestiture. These concessions are attributed for privates bodies, 
that are selected through public bid, through the Federal Law 8.666, of June, 21 
of 1993. After the indication of the private partner, realized by the public 
partner and the indication of the Financial Agency, the initial step, for the 
Public-Private Partnership establishment, is the celebration of the contract 
among the parties (State, Private Partner and Financial Agency). This work 
purposes to make one PPP contractual system for concession of environmental 
sanitation services in Brazil, in Project Finance financial system, using 
“performance-based contracts” method (PBC contracts), that are contracting 
alternative models, where the public partner aims only what intend in one basic 
project. The private partner, then, is responsible to make the executive project, 
with the coasts, calculus and the work programs and financing plan, assuming 
total responsibility about the project quality.  The Financial Agency, then, is 
responsible to provide financials amounts. The results was this system, that will 
be useful in contracting between publics, privates and financials bodies, which 
has the advantages the performance guarantees, the dismissal power of the 
operating company, in cases of mismanagement of the undertaking. 
 
Keywords: Infra-Structure, Public-Private Partnership, PBC contracts, Project 
Finance, Basic Sanitation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
O Saneamento Ambiental é um dos componentes mais 
importantes, nas estruturas da sociedade moderna. Toda pessoa, sem 
exceção, necessita de água potável, para a sua sobrevivência e, ao 
mesmo tempo, gera resíduos (ARAÚJO, 2000). Tanto a qualidade da 
água, quanto o destino dos resíduos produzidos são alvo de muita 
preocupação, uma vez que a saúde humana está em jogo.  
Deve-se ressaltar que o Art. 1º da Lei Federal n° 9.433 de 8 de 
janeiro de 1997 determina que a “água é um bem de domínio público” 
(BRASIL, 1997). 
No Brasil, o dever de sanear os meios urbanos é de 
responsabilidade das três esferas governamentais. No entanto, 
problemas de ordem econômica e de crescimento populacional tornaram 
os governos menos capazes de realizar investimentos, na área do 
saneamento ambiental, de modo que os sistemas de saneamento se 
tornaram deficientes e carentes de investimentos. 
Uma vez que há insuficiência de recursos orçamentários e, 
levando-se em consideração a emergência do problema de falta de 
investimento em saneamento, o aumento da participação privada em 
investimentos se torna uma solução viável, para essa situação. Os 
contratos de Parceria Público-Privada (PPP’s) ganham espaço, na atual 
conjuntura nacional, tornando-se imprescindíveis, na execução de 
empreendimentos públicos, como o saneamento ambiental (CORRÊA, 
2006). 
Considerando-se tal situação, o presente trabalho propõe um 
sistema contratual, para a introdução da participação privada, no setor de 
saneamento ambiental, bem como objetiva verificar a aplicabilidade e a 
viabilidade da proposta.  
Já que uma PPP envolve, dentre outros quesitos, a participação de 
entidades privadas e financeiras, vem à tona a questão dos 
financiamentos. O ente privado sente-se na obrigação de viabilizar 
montantes de capital, para promover esse trâmite. A questão do 
financiamento será abordada nessa proposta. 
Será apresentado um sistema contratual, envolvendo três partes 
(Estado, Empresa Privada e Agente Financeiro). Como contribuição 
científica, esse sistema servirá de parâmetro, para que futuras 
contratações possam ocorrer com o devido amparo científico. No Brasil, 
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ainda não foram realizados contratos trilaterais. Eis, então, a face inédita 
do trabalho que segue. 
 
 
1.2 JUSTIFICATIVA 
 
O Art. 225 da Constituição Federal preconiza que “todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”. 
Assim sendo, as obras de infra-estrutura, em saneamento 
ambiental, são fundamentais, para melhorar a qualidade de vida. A 
carência de água potável e a falta de coleta de esgoto constituem veículo 
propício, para a proliferação de doenças, tais como hepatite, dengue, 
malária e cólera (FERNANDES, 1997). 
Além de prevenir doenças transmissíveis, o correto tratamento de 
resíduos poluentes contribui para a preservação ambiental, 
especialmente dos mananciais, da flora e da fauna. 
Providenciar e prover o fornecimento de água potável de 
qualidade e destinar adequadamente a coleta e o tratamento dos dejetos 
poluídos é dever do estado. Os governantes negligenciaram a aplicação 
dos recursos necessários, nessa área carente. Os sucessivos governantes 
eximem-se de cumprir suas obrigações, alegando falta de recursos 
financeiros. Preferem aplicar os existentes, em obras de visibilidade, que 
causem impacto aos olhos. O saneamento ambiental fica postergado, 
com promessas vagas ou com pequenos investimentos, que não 
resolvem, de forma satisfatória, o problema existente. 
Para viabilizar obras em saneamento, o meio mais comum, 
empregado até agora pelos governantes, consistiu em aplicar parte dos 
recursos públicos e financiar o restante, junto a instituições financeiras 
nacionais ou internacionais, para a execução de obras em saneamento 
ambiental (CNI, 2003). Trata-se, em geral, de obras de pequena monta, 
que não resolvem, “in totum”, o problema. Assim, parte de uma cidade 
possui sistema de abastecimento de água suficiente, enquanto a outra 
depende de sobras eventuais, intercaladas na semana. Numa situação 
pior, o sistema de esgoto sanitário atende a uma parcela ainda menor da 
população, se comparado com o regime de abastecimento de água. 
Uma alternativa, utilizada pelos governantes, para minimizar tal 
situação, é a introdução da participação privada, a cuja responsabilidade 
é o fornecimento de água e coleta de esgoto. Sem o devido controle do 
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poder público, ocorrem abusos, tanto na prestação de serviços, como na 
cobrança de tarifas, sempre recaindo os prejuízos sobre a população 
(COWEN, 1997). 
A exemplo do que vem ocorrendo em outros países, onde a 
introdução da participação privada já está sendo aplicada, o governo 
brasileiro criou as Leis 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de 
concessões públicas) e a 11.079 de 30 de dezembro de 2004 (Lei de 
parcerias público-privadas), que possibilitaram a implantação do novo 
sistema. Sob os auspícios da nova legislação, abriu-se um leque de 
opções, tais como contratos de concessão, contratos de arrendamento, 
contratos de privatização e contratos de parceria público-privada. Dada a 
novidade da lei e a inexperiência de sua prática, os contratos 
operacionalizados são poucos. Por outro lado, as obras executadas, em 
Parceria Público-Privada, no exterior, propiciam uma fonte rica de 
inspiração, pois existem diversos modelos a serem observados, tais 
como as experiências da introdução da participação privada, em 
empreendimento de saneamento ambiental, em Manila (Filipinas), em 
San Pedro Sula (Honduras), em Sofia (Bulgária) e em La Paz (Bolívia) 
(BANCO MUNDIAL, 1996). 
A decisão da escolha do modelo a ser adotado depende da 
situação de cada empreendimento, segundo os critérios dos 
administradores públicos. Na realização de uma obra de grande porte, 
que exige grandes importâncias monetárias, as empresas privadas não 
possuem lastro, para fornecer garantias corporativas, em se tratando da 
obtenção de financiamentos. Nesse caso, para empreendimentos de 
utilidade pública, recorre-se ao sistema de financiamento, denominado 
Project Finance, que é financiamento de projeto baseado na 
sustentabilidade do empreendimento (STANKEVICH ET AL, 2005) 
A justificativa da proposta dessa pesquisa é subsidiar o Governo, 
as Empresas Privadas e os Órgãos Financeiros, com elementos técnicos 
e informações específicas das diversas facetas, que as parcerias público-
privadas podem oferecer. Em particular, considerando-se a sua 
complexidade, pois se destina a grandes obras, a pesquisa visa a 
esclarecer mais detalhadamente três questões fundamentais, que são 
imprescindíveis para a proposta que segue: as PPP’s (parcerias público-
privadas), contratos PBC (contratos por resultados) e Project Finance. 
Pretende-se mostrar uma real possibilidade, para que grandes 
empreendimentos possam ser executados, através dessas três questões 
fundamentais, atendendo a população de uma maneira mais rápida e 
eficiente. 
O ineditismo dessa pesquisa está atrelado à elaboração de uma 
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proposta de contrato trilateral, envolvendo três partes, bem como à 
interação entre elas, utilizando o tripé PPP’s, PBC e Project Finance. Tal 
proposta servirá para o setor de saneamento ambiental, que sofre muito 
desgaste, com o desentendimento entre as esferas estaduais, as quais 
detêm a maioria absoluta das ações das empresas concessionárias 
(Sociedade de Economia Mista) e municipais que, por sua vez, 
municipalizam seus sistemas, através de transferências complicadas. No 
Brasil, ainda não é muito difundida a participação privada, no setor de 
saneamento ambiental, apesar de, em algumas cidades, isto já estar 
ocorrendo. Todavia, na presente pesquisa, não existe um parâmetro de 
referência, que contemple as situações abordadas. A relevância desse 
trabalho está em oferecer à sociedade brasileira um sistema alternativo 
da introdução da participação privada, no setor de saneamento 
ambiental. 
 
 
1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 
 
Mas, afinal, por que escolher as parcerias público-privadas? O 
que é que esse modelo tanto pode oferecer que os outros não conseguem 
ofertar? Para responder a essas perguntas, faz-se necessário realizar 
algumas considerações sobre as PPP’s. 
O problema da pesquisa reside no fato de, no Brasil, não haver 
tradição, na utilização de contratos PPP/PBC, para o setor de 
saneamento ambiental. Assim sendo, pretende-se solucionar esse 
problema, apresentando um sistema contratual viável, para esse setor e 
para as entidades envolvidas.  
As PPP’s não representam nem privatização nem estatização. A 
estatização pode até objetivar lucros, mas a sua finalidade maior é 
promover o acesso da população a benefícios de utilidade pública, tal 
qual o saneamento ambiental. Já a privatização tem por objetivo 
fundamental a obtenção de lucros. Essas diferenças sobre as PPP’s são 
muito importantes (BERNARDO, 2005). 
Pode-se utilizar um exemplo similar, que não seja da área de 
infra-estrutura, como um banco estatizado, ou seja, um banco público e 
um banco privado. Particularmente, em Santa Catarina, todos os 
municípios, inclusive os pequenos, são atendidos por bancos públicos. 
Bancos privados, por sua vez, encontram-se somente em cidades 
maiores, onde o volume financeiro também é maior. Imagina-se que os 
pequenos municípios não sejam rentáveis o suficiente, para a instalação 
de um banco privado. Esse fato ratifica a afirmação anteriormente feita, 
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segundo a qual a estatização visa ao benefício social, uma vez que os 
habitantes do interior podem ter acesso a contas bancárias, a 
rendimentos e a outros benefícios, que uma agência bancária pode 
proporcionar. Como, nessas localidades, o volume financeiro é pequeno, 
o lucro também é pequeno. Então, nesses locais, não existem bancos 
privados, porque o objetivo deles é o lucro. 
Outra pergunta pode ser feita: mas, então, qual é o problema da 
estatização? Em razão de crises econômicas que o Brasil atravessou, nas 
últimas décadas, os governos se tornaram incapazes de gerar recursos, 
para que os serviços prestados pelas estatais sejam de alta qualidade. 
Dentro do setor de infra-estrutura, por exemplo, observa-se que as 
estradas administradas pelo poder público se encontram em más 
condições. Pode-se concluir que o poder público presta serviços, 
visando ao benefício social, porém, nem sempre, com boa qualidade. 
No entanto, a estatização apresenta um ponto fundamental, que é 
o fato de o Estado cobrir prejuízos, que as companhias estatais 
acumulam, através da injeção de recursos públicos. Dessa forma, mesmo 
que de má qualidade, o serviço atribuído a uma companhia estatal será 
prestado, ainda que com acúmulo de prejuízos (POLTRONIERI, 2006). 
Contudo, pode-se perguntar: por que não privatizar? O Art. 2°, § 
1° da Lei n° 8.031 de 12 de abril de 1990 define privatização como “a 
alienação, pela União, de direitos que lhe assegurem, diretamente ou 
através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e 
o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade” 
(BRASIL, 1990). 
A privatização de uma estatal transforma o empreendimento 
numa empresa privada. Se os custos forem maiores do que as receitas, 
ela, a empresa privada, irá falir e, conseqüentemente, terá que encerrar 
suas atividades. Mesmo que uma companhia privada assuma serviços de 
fornecimento de água com segurança, nada resiste ao prejuízo 
financeiro. E corre-se o risco de a referida empresa dar por encerradas as 
suas atividades, ficando a população ameaçada pela falta de 
abastecimento de água, mesmo que por um dia somente.    
Outro problema da privatização é que pode haver abusos, na 
cobrança de tarifas, apesar de existirem Agências Reguladoras. 
Porém, a qualidade dos serviços prestados por empresas privadas 
é, em geral, melhor do que os serviços oferecidos por companhias 
estatais (BANCO MUNDIAL, 2006). As estradas privatizadas, que 
possuem pedágio, se apresentam em estado melhor do que aquelas que 
são administradas pelo poder público.  
Assim, com base em observações, podem ser feitas duas 
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afirmações: 
-“O serviço prestado por companhias estatais, que visa, em 
primeiro lugar, ao benefício social, será prestado, mesmo em 
condições de prejuízos, porém, em algumas ocasiões, com baixa 
qualidade”. 
-“O serviço prestado por companhias privadas, na maioria das 
vezes, fornecerá serviços com maior qualidade, porém não é 
garantida a sua prestação permanente, em razão de possíveis 
falências”. 
 
Dentro de tais discussões, envolvendo privatização e estatização, 
pergunta-se: nesse contexto, onde entram as PPP’s? As PPP’s, que são 
uma mescla de privatização com estatização, apresentam uma solução 
para os problemas existentes, tanto na privatização, quanto na 
estatização. Um investidor privado só se sente atraído por algum 
empreendimento, se ele despertar vantagens financeiras. A Lei de 
parcerias público-privadas, Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, 
obriga o poder público a criar um Fundo de Garantia de Parcerias 
(FGP), para assegurar os lucros (ou parte deles) do parceiro privado. Se 
o lucro ou parte dele está garantido, o que não acontece na concessão 
comum, o investidor privado se sentirá interessado em constituir 
parcerias com o poder público. 
Com base em observações feitas no segmento de infraestrutura 
pública, tanto a privatização quanto a estatização possuem dois aspectos 
positivos e dois aspectos negativos, que estão salientados na tabela 1. 
 
 
Tabela 1 – Aspectos positivos e negativos da privatização e da 
estatização. 
 
Aspectos Estatização Privatização 
Aspecto 
positivo 
-Maior garantia da 
prestação contínua do 
serviço; 
-Ausência de Cartel; 
-Serviço prestado com 
maior qualidade; 
-Guerra de Preços 
Aspecto 
negativo 
-Serviço prestado com 
menor qualidade 
-Ausência de 
Concorrência; 
-Não há garantias da 
prestação contínua do 
serviço; 
-Surgimento de Cartel; 
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As PPP’s absorvem os pontos positivos de cada modelo e 
descartam os negativos. Isso acontece, uma vez que, nas PPP’s, quem 
opera o serviço é uma companhia privada, o que sugere serviço de maior 
qualidade. O detalhe, porém, é que o lucro (ou parte dele) da companhia 
privada está garantido. Nesse caso, o risco de falência é minimizado e, 
consequentemente, têm-se maiores garantias da prestação do serviço.  
Quanto à concorrência, esta existe, principalmente na fase 
licitatória, momento em que a disputa pelo melhor preço torna-se 
acirrada. Além disso, uma vez que o governo concede e não vende a sua 
propriedade (privatização), ele tem mais chances de controlar o 
surgimento de cartel ou os preços abusivos, em relação à privatização.  
Outras características ainda podem ser atribuídas às PPP’s 
(BRASIL, 2004): 
-Período limitado, o que evita a perpetuação de eventuais 
fracassos; 
-Determinação dos padrões de qualidade pelo poder público, que 
visa ao benefício social. 
 
Assim sendo, a chance de sucesso, utilizando as PPP’s, é elevada. 
Para tal, algumas ferramentas terão que ser aplicadas, a fim de que o 
sucesso possa ocorrer. Tais ferramentas serão abordadas e discutidas, no 
presente trabalho. 
 
 
1.4 FORMULAÇÃO DA HIPÓTESE 
 
A hipótese de trabalho é: “seria possível um arcabouço contratual 
introduzindo a participação privada em empreendimentos de 
saneamento ambiental promover melhorias neste segmento, aumentando 
a concorrência e a qualidade dos serviços prestados?” 
 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
1.5.1 Objetivo geral 
 
Formular uma proposta para a elaboração de um sistema 
contratual trilateral, entre Estado, Empresa Privada e Agente Financeiro, 
embasado no modelo PPP/PBC, para a execução de grandes 
empreendimentos de saneamento ambiental. 
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1.5.2 Objetivos específicos 
 
- Conceituar o modelo PPP/PBC; 
- Estabelecer critérios que promovam a introdução da 
participação privada em empreendimentos de saneamento 
ambiental; 
- Caracterizar a necessidade do contrato trilateral (Estado, 
Empresa Privada e Agente Financeiro), na implantação de 
obras em saneamento ambiental; 
- Apontar os riscos inerentes a esse tipo de contrato; 
- Desenvolver um modelo contratual trilateral, para auxiliar em 
futuras contratações de saneamento ambiental. 
 
 
1.6 ESTRUTURA DE TRABALHO 
 
-O Capítulo 1, denominado de “INTRODUÇÃO”, tem por 
objetivo apresentar a proposta de trabalho, com base num problema de 
pesquisa definido. Ele possui também outros objetivos, tais como a 
exposição do objetivo geral e dos objetivos específicos, bem como a 
metodologia a ser empregada; 
-O Capitulo 2, nomeado de “REVISÃO BIBLIOGRÁFICA”, 
propõe-se a mostrar o embasamento teórico, utilizado para a elaboração 
do presente trabalho;  
-O Capítulo 3, chamado de “METODOLOGIA”, possui como 
objetivo fundamental apresentar os métodos empregados na presente 
pesquisa; 
-O Capítulo 4, chamado de “ESTRUTURA DOS CONTRATOS 
PPP/PBC”, possui como objetivo fundamental exibir toda a estrutura 
necessária, para se elaborar um contrato de parceria público-privada, na 
modalidade performance-based contracts (PBC), para saneamento 
ambiental; 
-O Capítulo 5, denominado de “CONCLUSÕES”, propõe-se a 
trazer toda a reflexão feita com a conclusão do trabalho, bem como 
avaliar a importância desse estudo; 
-O Capítulo 6, chamado de “REFERÊNCIAS”, tem como 
objetivo relacionar a bibliografia utilizada e citada, na elaboração do 
trabalho; 
-O Capítulo 7, denominado de “BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR”, elenca a bibliografia utilizada, porém não citada, 
na elaboração deste trabalho; 
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-O “APÊNDICE A” exibe a minuta contratual, objetivo deste 
trabalho; 
-O “ANEXO A” expõe o toolkit (jogo de ferramentas), 
apresentado pelo Banco Mundial, que são os procedimentos sugeridos 
por essa entidade, para a introdução da participação privada, no setor de 
saneamento ambiental; 
-O “ANEXO B” exibe os questionários feitos em diferentes 
instituições que, de alguma forma, atuam no segmento de saneamento 
ambiental.
  
 
 
 
  
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Um contrato PPP/PBC é um instrumento, no qual se inserem 
diversos setores. Cada um deles possui as suas complexidades e as suas 
particularidades. Portanto, é interessante que todos eles sejam 
reconhecidos e conceituados, para uma melhor compreensão dos 
contratos PPP/PBC, em sistema Project Finance. 
No presente capítulo, serão abordadas e definidas as questões que 
englobam uma contratação PPP/PBC, para financiamentos Project 
Finance. 
 
 
2.2 CONTRATOS 
 
2.2.1 Considerações Iniciais 
 
A palavra “contrato” vem do latim, contractus, que significa unir. 
O contrato é um  negócio bilateral ou plurilateral, que visa à criação, 
modificação ou extinção de direitos e deveres, com conteúdo 
patrimonial (TARTUCE, 2005).  
De acordo com Martins (1997), entende-se por contrato o acordo 
de vontade de duas ou mais pessoas, com a finalidade de adquirir, 
resguardar, modificar ou extinguir o direito. Os princípios do direito 
contratual também são salientados por Wald (1995). Ele afirma que o 
direito contratual se divide em quatro grandes princípios: 
- Autonomia da vontade – Esta se apresenta de duas formas: 
liberdade de contratar, que é a faculdade de realizar ou não determinado 
contrato; liberdade contratual, que é a possibilidade de estabelecer o 
conteúdo do contrato; 
- Supremacia da ordem pública – Representa a projeção do 
interesse social, nas relações interindividuais, Em outras palavras, o 
interesse do estado deve estar acima dos interesses particulares; 
- Obrigatoriedade dos contratos – As partes são obrigadas a 
realizar as prestações decorrentes dos contratos; 
- Boa-fé contratual – É um estado de espírito, caracterizado pela 
honestidade, falta de intenção de ser injusto ou de fraudar, o que 
significa que o contrato deve ser licito e honesto, de forma a não violar 
direitos e legislações. 
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Para Martins (1997), na formação de um contrato, uma das partes 
expressará sua vontade, cabendo à outra manifestar-se, em certo espaço 
de tempo. Desse fato, resultam as fases de formação dos contratos, que 
consistem na iniciativa tomada por uma das partes, à qual se dá o nome 
de proposta ou oferta. A segunda parte pode aceitar a proposta e, nesse 
caso, o contrato se fará. Havendo essa aceitação, dá-se um acordo de 
vontades. 
“Comentário crítico”: O contrato honesto não surge por si só. 
Surge da existência de um estado leal e do temor à lei. Sem estes dois 
condicionantes, não é possível alcançar a boa-fé contratual. 
 
 
2.2.2 Contratos – Abordagem Histórica 
 
De acordo com Santos (2004), não se sabe ao certo onde surgiram 
os primeiros contratos. Todavia, foi na Grécia antiga, que eles se 
aperfeiçoaram. Apesar de ainda conter elementos religiosos e morais, os 
contratos não eram considerados frutos da vontade divina, mas sim da 
razão. Os romanos, aproveitando esse aperfeiçoamento, com seu grande 
senso pragmático, sistematizaram os contratos, diferenciando-os em 
duas espécies: o pactum e o contractum. 
-Pactum – Era entendido como um mero acerto de vontades, sem 
caráter vinculatório ou formal e que não ensejava qualquer ação, por 
parte do prejudicado pelo inadimplemento. Sua única serventia pareciam 
ser as exceções, ou seja, as defesas em processos judiciais. Se de alguém 
era cobrada uma dívida, poderia o devedor sustentar o adimplemento, 
exibindo ou provando o pactum.  
-Contractum – Para o direito romano, ele consistia na 
exteriorização da vontade, essencialmente formal e típica, que obrigava 
as partes com severas penas ao inadimplente. A forma dos contratos 
primitivos consubstanciava-se em atos simbólicos, gestos, palavras 
sagradas e rituais, pois se invocava a proteção divina. Fazia-se a 
evocação, através de versos, facilitando, assim, o ato de memorizar. 
Segundo Roppo (1988), o contrato, no direito romano, ao invés 
de ser uma figura geral, com contornos legais e jurídicos, requeria 
sempre forma específica e tipificação legal. Apesar dessa característica, 
os contratos ainda eram vinculativos, sobretudo pela força do valor 
mágico ou religioso. Respeitava-se o direito alheio, não só pelo temor à 
ira divina, mas também pela existência de penas extremamente cruéis. O 
instrumento de vinculação era o temor reverencial e não a forma do 
contrato. 
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Santos (2004) afirma que, no direito britânico antigo, a estrutura 
do contrato, delineada pelos romanos, foi pouco alterada.. Na Inglaterra, 
o contrato ainda não havia adquirido o caráter de figura jurídica 
autônoma, não se mostrando apto a embasar a diversidade das operações 
econômicas da época. O valor místico do contrato inglês era o meio 
mais forte de coação moral. No entanto, se a promessa não fosse 
cumprida, não havia como compelir o inadimplente a respeitá-la. E a 
única forma de o credor alcançar alguma reparação era a ação do ex 
delicto. Mas, em suma, tanto em Roma, quanto na Inglaterra antiga, o 
contrato assumia um caráter de acordo de cavalheiros e, dada a sua face 
lícita, possibilitava apenas a conversão do inadimplemento em perdas e 
danos. 
De acordo com Wald (1995), no sistema jurídico franco-italiano, 
o contrato opera a transferência dos direitos reais. Ao contrário, na 
tradição romanista, mantida pelo direito alemão e pelo direito brasileiro, 
o contrato só cria obrigações, transferindo-se a propriedade para os 
móveis, em virtude da tradição; e do registro imobiliário para os 
imóveis. 
 
“Comentário crítico”: É evidente que o surgimento do contrato 
ocorreu, devido ao fato de a honestidade não ser algo homogêneo entre 
os humanos. Se o ser humano fosse honesto, não haveria a necessidade 
de transferir para o papel as promessas de obrigações, direitos e deveres. 
Além disso, quando o volume e as promessas são grandes, não é 
possível se lembrar de tudo o que foi prometido. Eis, então, outra 
necessidade da existência de contratos. 
 
 
2.2.3 Modelos Contratuais  
 
Martins (1997) afirma que os contratos civis são aqueles que 
qualquer pessoa poderá fazer, enquanto que os contratos comerciais são 
os praticados pelos comerciantes, no exercício de sua profissão. 
Portanto, quando se trata de contratos de concessão, considera-se um 
contrato comercial, que possui os seguintes aspectos: 
-Os contratos comerciais são sempre onerosos, tendo o 
comerciante o intuito de lucro, nas operações; 
- Esses tipos de contrato podem ser provados e validados, por 
meio de escrituras públicas, escritos particulares, notas dos corretores, 
certidões extraídas dos protocolos dos corretores ou correspondências 
epistolares; 
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- Os contratos comerciais devem ser escritos em língua nacional 
ou traduzidos para ela, quando primitivamente escritos em língua 
estrangeira; 
- Na interpretação das cláusulas contratuais, deve ser dada maior 
importância à intenção das partes do que à rigorosa e restrita 
significação das palavras, ou seja, nas declarações de vontade, atender-
se-á mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem, segundo 
o disposto no artigo 85 do Código Civil (BRASIL, 2002); 
- É necessário que se estabeleça claramente qual a moeda, peso 
ou medida que serão utilizados no contrato. 
Nos contratos comerciais, existem os contratos para obras de 
pequeno, médio e grande porte. Muitas são as formas utilizadas, para a 
contratação de empreendimentos de grande porte. Dentre elas, as 
principais são (GÓMEZ ET AL., 2006): 
-Design-Bid-Build (DBB) - Esse tipo de contrato é o caso típico 
das obras licitadas por órgãos governamentais, em que o proprietário 
assume o projeto básico e executivo do empreendimento e contrata os 
serviços de engenharia, equipamentos e materiais de construção. 
-Design-Build (DB) - Nessa modalidade, o proprietário contrata 
o projeto e a construção do empreendimento. O projeto básico é da 
responsabilidade do proprietário, ficando contratado apenas o projeto 
executivo 
-Engineer-at-Risk (EAR) – Essa forma é uma variação da 
modalidade DB, apenas com essa diferença: o proprietário contrata, 
inclusive, o projeto básico, além de tudo o que é contratado, na 
modalidade DB. 
-Design-Build-Operate (DBO) - Nesse caso, o proprietário 
contrata o projeto, a construção e a operação. O diferencial, nessa 
modalidade, é que o contratado sofre os riscos de aceitação do 
empreendimento, sendo submetido a testes de aceitação. Nessa situação, 
o proprietário perde detalhes significativos da construção e do controle 
de prazos. Por outro lado, a contratada assume a maior parte dos riscos 
do empreendimento. 
-Engineer-Procure-Construct (EPC) - Contratos do tipo EPC 
englobam o fornecimento integral do projeto executivo, dos materiais e 
equipamentos, construção e montagem, sendo realizados por um único 
fornecedor. Essa modalidade tem sua origem no setor privado, onde o 
recurso e o prazo são considerados prioritários, em relação ao seu baixo 
custo. Nessa situação, são determinados, preliminarmente, parâmetros 
técnicos e estudos de viabilidade, seguidos de atividades referentes à 
execução do projeto e à sua montagem. 
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-Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) - Nessa forma de 
contrato a empresa que vence a licitação projeta, constrói, opera e vende 
o empreendimento, por uma tarifa e prazo definidos. O modelo BOOT é 
semelhante ao DBO, sendo que a principal diferença é: no BOOT, o 
vendedor financia o projeto, baseado no sistema take-or-pay, ou seja, 
paga-se pelo contratado, tenha ele utilizado ou não todo o produto. É o 
caso das Parcerias Público-Privadas (PPP’s). 
Entretanto, sob a ótica da administração pública, há quatro 
formas de contratar (BANCO MUNDIAL, 2006): 
-Contratos de administração: A contratante paga ao operador 
privado um preço fixo, em razão das tarefas executadas. Outros 
contratos administrativos pagam quantidades extras, para incentivar a 
eficiência dos serviços prestados; 
-Contratos de arrendamento: O parceiro privado é responsável 
pela operação e pela manutenção do empreendimento, mas responde 
pelo investimento financeiro. Têm-se, então, dois modelos distintos: 
“leases contracts”, que são modelos, nos quais o parceiro privado retém 
a receita coletada e paga um valor fixo à autoridade contratante, 
assumindo um caráter locatício; “affermage contracts”, que são modelos 
em que o operador divide com a autoridade pública a receita coletada, 
podendo esta variar, de acordo com a demanda e com as tarifas 
cobradas; 
-Contratos de concessão: É dada ao parceiro privado a 
responsabilidade pela operação, manutenção, administração e 
investimentos financeiros. Nesse caso, o ente privado explora o 
empreendimento, por tempo determinado, fazendo-o retornar ao poder 
do governo, ao término do prazo prescrito. As PPP’s são um contrato de 
concessão. Mas, no Brasil, elas possuem algumas diferenças, em razão 
das disposições da Lei; 
-Contratos de privatização: Possuem as mesmas características 
dos contratos de concessão, diferenciando-se apenas no que diz respeito 
aos prazos, pois, nesses contratos, o ente privado fica com a posse 
definitiva do empreendimento, não havendo um limite de prazo para a 
exploração. 
Segundo Queiroz (2006), existe um modelo diferenciado de 
contratação, denominado contratos PBC (performance-based contracts), 
também conhecido como output-based contracts. Para todos os efeitos, 
esse modelo contratual será discutido a seguir. 
“Comentário crítico”: O fato de existirem tipos contratuais bem 
definidos não impede de eles serem parcial ou totalmente modificados. 
Quando houver a necessidade, podem sofrer ligeira adaptação às 
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necessidades existentes. Tipos contratuais são ótimas referências, mas 
cada empreendimento ditará a forma contratual, que será uma mescla de 
dois ou de mais tipos contratuais. 
 
 
2.2.4 Contratos de Concessão 
 
O Contrato de concessão, definido na forma da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995 (BRASIL, 1995), afirma que o Contrato de 
Concessão de Serviço Público é “a delegação de sua prestação, feita 
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que 
demonstrem capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e 
por prazo determinado” (BRASIL, 1995). Em outras palavras, o 
contrato de concessão contempla a introdução da participação privada, 
em empreendimentos de utilidade pública, sendo este tipo de contrato 
chamado de concessão comum. 
Os contratos de parceria público-privada (PPP’s), que são 
definidos pela Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004, não 
deixam de ser um contrato de concessão. Entretanto, são concessões 
patrocinadas, na forma da lei, por que obriga o Poder Público a ter 
participação financeira e que também determina a criação do FGP, com 
o objetivo de assegurar o lucro do parceiro privado.  
Pêgo Filho et al. (1999) afirmam que os contratos de concessão 
surgiram face à incapacidade financeira do Estado. Com as mudanças, 
nas prioridades do governo, acentuou-se a tendência de queda dos 
investimentos, nessa área, na primeira metade dos anos 90. Em resposta, 
procurou-se aumentar a participação da iniciativa privada de concessão 
de serviços públicos. 
No Brasil, a Lei que regulamenta a concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos é a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995 (BRASIL, 1995), que afirma o seguinte: 
“I - poder concedente: é a União, o Estado, o Distrito Federal ou 
o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, 
precedido ou não da execução da obra pública, objeto de concessão ou 
permissão;” 
“II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação é 
feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas, que 
demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e 
por prazo determinado;” 
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“III - concessão de serviço público, precedida da execução de 
obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, 
tudo é delegado pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou ao consórcio de 
empresas, que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta 
e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado 
e amortizado, mediante a exploração do serviço ou da obra, por prazo 
determinado;” 
“IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, 
mediante licitação da prestação de serviços públicos é feita pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica, que demonstre capacidade para o 
seu desempenho, por sua conta e risco.” 
Pêgo Filho et al. (1999) citam que algumas experiências 
nacionais de concessão são promissoras, como as dos municípios de 
Limeira e Ribeirão Preto. Em Limeira, a concessão se estenderá por 
trinta anos. Uma companhia brasileira (CBPO) e outra francesa 
(Lyonnaise des Eaux) explorarão os sistemas de água e esgoto. Os 
investimentos previstos são da ordem de US$ 100 milhões. As rodovias 
constituem outra área, na qual as concessões estão sendo aplicadas. Os 
trechos Rio-São Paulo, Rio-Juiz de Fora, Rio-Teresópolis e a Ponte Rio-
Niterói somam, aproximadamente, 840 km e devem receber 
investimentos de US$ 1,2 bilhão. 
“Comentário crítico”: O contrato de concessão expressa 
claramente o fracasso das administrações públicas brasileiras. Serviços 
de utilidade pública deveriam sempre estar sob a administração do 
governo, porque visam (ou deveriam visar) ao benefício social, 
enquanto que entidades privadas objetivam o lucro. Porém, face à 
incompetência governamental, não se viu outra saída, a não ser através 
da introdução da participação privada, em empreendimentos de utilidade 
pública. 
 
 
2.2.5 Os Contratos e os Riscos 
 
Segundo Chiu (2006), a idéia de risco está presente, em quase 
todas as situações que se possam imaginar, desde uma viagem 
aeroespacial, ao simples fato de atravessar uma rua. Na economia, 
também são encontrados diversos tipos de riscos, e as empresas devem 
reconhecê-los, mensurá-los e, quando possível, eliminá-los. Em outras 
palavras, risco é a possibilidade de danos físicos ou materiais, a perda, a 
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probabilidade de perda ou o valor da perda possível.  
Gómez et al. (2006) afirmam que risco é a probabilidade de 
insucesso, em função de acontecimento eventual, incerto, cuja 
ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. 
Risco pode se referir tanto a perdas, como também a ganhos possíveis. 
Risco é diferente de incerteza, porque o primeiro é visto como algo que 
pode ser descrito, em termos estatísticos. No entanto, as incertezas são 
situações em que as causas e os resultados não são completamente 
compreendidos. 
A idéia de risco é bastante antiga, dentro da humanidade. O 
Código de Hamurabi, instituído na Antiguidade (1760 A.C), já 
contemplava métodos de gerenciamento de risco, sobre possíveis 
problemas ou defeitos existentes, em construções da época. Todavia, tal 
conceito ganhou reconhecimento internacional, quando “risco” entrou 
na linguagem inglesa, provindo da língua francesa (risqué), no século 
XVII. (LIU, 2005). 
Dentro de todo o espectro que envolve risco, existe o 
gerenciamento de riscos, que já é reconhecido como importante 
processo, dentro da execução de projetos, no que diz respeito a custos, 
qualidade, segurança e economia sustentável. É uma ferramenta para 
identificar riscos e incertezas, bem como seus impactos. Pesquisas 
substanciais foram realizadas, no campo do gerenciamento de riscos, 
para projetos de construção, trazendo resultados significativos, sendo 
possível identificar diversos tipos de riscos, que influenciam projetos de 
construção (ZOU ET AL, 2005).   
Segundo Gómez et al. (2006), dentro de tal sistema de 
gerenciamento, o tipo e a intensidade dos riscos vão mudando, na 
medida em que o projeto avança. Essa mudança está relacionada com a 
variação das incertezas, inclusive quando o projeto é finalizado e se 
encontra em produção. Os riscos podem ser classificados em: 
-Riscos de mercado – As predições de mercado sobre atividades 
econômicas são a base para o início dos estudos de viabilidade de 
grandes projetos de engenharia;  
-Riscos financeiros – Estão relacionados com a dificuldade de 
atrair investidores, na obtenção de financiamentos, já que analisam o 
potencial de retorno e os riscos do empreendimento; 
-Riscos tecnológicos – Em muitos casos, as tecnologias a serem 
empregadas são testadas e conhecidas, mas a interação com os 
elementos naturais, encontrados numa obra em particular, podem ser 
causas de riscos; 
-Riscos de construção – Eles representam todas as dificuldades 
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que a contratante, contratada e subcontratada encontram, na execução 
dos projetos; 
-Riscos operacionais – Eles se referem à operação do projeto. 
Trata-se da possibilidade de o projeto não apresentar o desempenho 
esperado ou não satisfazer o desempenho mínimo, especificado no 
contrato; 
-Riscos regulatórios – Grandes empreendimentos dependem de 
leis e de regulamentos, que controlam o retorno do investimento, os 
direitos de propriedade e a manutenção dos contratos; 
-Riscos sociais – Trata-se da possibilidade de o dono do 
empreendimento encontrar oposição, por causa de inquietudes sociais, 
como MST, MAB e ONGs; 
-Riscos de concessão – Refere-se à possibilidade de governantes 
decidirem renegociar os valores estipulados no contrato, em virtude de 
crises econômicas ou mudanças políticas; 
-Riscos de jurisdição – o Brasil possui órgãos regulatórios, nas 
três esferas (federal, estadual e municipal). Todas elas possuem 
exigências próprias e também detêm o poder de paralisar 
empreendimentos.   
“Comentário crítico”: Quando se trata de empreendimentos que 
envolvem riscos, a pergunta que é feita é: “Quem assumirá esses 
riscos”? Empreendimentos de utilidade pública envolvem contratos 
entre poder concedente e companhias privadas. Tão importante quanto 
reconhecer os riscos existentes é alocá-los à parte que possui maior 
capacidade de administrá-los.  
 
 
2.3 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP’S) 
 
2.3.1 Considerações Iniciais 
 
O artigo 2º da Lei nº 11.079/2004 conceitua parceria público-
privada, como sendo “contrato administrativo de concessão, na 
modalidade patrocinada ou administrativa” (BRASIL, 2004). Em seus 
parágrafos, constam dois tipos de concessão: a patrocinada, que engloba 
a tarifa cobrada dos usuários ou contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado e a concessão administrativa, em que a 
Administração Pública passa a ser a usuária daqueles serviços.  
De acordo com o Ministério do Planejamento (2002), as PPP’s 
são contratos entre o governo e entidades do setor privado, com a 
finalidade de prover equipamentos e serviços de infra-estrutura ou 
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outros. O objetivo é entregar ao setor privado um projeto ou um serviço, 
tradicionalmente público. Os acordos de parceria mais bem-sucedidos 
aproveitam as qualidades de ambos os setores, no estabelecimento de 
relações de complementaridade, caracterizados, principalmente, pela 
repartição dos investimentos, riscos, responsabilidades e ganhos.  
Segundo a definição de Oliveira (2005), as PPP’s são um contrato 
administrativo ou patrocinado de concessão, cujo objeto é um serviço 
público passível de exploração lucrativa, por parte do parceiro privado. 
É o que se denomina de serviço público comercial ou industrial, ou seja, 
aquele que a administração executa, direta ou indiretamente, para 
atender às necessidades coletivas de ordem econômica.  
“Comentário crítico”: Assim como nas concessões, as parcerias 
público-privadas promovem a introdução da participação privada, em 
empreendimentos de utilidade pública. Questões dessa magnitude não 
podem ser executadas sem normas legais, uma vez que o foco dos 
serviços governamentais é (ou deve ser) o benefício social. Felizmente, 
as PPP’s, assim como as concessões, são devidamente regulamentadas e 
legais, no Brasil. 
 
 
2.3.2 Abordagem Histórica 
 
Segundo Campos et al. (2005), o contrato de Parceria Público-
Privada passou a ser divulgado, a partir de sua introdução, na Inglaterra, 
nos anos 1980, sob o governo neoliberal de Margareth Thatcher. Um 
pouco mais tarde, em 1992, o governo dos conservadores, ainda na 
Inglaterra, adotou uma forma de PPP (a chamada PFI ou “Private 
Finance Initiative”), que pôs ênfase nos métodos de “financiamento de 
empreendimentos”, para a construção de obras e administração de 
serviços públicos.  
De acordo com Pêgo Filho et al. (1999), a partir de 1995, o 
governo brasileiro atribuiu significativa importância à participação do 
setor privado, na retomada dos investimentos em infra-estrutura. Mas, 
de fato, as parcerias entre o setor público e o privado surgiram, no 
Brasil, como uma novidade do Plano Plurianual (PPA), de 1996-1990. 
No PPA seguinte, de 2000 a 2003, as parcerias ganharam expressiva 
participação. Basta observar que esse último Plano tinha 315 programas, 
com investimentos previstos de R$ 613,5 bilhões, sendo que, desse total, 
os parceiros privados participavam com R$ 171,7 bilhões, o equivalente 
a 28% do investimento total. Dessa forma, as Parcerias Público-Privadas 
tornaram-se um instrumento importante, na proposta do Plano 
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Plurianual de 2004-2007.  
“Comentário crítico”: Originárias da Inglaterra, as PPP’s se 
difundiram rapidamente, por diversos países. Mas, deve-se atentar bem 
que cada país cria sua lei de Parcerias Público-Privadas. Os 
procedimentos utilizados, em países estrangeiros, muitas vezes não se 
aplicam ao Brasil, em virtude de questões legais. Deve-se ter cautela, ao 
observar experiências internacionais, quando se deseja aplicá-las no 
Brasil.  
 
 
2.3.3 As PPP’s e sua importância 
 
Gregory e Oliveira (2005) salientam que as PPP’s representam 
um instrumento importante para o crescimento econômico, face às 
enormes carências do país que, assim, poderão ser supridas, mediante a 
colaboração dos setores públicos e privados, constituindo mais uma 
alternativa, a ser oferecida a investidores estrangeiros. 
Fiocca (2005) salienta que as PPP’s podem desempenhar duas 
funções importantes, na economia brasileira, nos próximos anos. Em 
primeiro lugar, elas atraem investimentos privados, para projetos de 
infra-estrutura, que não são auto-sustentáveis, mas que têm grandes 
aspectos positivos. Uma segunda função das PPP’s é a redução de 
custos incorridos pelo estado, com a realização e a conservação da infra-
estrutura brasileira. A experiência internacional revela que as PPP’s 
podem gerar ganhos de eficiência de 20% do valor das obras e dos 
serviços contratados. 
Para o sucesso das Parcerias Público-Privadas, é necessário, 
segundo o Ministério do Planejamento (2002), que o governo, 
promotores e agências multilaterais desempenhem, com eficiência, seus 
papéis. Ao governo cabe estimular e incentivar o setor privado, no 
sentido de que este participe dos projetos, identificando as 
oportunidades de investimentos. Aos promotores cabe participar dos 
estudos de viabilidade dos projetos. Às agências multilaterais de 
financiamento cabe inovar, prestando suporte, não somente ao setor 
público, mas também ao privado, de modo que se criem novas formas 
de financiar o desenvolvimento.  
“Comentário crítico”: Voltando aos princípios contratuais, as 
PPP’s só alcançarão seu objetivo, se for utilizada a boa-fé contratual. 
Somente dessa forma é que as PPP’s serão importantes. Se elas forem 
alvo de ações fraudulentas, não serão relevantes. Essa boa-fé contratual 
deve partir das administrações públicas, elaborando contratos bem 
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redigidos e  fazendo com que o ente privado tema a administração 
pública e suas leis. 
 
 
2.3.4 As PPP’s e o seu financiamento – Sistema Project Finance 
 
No Brasil, para que tais objetivos de infra-estrutura se 
concretizem, quando se introduz a participação privada em 
empreendimentos de utilidade pública, em especial as PPP’s, fazem-se 
necessários financiamentos oriundos de entidades fomentadoras para 
entes privados. O financiamento de grandes empreendimentos não 
envolve somente o objetivo tradicional de obter os financiamentos mais 
baratos, mas implica num aspecto estratégico muito importante, que 
afeta a estrutura, o controle e a propriedade do empreendimento 
(GÓMEZ ET AL., 2006). 
Acerca dos tipos de financiamento, que possam ser interessantes 
às PPP’s, já é comum observar uma nova alternativa, para a mobilização 
de financiamentos: o Project Finance. Segundo Griffith-Jones e Lima 
(2004), essa modalidade é uma forma de engenharia/colaboração 
financeira, sustentada contratualmente pelo fluxo de caixa de um 
empreendimento. Assim sendo, os contratos de Project Finance são 
baseados na análise e na quantificação dos riscos envolvidos, cujo 
objetivo básico é o de prever qualquer variação, no fluxo de caixa do 
projeto, minimizando os riscos, através de obrigações contratuais. Trata-
se de uma modalidade de apoio, mais comum a projetos de grande porte, 
normalmente para o setor de infra-estrutura, tais como usinas, estradas, 
projetos de saneamento ambiental e outros.  
O sistema Project Finance é um sistema de financiamento 
diferente dos modelos habituais, chamados Corporate Finance, nos 
quais a entidade privada, que recebeu a concessão dos créditos, é 
obrigada a desembolsar pagamentos, com o intuito de amortizar a sua 
divida, diante do agente financeiro. Independente de o empreendimento 
estar financeiramente bem ou mal, a entidade em questão é obrigada a 
saldar as dívidas. Dessa forma, as garantias exigidas pelo agente 
financeiro são feitas através de garantias corporativas, tais como 
hipoteca e penhor de bens, instituições avalistas ou caução de ações. Em 
caso de inadimplemento, por parte da entidade concessionária dos 
créditos, após os devidos trâmites jurídicos, o agente financeiro tem 
total poder de executar tais garantias, por força de um contrato de 
financiamento, que rezava tais procedimentos (KHOE, 2005). 
No Project Finance, as operações de financiamento são 
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diferentes. Através desse modelo, uma vez solicitado um financiamento, 
para um empreendimento qualquer, o agente financeiro vai desempenhar 
um rigoroso estudo sobre a viabilidade, principalmente econômico-
financeira, de forma a averiguar se o empreendimento será rentável e, 
também, se as receitas oriundas dele serão suficientes, para amortizar a 
divida do financiamento e para a margem de lucro do ente privado. Em 
outras palavras, é feito um estudo, para saber se o projeto é 
financeiramente auto-sustentável (CROSSIN E BANFIELD, 2006).  
Uma vez verificada essa auto-sustentabilidade, o financiamento é 
concedido a uma empresa, que possua competência suficiente, dentro de 
critérios estabelecidos pelo agente financeiro, para gerir esses recursos e 
obter as receitas esperadas. Assim sendo, a amortização do 
financiamento é automática. Todas as receitas caem numa conta 
bancária e, se assim rezar o acordo, o débito do montante financeiro é 
realizado automaticamente, sem a necessidade de o ente privado ter que 
pagar  (BJERRE, 2002). 
O sistema de garantias também é diferente. Nesse sistema, não há 
garantias corporativas, ou seja, a entidade privada, se tiver competência 
suficiente, pode receber concessão de créditos, mesmo sem bens 
patrimoniais. Quando as receitas do empreendimento não estão sendo 
suficientes nem para amortizar a dívida, o agente financeiro, por força 
de um contrato, destitui a empresa privada do posto de operadora e 
transfere essa operação a um terceiro, com o objetivo de otimizar o 
empreendimento, para gerar as receitas necessárias. Assim sendo, a 
empresa destituída fica sem ônus nenhum, porque esse sistema de 
financiamento não prevê garantias corporativas (SORGE, 2004). 
O Project Finance é recomendando para empreendimentos que 
envolvam grandes montantes de capital, uma vez que, quando esses 
montantes são altos, é difícil conceder garantias corporativas que 
estejam avaliadas em tais valores. Todavia, é importante que se defina 
bem o esquema de operação, junto a esses financiamentos, para que não 
surjam futuros problemas (BORGES, 2005).  
Um detalhe relevante é salientado por Khoe (2005). Segundo ele, 
em alguns casos de financiamento, o período de construção de um 
empreendimento pode ser extenso, de forma que a operação geradora de 
receitas pode ocorrer somente anos depois. Algumas agências de 
fomento costumar exigir, durante a fase de construção, garantias 
corporativas, para obrigar as empresas a desempenharem com rigor suas 
responsabilidades inerentes à fase de construção. Quando essa fase 
termina e se dá início à fase de operação, é comum as agências de 
fomento dispensarem as garantias corporativas. 
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A tabela 2 indica grandes obras realizadas pelo mundo, através de 
financiamentos Project Finance: 
 
 
Tabela 2 - Grandes obras realizadas pelo mundo, através de 
financiamentos Project Finance 
 
EMPREENDIMENTO PAÍS 
Eurotúnel França/Inglaterra 
North-South Expressway Malásia 
Lumut Power Plant Malásia 
Kelang Container Terminal Malásia 
Bankok Second Stage Expressway Tailândia 
Rayong Power Plant Tailândia 
Yangzhon Thermal Power Project China 
El Abra – Mineração e Metalurgia de Cobre Chile 
Collahusi Cooper Project (Chile); Chile 
La Allumbrera – Mineração e Metalurgia de Cobre Argentina 
Lihir Gold Mining Papua Guiné 
Sydney Harbour Tunnel Austrália 
Hub River Power Plant Paquistâo 
Al Manah Power Plant Omã 
M1-M15 Motorway Hungria 
Leyte Luzon Power Project Filipinas 
Fonte: Moreira (1999) 
 
Para as PPP’s, esse sistema pode se tornar bastante interessante. 
Assim sendo, no presente trabalho, considerar-se-á que o modelo de 
financiamento adotado será o Project Finance. Todavia, alguns aspectos 
podem causar grande influência, nos empreendimentos. Tais situações 
serão abordadas nos capítulos seguintes. 
É evidente que a disponibilização de um financiamento envolve, 
entre outras coisas, agências competentes, que desempenhem papéis de 
financiadoras. Existem diversas instituições, que prestam esse tipo de 
serviço, tais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o 
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), o BRDE (Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul). Outra instituição 
fomentadora, de significativa expressão, é o Banco Mundial, que é um 
organismo internacional multilateral. No presente trabalho, toda a 
elaboração da estrutura contratual será fundamentada nas teorias, 
recomendações e publicações, realizadas pelo Banco Mundial. A 
estrutura do Banco Mundial está discriminada no AnexoA.  
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“Comentário crítico”: O fato de não serem exigidas garantias 
corporativas facilita muito a liberação de financiamentos. 
Empreendimentos de utilidade pública, nos quais sempre haverá 
consumo, são um grande campo para a aplicação do sistema “Project 
Finance”. 
 
 
2.3.5 As PPP’s e sua experiência internacional 
 
Grohol (2006) salienta algumas aplicações das parcerias público-
privadas, no mundo, que estão ilustradas nas tabelas 3, 4, 5 e 6: 
 
 
Tabela 3 - Aplicação das PPP’s na Austrália. 
 
EMPREENDIMENTO DETALHES DO EMPREENDIMENTO 
East Hills Railway Line Linha de trem, na região metropolitana de 
Sydney. 
Cross City Tunnel Túnel que liga o centro financeiro de Sydney 
ao subúrbio leste. 
Eastern Distributor Auto-estrada que liga Sydney a New South 
Wales. 
Lane Cove Tunnel Túnel, ainda em construção, que vai ligar a 
Gore Hill Freeway à M2 Motorway. 
Sydney Harbour Tunnel Túnel, situado na Sydney Harbour, para aliviar 
o trânsito, na Ponte Syndey Harbour. 
M2 Hills Motorway Rodovia que liga Winsdor a Sydney. 
M4 Western Motorway Estrada que liga o interior oeste ao subúrbio 
oeste, dentro de Sydney. 
M5 South Western 
Motorway 
Rodovia arterial, que liga o centro de Sydney 
ao seu sudoeste. 
Westlink M7 Estrada que liga a M5 a Liverpool, M4 até 
Eastern Creek e M2 a Baulkham Hills 
Citylink Auto-estrada, em Melbourne, que conecta 
tanto o aeroporto, como os subúrbios norte e 
leste. 
Eastlink Auto-estrada, em Melbourne, que vai ligar o 
leste ao seu sudeste. 
Fonte: Grohol (2006). 
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Tabela 4 - Aplicação das PPP’s na Inglaterra. 
 
EMPREENDIMENTO DETALHES DO EMPREENDIMENTO 
London Underground Linha de metrô, que cobre a grande Londres. 
Private Finance Initiative Método específico de financiamento, 
desenvolvido pelo governo britânico, para 
financiar as PPP’s, entre o governo e entidades 
privadas. 
Firrhill High School Escola pública de nível secundário, situada em 
Edinburgh. 
Fonte: Grohol (2006). 
 
 
Tabela 5 - Aplicação das PPP’s no Canadá. 
 
EMPREENDIMENTO DETALHES DO EMPREENDIMENTO 
407 ETR toll road Rodovia com pedágio, situada na grande Toronto, 
que liga a Queen Elizabeth Way a Highway 403. 
Confederation Bridge Ponte, situada em Northumberland Strait, que liga 
Prince Edward Island a New Brunswick.  
Fonte: Grohol (2006). 
 
 
Tabela 6 - Aplicação das PPP’s nos Estados Unidos. 
 
EMPREENDIMENTO DETALHES DO EMPREENDIMENTO 
Central Park Parque público, situado na Ilha de 
Manhattan, em New York. 
California Fuel Cell 
Partnership 
Parceria para promover a construção de 
veículos movidos a hidrogênio, em 
Sacramento, na Califórnia. 
Pocahontas Parkway Rodovia que conecta a Interstate 95  a 
Interstate 295, próximo a Richmond, na 
Virgínia. 
Fonte: Grohol (2006). 
 
A figura 1 ilustra a porcentagem da participação privada, em 
investimentos, nas rodovias do Chile, de 1990 a 2002. 
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Figura 1 - Porcentagem da participação privada, em investimentos nas rodovias 
do Chile, de 1990 a 2002  
Fonte: (QUEIROZ, 2006). 
 
 
“Comentário Crítico”: Fica evidente que a maior aplicação das 
PPP’s, no mundo todo, foi no setor de estradas. O que se questiona é que 
já se pagam impostos, inclusive sobre veículos automotores, 
combustíveis. O pagamento de pedágio gera muita discussão, no sentido 
de isso ser justo ou não. Porém, não se tem uma resposta para isso. O 
que é correto afirmar é que não se admitem estradas estatizadas, em mau 
estado. Essa critica aplica-se a todos os empreendimentos de utilidade 
pública. 
 
 
2.3.6 As PPP’s e os Contratos PBC 
 
Dentro da experiência internacional das Parcerias Público-
Privadas, ganha destaque a aplicação dos contratos PBC (performance-
based contracts). Segundo Stankevich et al. (2005), os contratos PBC 
são contratos entre parceiros públicos e privados, que diferem, em 
alguns aspectos, dos modelos tradicionais de contratação. Modelos 
tradicionais, geralmente, especificam os componentes de trabalho, como 
questões técnicas e tecnológicas, tipos e quantidades de materiais a 
serem empregados. O pagamento é baseado, por exemplo, na quantidade 
de metros cúbicos construídos, número de horas trabalhadas ou na 
aplicação de tarifas.  
Nos contratos PBC, de acordo com Pakkala (2005), o contratante 
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não realiza especificações sobre “o que fazer”, “quando fazer” e “como 
fazer”. Ele apenas contrata um serviço pronto. Não importa, por 
exemplo, qual material será empregado e de que maneira tudo será feito. 
O pagamento, então, é realizado, mediante aquele produto contratado. 
No entanto, a garantia de um bom desempenho do empreendimento fica 
a cargo da empresa concessionária. O contratante especifica, em 
contrato próprio, alguns indicadores de desempenho decorrentes daquela 
obra que deseja obter. A empresa concessionária, então, é obrigada a 
atingir esses indicadores, não se importando com o modo como vai 
atingir, mas apenas respeitando a legislação vigente. Esse modelo de 
contrato é considerado por alguns autores como o mais bem-sucedido, 
em relação a outros, porque, uma vez que não se especificam materiais e 
questões técnicas e tecnológicas, as empresas, que almejam a prestação 
do serviço, podem escolher a maneira mais conveniente de prestá-lo.  
Stankevich et al. (2005) salienta algumas aplicações dos 
contratos PBC, para as parcerias público-privadas, no mundo: 
- O primeiro registro da utilização de um contrato PBC aconteceu 
no estado de British Columbia, no Canadá, em 1988, na área de 
estradas. Posteriormente, os contratos PBC foram utilizados 
também em dois outros estados canadenses: Alberto e Ontário. 
- Na Oceania, aplicaram-se os contratos PBC em 1995 e, na 
Austrália, eles foram empregados na manutenção da malha 
rodoviária de Sydney. Em 1998, foram aproveitados, na Nova 
Zelândia, para cobrir 405 quilômetros de malha rodoviária 
nacional. Hoje, 15% de toda a malha rodoviária nacional 
neozelandesa são cobertos, através de contratos PBC. 
- Nos Estados Unidos, os contratos PBC foram usados, pela 
primeira vez, em 1996, no estado da Virgínia. Posteriormente, 
outros estados aproveitaram esse modelo, tendo destaque maior 
os estados do Alaska, Flórida, Oklahoma, Texas e District of 
Columbia. 
- Na América Latina, o país pioneiro a servir-se dos contratos 
PBC foi a Argentina, em 1995, onde 44% da malha rodoviária 
nacional são cobertos, utilizando esse tipo de contrato. 
- Na Europa, merecem destaques a Estônia, onde 63% da malha 
rodoviária nacional também são cobertos, através desse 
contrato. Outros países, como a Inglaterra, a França, a Suécia, a 
Holanda, a Finlândia e a Noruega, estão se mobilizando, para 
adotar contratos PBC. 
- Na África, merece destaque a África do Sul, onde 100% da 
malha rodoviária nacional são cobertos, através de contratos 
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PBC. Outros países, como o Chade, o Zâmbia e o Madagascar, 
estão adotando o mesmo sistema. 
- Na Ásia, as Filipinas cobriram 231 km de sua malha rodovia 
nacional, através do contrato a que estamos fazendo alusão. 
Outros países também estão aderindo a esse sistema, como a 
Tailândia, o Camboja, a Indonésia e a Índia. 
 
Pôde-se observar que a grande utilização dos contratos PBC, no 
mundo, foi no setor de estradas. No entanto, isso não impede a aplicação 
dos contratos PBC, em outras áreas, como hidrelétricas ou saneamento 
ambiental. Segundo Queiroz (2006), o que se faz necessário, para que 
isso seja possível, é a aplicação de algumas ferramentas (toolkit) 
necessárias, para contratações e concessões bem sucedidas: 
- Distribuição de tarefas para cada parte, considerando quem 
poderá exercê-las melhor; 
- Nível de autonomia do ente privado e do ente público; 
- Contratação de serviços globais e não individuais; 
- Alocação dos riscos, de acordo com quem tem mais capacidade 
de administrá-los; 
- Projeto de financiamento, baseado em recursos governamentais, 
particulares ou em ambos; 
- Elaboração e projeção de sistemas de recuperação de gastos; 
- Determinação dos indicadores a serem atingidos, no 
empreendimento. 
 
Nos contratos PBC, segundo Zietlow (2005), a contratação é feita 
através de licitação pública. O critério para a eleição da empresa 
vencedora não é somente o menor preço, mas uma combinação de 
questões técnicas, administrativas, históricas e financeiras. A tabela 7 
ilustra Pesos e critérios, utilizados nas licitações, em Washington D. C., 
nos Estados Unidos, para contratos PBC. 
Com relação a esses indicadores de desempenho, Zietlow (2004) 
também ilustra um exemplo de como são os indicadores de desempenho 
a serem atingidos, num determinado empreendimento. O ente privado 
determina o que deve ser alcançado, através da exibição dos indicadores, 
e a empresa vencedora da licitação tem a obrigação de chegar a tais 
indicadores. Esse exemplo está exposto na tabela 8. 
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Tabela 7 – Pesos e critérios utilizados nas licitações em Washington D. 
C., nos Estados Unidos, para contratos PBC. 
Critério Descrição Peso (%) 
Técnico Experiência, sabedoria e 
capacidade. 
20% 
Quadro de 
empregados, 
administração e 
sistemas de segurança. 
Plano de empregados. 5% 
Planos de administração. 5% 
Controle de qualidade e de 
segurança. 
5% 
História da empresa História do desempenho da 
empresa, no ramo de atuação 
15% 
Custo Custo global solicitado, em 
licitação pela empresa 
50% 
Fonte: Zietlow (2005). 
 
Tabela 8 – Exemplo de indicadores de desempenho para um 
determinado empreendimento. 
Indicadores de desempenho de manutenção para a BR XY. 
01 Todas as tubulações deverão estar limpas, de modo a permitir o livre fluxo da água. 
02 A superfície asfáltica deverá estar permitindo a drenagem e escoamento da água, com rugosidade entre 3,1 e 4,1 m/km. 
03 A vegetação marginal não poderá ser superior a 30 cm. 
04 Não deverão existir árvores que impeçam o livre tráfego ou que ponham 
em perigo a vida dos usuários.  
05 Deverá ser cumprido o programa de controle de erosão. 
06 A rodovia deverá se encontrar limpa e em bom estado. 
07 Não deverão existir buracos na estrada. 
08 Fissuras ou rachaduras maiores do que 3 mm deverão ser fechadas. 
09 As pontes deverão estar limpas e em bom estado. 
10 As muretas das pontes deverão estar claras e bem pintadas. 
11 O leito do rio deverá estar limpo, a partir de 100 metros da beira da ponte. 
12 
Marcas de freada de automóveis não poderão ser maiores do que 5 cm. 
Acima desse valor, elas deverão ser removidas, em 24 horas, após a 
apuração do caso. 
13 O coeficiente de atrito do asfalto deverá ser maior ou igual a 0,4. 
14 Não deverá existir nenhum tipo de obstrução, ao longo da rodovia. 
15 
As placas de sinalização e de quilometragem deverão estar claras e 
visíveis. Caso não estejam, deverá ser feito o reparo em 24 horas, após a 
apuração e o registro do caso. 
16 As muretas e corrimões da rodovia deverão estar claros, completos e 
visíveis. 
Fonte: Zietlow (2004). 
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“Comentário crítico”: A aplicação de contratos PBC pode gerar 
algumas desconfianças, até porque se desconhecem as tecnologias que o 
ente privado utilizará. Reforça-se, aqui, a necessidade de haver contratos 
bem redigidos e com indicadores de desempenho tais, que obriguem o 
ente privado a realizar serviços de qualidade. 
 
 
 
2.4 SANEAMENTO AMBIENTAL 
 
 
2.4.1 Considerações iniciais 
 
Segundo Brasil (1993) apud Araújo (2000), saneamento 
ambiental é conceituado como “o conjunto de ações sócio-econômicas, 
que têm como objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade 
ambiental, através dos seguintes meios: abastecimento de água potável, 
coleta e disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, 
promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo, drenagem, 
controle de vetores e reservatórios de doenças transmissíveis, melhorias 
sanitárias domiciliares e demais serviços e obras especializadas, com a 
finalidade de proteger e melhorar as condições de vida, tanto nos centros 
urbanos, como nas comunidades rurais”. 
Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento (1995), a 
prestação de serviços de saneamento ambiental ocorre através de três 
modelos: concessão às companhias estaduais de saneamento básico 
(CESBs); operação direta dos municípios que administram seus próprios 
serviços, através dos departamentos ou serviços de água e esgotos;  
operação assistida pela Fundação Nacional de Saúde, onde os serviços 
prestados por autarquias (serviços autônomos de água e esgoto) são 
administrados com assistência técnica daquele órgão federal. 
“Comentário crítico” – Assim como o setor de energia elétrica, 
rodovias e telecomunicações, o saneamento ambiental é também um 
serviço de utilidade pública, que deve atender o seu objetivo – o 
benefício social. Concedê-lo a entidades privadas requer cuidados 
especiais, para que o beneficio social não seja colocado em segundo 
plano. 
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2.4.2 Abordagem histórica 
 
De acordo com Fernandes (1997), os sistemas de saneamento 
ambiental têm origem em 4000 AC, na Mesopotâmia, quando houve o 
início dos sistemas de irrigação. Em 3750 AC, na Índia, foram 
construídas galerias pluviais. Em 1237, em Londres, houve o 
surgimento de água encanada, através de canos de chumbo. Em 1815, a 
população começou a lançar seus efluentes domésticos, nas galerias 
pluviais, prática que se intensificou por volta do ano de 1847. Em 
Londres, a população começou a lançar seus dejetos, no Rio Tamisa, no 
ano de 1830, hábito que passou a ser proibido, em 1876. Na Alemanha, 
em 1500, as residências foram obrigadas a ter um sistema individual de 
esgoto, chamado de fossa. Em Hamburgo, no ano de 1842, houve a 
primeira implantação de um sistema de esgotos, projetado com técnicas 
modernas. 
O mesmo autor também cita que, no Brasil, se tem registro de que 
a primeira cidade a ter sistemas de saneamento ambiental foi o Rio de 
Janeiro, em 1857, iniciativa que contou com o auxílio de ingleses, que 
vieram, para a implantação, dois anos antes. Em 1876, em São Paulo, foi 
inaugurado o primeiro sistema de coleta de esgoto. Mas foi só em 1928 
que foi construída a primeira estação de tratamento de esgoto de Santo 
Ângelo, em São Paulo.  
“Comentário crítico”: Ao longo dos séculos, com o crescimento 
populacional, não foi mais possível cada família destinar seus rejeitos 
como bem entendesse. Houve a consciência de que essa questão deveria 
ser resolvida de forma coletiva, atendendo aos interesses da sociedade. 
Esse problema perdura até hoje, porque a população cresce de forma 
desordenada, e os governos não conseguem acompanhar esse 
crescimento com sistemas de saneamento ambiental eficiente. Mais uma 
vez, a introdução da participação privada é a única alternativa. 
 
 
2.4.3 Saneamento Ambiental e a participação privada 
 
Cowen (1997) destaca que são necessários recursos privados, a 
fim de ampliar a universalização dos serviços de saneamento ambiental, 
bem como para aperfeiçoar a sua prestação. Entretanto, quando se 
decide estabelecer uma parceria entre o poder público e o privado, 
surgem inúmeras dúvidas sobre como acertar, nessa parceria. Os autores 
salientam alguns aspectos: 
- Como escolher uma opção de participação do setor privado? 
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Quais são as opções? Quais as medidas a serem tomadas, para viabilizar 
a opção preferida? Quais são os riscos? 
- Como preparar o processo de aperfeiçoamento e de 
implementação da opção escolhida? Qual poderá ser o perfil de um 
caminho crítico? Como estabelecer uma unidade governamental, para 
gerenciar o processo de privatização? O que se pode esperar dos 
assessores jurídicos, financeiros, econômicos e de engenharia? E como 
proceder à sua contratação? Como preparar um processo de licitação? O 
que fazer, para manter o contrato no seu rumo, depois de escolhido um 
parceiro privado? 
- Como assegurar que o contrato cubra todos os pormenores? 
Quais são as minúcias que um contrato de administração ou de 
concessão deve abranger? Na preparação ou na revisão de documentos 
contratuais, como saber se eles englobam todos os detalhes?  
 
Os benefícios da participação privada, no setor de saneamento 
ambiental, segundo o mesmo autor, dependem do nível de risco e de 
responsabilidade que o governo transfere ao setor privado. Um forte 
compromisso governamental e uma preparação cuidadosa são 
essenciais, para que o setor privado assuma significativos riscos e 
responsabilidades.  
Vargas e Lima (2004) afirmam que é notório que a participação 
privada, na prestação dos serviços de saneamento ambiental, é ainda 
bastante restrita, o que contrasta muito com o potencial do mercado 
nacional, para a chamada “indústria da água”. Afinal, considerando o 
tamanho e a concentração da população brasileira nas cidades, a 
magnitude dos déficits de atendimento, o baixo desempenho operacional 
de boa parte dos operadores estaduais e municipais e as limitações do 
investimento público, o Brasil representa um imenso mercado para as 
companhias transnacionais, que atuam na área de saneamento e de 
serviços urbanos. 
Azevedo (2005) destaca as parcerias público-privadas como 
solução, para que serviços de saneamento ambiental sejam executados 
com maior sucesso.  Dentro das PPP’s, quatro modelos alternativos 
poderiam ser utilizados, no setor de saneamento ambiental: 
- Concessão por usuário único – A administração pública figura 
como poder concedente e como único usuário dos serviços concedidos. 
Ela representa os usuários finais e os beneficiários diretos e indiretos da 
prestação; 
- Concessão por atividade desagregada – Por meio de concessão 
administrativa ou patrocinada, tem-se, por exemplo, nessa modalidade, a 
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delegação da adução e tratamento de água, com cobrança de tarifas às 
empresas estatais pela água fornecida, empresas essas incumbidas do 
serviço de distribuição domiciliar e de abastecimento de água potável; 
- Arrendamento ou concessão das infra-estruturas – Trata-se da 
contratação da implantação e da operação de uma infra-estrutura a ser 
empregada, na cadeia do saneamento ambiental; 
- Modelos de parceria com receitas ancilares – Seria o caso, por 
exemplo, de investimentos em plantas de destinação final de resíduos, 
mediante a possibilidade de exploração de geração de energia, em usinas 
de biomassa ou em pequenas termoelétricas a gás, gerado do próprio 
aterro sanitário. 
 
Esses modelos de PPP’s, segundo Vargas e Lima (2004), trazem 
como vantagem um aumento da eficiência global do setor, que seria 
incentivada pelo aumento da competição entre operadores públicos e 
privados. No entanto, existem determinados riscos que devem ser 
ressaltados: 
- A regulação política do saneamento deixaria de ser baseada na 
lógica dos direitos sociais, para ser subordinada à lógica econômica do 
mercado. Os principais prejudicados seriam as populações mais pobres, 
que vivem em favelas e assentamentos urbanos irregulares, nas 
periferias das cidades. Sua exclusão seria mantida ou aprofundada, na 
medida em que o atendimento a essas áreas demandasse complexas 
intervenções integradas, nos planos urbanístico e social, que fogem aos 
interesses do setor privado; 
- É fundamental a necessidade de regulação desse setor, não 
apenas por ser essencial à saúde pública e à qualidade do meio 
ambiente, mas também por envolver serviços prestados, em regime de 
monopólio. A regulação seria imprescindível, para garantir a 
permanente expansão, melhoria e universalização dos serviços, bem 
como para evitar preços abusivos e a exclusão das camadas de baixa 
renda; 
- A ênfase na prestação privada dos serviços, através de novas 
concessões, poderia resultar no aviltamento da noção de saneamento 
ambiental, agravando a falta de integração, entre as infra-estruturas e os 
serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem urbana e 
resíduos sólidos, especialmente nas áreas pobres e desprovidas desses 
equipamentos e serviços. 
- O fato de se dar muita ênfase à prestação privada levaria a uma 
fragmentação da oferta de serviços, outrora integrados em sistemas mais 
abrangentes, que garantiam a viabilidade econômica dos sistemas 
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menores e o acesso da população de baixa renda, através de subsídio 
cruzado e tarifação progressiva ou social. 
“Comentário crítico” – O que deve ser registrado é que a 
introdução da participação privada, no setor de saneamento ambiental, 
não significa melhora alguma, se o poder público não criar suas regras 
para esse trâmite. O ente privado desempenhará corretamente seu 
papéis, se o governo exercer forte fiscalização. A existência de agências 
reguladoras governamentais surge como necessidade, para que o setor 
de saneamento ambiental ganhe com a introdução da participação 
privada. 
 
 
2.4.4 Experiências da participação privada no setor de saneamento 
ambiental 
 
Cowen (1997) salienta alguns exemplos internacionais, que 
dizem respeito à participação privada, no setor de saneamento 
ambiental: 
- A Guiné arrendou o tratamento e o abastecimento de água em 
17 cidades, por meio de contratos de concessão; 
- Na Argentina, a Província de Buenos Aires, juntamente com 
outras, adjudicaram contratos de concessão, no setor de saneamento 
ambiental; 
- A Inglaterra e o País de Gales privatizaram seus serviços de 
saneamento ambiental; 
- Gaza celebrou contratos administrativos, entre entes públicos e 
privados, na execução de serviços de saneamento ambiental; 
- Foi realizado contrato de arrendamento, na cidade de Gdansk, 
na Polônia, para a mesma finalidade; 
- Nas cidades de Johor, na Malásia e Sydney, na Austrália, foram 
escolhidos contratos de construção – operação – transferência, entre 
entes públicos e privados, no setor de saneamento ambiental; 
A tabela 9 ilustra algumas participações privadas, no setor de 
saneamento ambiental, no Brasil, bem como seus aspectos. 
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Tabela 9 - Participações privadas no setor de saneamento ambiental no 
Brasil. 
 
SERVIÇO 
CONCEDIDO 
ASPECTOS 
Serviços de água e 
esgoto em Limeira 
(SP) 
- Primeira concessão plena nesse setor; 
- Contrato firmado em 1995; 
- Concessão por 30 anos; 
- Exploração dos serviços a cargo da 
concessionária; 
- Fiscalização a cargo da prefeitura. 
Companhia Prolagos 
(RJ) 
- Concessão dos serviços de saneamento para um 
conjunto de municípios (Arraial do Cabo, 
Búzios, Cabo Frio, Iguaba e São Pedro da 
Aldeia); 
- Contrato firmado em 1998; 
- Período de exploração de 25 anos; 
- Exploração dos serviços a cargo da 
concessionária; 
- Fiscalizada pela ASEP, que é uma agência 
estadual. 
Serviços de água e 
esgoto em Niterói (RJ) 
- Contrato firmado em 1997; 
- Período de exploração de 30 anos; 
- Exploração dos serviços a cargo da 
concessionária; 
-  Fiscalização a cargo da prefeitura. 
Fonte: Vargas e Lima (2004). 
 
“Comentário crítico”: É notório que não há uma unanimidade 
no que concerne à escolha do tipo de contrato. Cada administração 
escolhe o modelo que mais lhe convém. A escolha está sujeita a 
parâmetros de mercado, técnicos e financeiros, além de depender de 
contratos bem redigidos, que focalizem, acima de qualquer coisa, o 
benefício social. 
 
 
  
3 METODOLOGIA 
 
 
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
Uma das etapas mais importantes de uma pesquisa científica é a 
metodologia a ser aplicada, em qualquer pesquisa. Segundo Jung 
(2003), metodologia científica é um conjunto de etapas e processos a 
serem vencidos ordenadamente, na investigação dos fatos ou na busca 
da verdade. Ordena-se a investigação, prevendo o caminho a ser 
percorrido, para atingir o objetivo determinado. 
O projeto da pesquisa é uma perspectiva de como atingi-lo. Para 
tanto, tendo sempre enfocado o ponto final, o projeto deve prever 
ordenadamente as diversas etapas a serem percorridas, tais como 
conceituações específicas dos termos empregados, esclarecimento das 
etapas superpostas e seus desdobramentos, sempre prevendo os 
possíveis problemas, os riscos, os benefícios e as consequências 
benéficas ou maléficas.  
O método a ser empregado deve propiciar o desenvolvimento 
ordenado da pesquisa, com a elaboração de uma proposta convincente e 
positiva que, na presente tese, consiste em formular uma proposta, para 
a elaboração de um sistema contratual trilateral entre Estado, Empresas 
Privadas e Agentes Financeiros, embasado no modelo PPP/PBC, para a 
execução de grandes empreendimentos de saneamento ambiental. A 
referida proposta, por sua vez, servirá de subsídio, para que possam 
acontecer futuras contratações, no setor de saneamento ambiental. 
 
 
3.2 ETAPAS METODOLÓGICAS 
 
Conceituar um vocábulo é esclarecer com precisão o seu 
significado, eliminando as ambiguidades, para que ele possa ser 
entendido por todos da mesma forma, mesmo que não se concorde com 
a sua formulação. Assim, como passo inicial, será descrito o conceito 
dos modelos PPP/PBC, que se destinam à construção de obras públicas. 
Nessa conceituação, o Estado é envolvido. Questiona-se o procedimento 
do Estado no gerenciamento da “REPUBLICA”, visando ao maior 
benefício para a sua população, sem sobrecarregá-la com impostos 
extravagantes e diminutos benefícios sociais. Nesse caso, será que é 
melhor um Estado centralizador, que englobe todas as atividades 
públicas, elaborando projetos, execução e manutenção? Ou um Estado 
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regulador, que detém, sob o seu domínio exclusivo, os serviços sociais 
básicos, tais como saúde, educação elementar e segurança, delegando a 
empresas privadas os demais serviços de interesse social, mas sob a 
regulação e fiscalização do poder público? 
Nesse trabalho de pesquisa, merece enfoque específico o 
contrato, que será definido de forma usual, mas com desdobramentos 
em diversas facetas, com a concessão de serviços públicos para 
empresas privadas que, por sua vez, podem ter vários modelos, como 
PPP/PBC ou como simples concessão, por tempo determinado. Esse 
contrato pode ser aplicado em empresas de transporte coletivo, de 
fornecimento de água e esgoto, de geração de energia e de outros 
serviços. 
É necessário conceituar igualmente o termo “Empresa”. 
Pergunta-se: a empresa deve ser pública, estatal, mista, nacional ou 
multinacional? Qual é a capacidade da empresa, que executa a obra, 
envolvendo pessoal capacitado, recursos suficientes, experiência na 
execução de grandes investimentos? 
No enfoque do titulo dessa tese, que envolve o contrato trilateral 
entre Estado, Empresa Privada e Agente Financeiro, é preciso 
caracterizar o conceito de Agente Financeiro. É um Banco? Público ou 
Privado? Nacional ou Estrangeiro? Qual é a garantia que o Agente 
Financeiro pode fornecer, para honrar o compromisso de financiar o 
empreendimento e perpetuar essa garantia, até o final do contrato? 
Como proceder, no caso de encerramento das atividades do Agente 
Financeiro? Quem assume a sua responsabilidade? Outro Banco? O 
Estado? Ou permanece tudo concentrado nas mãos da Empresa Privada? 
Ao mesmo tempo em que se descrevem os elementos 
fundamentais dos contratos PPP/PBC, é necessário fazer uma análise 
minuciosa dos riscos inerentes que esses contratos envolvem. Tais riscos 
são inúmeros e devem constar no contrato, de forma pormenorizada, 
tanto quanto isso seja possível, pois é praticamente ilusório prever tudo 
o que pode acontecer no futuro. Nesse caso, como proceder? 
Ao mesmo tempo em que se conceituam os termos de contrato 
PPP/PBC, Estado, Empresa Privada e Agente Financeiro, merece 
enfoque específico o modelo trilateral, para a implantação e a 
operacionalização dos investimentos, em obras de infra-estrutura, de 
saneamento ambiental e que podem servir também de orientação para 
outras grandes obras. Enquanto se explicitam os elementos 
fundamentais desse tipo de contrato, procura-se, ao mesmo tempo, 
demonstrar a relevância desse modelo, para a execução de grandes 
obras, com garantia de execução, com prestação de serviços de 
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qualidade e com benefícios sociais significativos. 
A ferramenta básica, para a execução desse projeto, envolve uma 
profunda pesquisa de literatura, que traz conceitos, exemplos de 
experiências executadas, algumas com pleno êxito e outras com 
resultados negativos. 
O reconhecimento do assunto, através da literatura científica, 
serviu de esteio, para a execução do sistema contratual. Diversas 
aplicações da introdução da participação privada pelo mundo foram 
analisadas, não só no segmento de saneamento ambiental, mas também 
no segmento de estradas e energia elétrica. 
O enfoque principal foi no segmento de saneamento ambiental. 
Não foi possível ter acesso a todos os documentos contratuais oficiais, 
mas diversos resumos contratuais, que foram disponibilizados pelo 
Banco Mundial, foram analisados, entre os quais, pode-se citar as 
concessões ocorridas no Gabão, de Cochabamba e La Paz (Bolívia), em 
Manila (Filipinas), San Pedro Sula (Honduras), Sofia (Bulgária) e 
Tangiers (Marrocos). Outros resumos contratuais, que não são 
concessões, também foram avaliados, como os casos de Trindad 
Tobago, Senegal, Costa do Marfim, Gaza, Amman (Jordânia), 
Cartagena (Colômbia), Chaumont (França), Gdansk (Polônia) e 
Santiago (Chile).  
Entretanto, foi possível ter acesso a apenas duas minutas 
contratuais oficiais, que foram as PPP’s Águas de Joinville e o Contrato 
n° 113/97, firmado entre a Prefeitura Municipal de São José e 
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, para execução e 
exploração de serviços públicos municipais de abastecimento de água e 
coleta e disposição de esgotos sanitários. Tentou-se também obter a 
minuta contratual da PPP’s Águas do Tietê, mas, segundo os dirigentes 
desta PPP, só empresas credenciadas poderiam ter acesso à minuta. 
Uma vez que o sistema contratual é restrito e aplicável ao 
território brasileiro, o contrato estará subordinado à legislação vigente. 
Buscar-se-á obter a maior gama de conhecimento possível sobre as leis 
que envolvem esse trabalho, a fim de apresentar uma proposta legal. 
Para a presente tese, as leis que foram analisadas foram as Leis Federais 
n° 8.666 de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitação Pública), Lei n° 8.031 
de 12 de abril de 1990 (Programa Nacional de Desestatização), Lei n° 
8.987 de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessões Públicas), Lei n° 
11.079 de 30 de dezembro de 2004 (Lei de Parcerias Público-Privadas), 
Lei n° 9.733 de 15 de setembro de 1997 (Política Nacional de Recursos 
Hídricos), Lei n° 11.445 de 05 de janeiro de 2007 (Marco Regulatório 
do Saneamento Básico), Decreto Federal n° 5.385 de 04 de março de 
Metodologia 
 
62
2005 (Instituição do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas 
federal) e Lei do Estado de Santa Catarina n° 12.930 de 04 de fevereiro 
de 2004 (Lei estadual de Parcerias Público-Privadas). 
O setor de saneamento ambiental possui suas peculiaridades, que 
devem ser reconhecidas. Isto será feito em entrevistas com órgãos, que 
atuam no segmento de infra-estrutura, tanto na parte de execução, 
quanto na de fiscalização. Foram entrevistadas a SC PARCERIAS, que 
atua na parte de execução de obras de infra-estrutura, o BRDE, que é 
uma agência fomentadora da infra-estrutura, e o MINISTÉRIO 
PÚBLICO, que opera na parte de fiscalização, com o objetivo de fazer 
valer o fiel cumprimento das leis e dos contratos. Cada entrevista terá 
por objetivo saber de que forma atua a respectiva entidade, seguindo as 
seguintes diretrizes: 
- MINISTÉRIO PÚBLICO – Controle do desempenho das partes 
envolvidas, transparência, qualidade da prestação dos serviços, 
intervenções, questões ambientais e abusos tarifários; 
- BRDE – Fatores econômicos, procedimentos de financiamento, 
aplicação do Project Finance, sistema de garantias e seguro 
contra riscos; 
- SC PARCERIAS - Estrutura administrativa da PPP, 
transparência, medidas populistas, qualidade da prestação dos 
serviços e ajuste de tarifas. 
 
Com todas as ferramentas necessárias, foi elaborado o 
experimento final, no qual constam os itens fundamentais de contrato 
padrão, para a concessão de serviços de saneamento ambiental, no 
Brasil, através do modelo PPP/PBC, utilizando o sistema de 
financiamento Project Finance, devendo, também, ser observada a 
aplicabilidade e a viabilidade do experimento.  
A elaboração do sistema seguirá todos os parâmetros extraídos 
das pesquisas e observações feitas, a fim de que essa proposta seja justa 
para com todos os participantes (Estado, entes privados e Agentes 
Financeiros), com o objetivo final de prestar o melhor serviço à 
sociedade civil. 
 
 
  
4 ESTRUTURA DOS CONTRATOS PPP/PBC 
 
 
4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
Os contratos devem ter uma estrutura bem definida, a fim de que, 
posteriormente, não haja quaisquer controvérsias sobre questões 
contratuais. Para que se obtenha uma boa estrutura, é necessário apontar 
as principais questões contidas em um contrato PPP/PBC, em sistema de 
financiamento Project Finance, bem como definir os principais 
conceitos utilizados, nesse tipo de contratação, fundamentando-os no 
jogo de regras e ferramentas, fornecido pelo Banco Mundial (2006). 
Dessa forma, as questões, envolvendo a estruturação dos 
contratos PPP/ PBC, bem como suas definições e conceitos, serão 
abordadas nesse capítulo. Também serão focalizados alguns aspectos 
inerentes ao procedimento, que vai determinar a empresa, vencedora da 
licitação. 
 
 
4.2 ELEMENTOS BÁSICOS DOS CONTRATOS PPP/PBC 
 
4.2.1 Definições 
 
O objetivo central da apresentação da estrutura dos contratos 
PPP/PBC é proporcionar instruções gerais, para a sua utilização.  
Quando se pretende celebrar um contrato, deve-se ter em mente 
qual é o modelo de contrato que deve ser utilizado. Existem diversas 
formas e modelos. No presente trabalho, o modelo de contratação a ser 
empregado será o do tipo PBC (performance-based contracts), também 
conhecido como output-based contracts, haja vista as facilidades que 
são observadas neste tipo contratual. 
É preciso ter conhecimento das diferenças entre Parcerias 
Público-Privadas e performance-based contracts.  As PPP’s, assim 
como as concessões e arrendamentos, são regimes contratuais, ou seja, 
sob a ótica da administração pública, baseados em leis. Performance-
based contracts, do mesmo modo que os contratos DB e DBO são tipos 
de contratos, baseados em seu sistema de funcionamento (quem projeta, 
quem constrói, quem opera, quem presta manutenção). 
Outra questão que deve estar muito bem diferenciada são as 
concessões e as PPP’s. Essas diferenças estão salientadas nas legislações 
Estrutura dos contratos PPP/PBC 
 
64
anteriormente citadas (Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 
e Lei Federal, nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004). Não existe uma 
grande diferença entre concessão e PPP. Existe apenas um detalhe muito 
importante que as diferencia. Quando se realiza uma concessão, o 
governo simplesmente outorga o direito de exploração de um 
determinado serviço para um ente privado, sem que o estado se obrigue 
a participar financeiramente da transação. Aqui, o ente privado fica 
responsável por obter cem por cento (100%) dos recursos necessários, a 
serem aplicados no empreendimento. Isto é “concessão comum”. As 
PPP’s, por sua vez, têm as mesmas características da concessão. Mas, no 
caso dessas últimas, o governo tem a obrigação de entrar com uma parte 
financeira, que é destinada à realização e à execução do objeto de 
contrato. A outra parte financeira fica sob a responsabilidade do ente 
privado. Mas este total é diferente de cem por cento (100%) dos 
recursos necessários, a serem aplicados no empreendimento. Em outras 
palavras, as PPP’s constituem uma concessão, patrocinada pelo estado. 
Outro aspecto relevante é a questão do financiamento. Uma parte 
do investimento cabe ao parceiro público, e a outra parte cabe ao 
parceiro privada, que busca recursos em agências de fomento. Como se 
trata de entidades privadas, atuando em empreendimentos públicos, a 
viabilização de recursos torna-se o esteio dessa transação. O sistema 
Project Finance será o sistema de financiamento, adotado como parte 
dos acordos contratuais, no presente trabalho. 
Portanto, no trabalho que segue, o modelo de contrato a ser 
elaborado chamar-se-á contrato PPP/PBC, para a concessão de serviços 
de saneamento ambiental, no Brasil.  
 
 
4.2.2 Termologias e seus conceitos 
 
Em todos os contratos, utilizam-se termos específicos. O presente 
trabalho sugere que, ao se iniciar um contrato, todos os termos 
específicos, empregados no contrato, devam estar devidamente 
conceituados, para evitar futuros desentendimentos.  
 
 
4.2.3 Objeto do contrato 
 
Quando se realiza qualquer contratação, existe um objeto do 
contrato. Ele indica o que está sendo contratado. Por exemplo: caso se 
realizar um determinado contrato, para a construção de uma usina 
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hidrelétrica, o objeto do contrato é a usina hidrelétrica. Nesse trabalho, o 
objeto de contrato será o sistema de saneamento ambiental de uma ou 
mais cidades juntas.  
Na realização de uma contratação para serviços de saneamento 
ambiental, o objeto do contrato deve especificar um aspecto 
fundamental: a estrutura de cruzamento de setores de infraestrutura 
pública. Observando esse aspecto, tal estrutura será composta da 
contratação da prestação de serviços de água e esgoto. Para a presente 
proposta, levando-se em conta que o modelo contratual é do tipo PBC, 
os serviços são: 
-Elaboração e execução dos projetos básico e executivo (item 
4.2.8); 
-Captação, tratamento e distribuição de água potável; 
-Coleta, tratamento e disposição adequada do esgoto sanitário; 
-Serviços de operação e expansão do sistema; 
-Realização de obras de manutenção, de reabilitação e de reparos 
no sistema.  
 
Para fins de nomenclatura, no atual trabalho, o objeto de contrato 
será também chamado de “empreendimento”. 
 
 
4.2.4 O Project Finance aplicado às PPP’s 
 
Na revisão bibliográfica, foram expostos dois tipos básicos de 
financiamento: o Corporative Finance e o Project Finance. Todavia, 
vem à tona a pergunta: por que optar pelo Project Finance? 
Inicialmente, deve-se ressaltar que esse sistema só funciona com êxito, 
se houver a certeza absoluta de que o empreendimento haverá de gerar 
receitas. Essa certeza pode ser extraída, a partir de dois pontos 
reflexivos.   
O primeiro ponto diz respeito ao consumo humano. Saneamento 
ambiental envolve água e esgoto. A água possui uma características 
semelhantes à energia elétrica e às estradas, por exemplo, que são 
essenciais à vida humana. Em outras palavras, todo o ser humano, que 
habita os meios urbanos, necessita, obrigatoriamente, de água, assim 
como de energia elétrica e de estradas. Como consequência, quem 
consome água gera esgoto. Esse primeiro ponto nos leva a crer que 
haverá consumo de água, e que é nula a probabilidade de a água e o 
esgoto se tornarem produtos obsoletos, tais como automóveis, 
computadores e outros utilitários. Uma vez havendo consumo, existe 
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uma grande perspectiva de receitas.    
O segundo ponto diz respeito à concorrência de produtos. Tal 
qual a energia elétrica, as concessionárias, em geral, não possuem 
empresas concorrentes, nos lugares em que atuam. Especialmente em 
Santa Catarina, no setor de Saneamento ambiental, muitas prefeituras 
optaram por municipalizar seus sistemas de água e esgoto, fundando, 
assim, empresas municipais. Todavia, sejam empresas municipalizadas 
ou pertencentes aos estados, cada uma dessas empresas atua sem 
concorrência, dentro de suas jurisdições. Não existindo concorrência, 
não há nenhum tipo de competição, quer seja por guerra de preços, quer 
seja por aumento do número de clientes.  
Unindo a necessidade humana por consumo de água à falta de 
concorrência, pode-se constatar a viabilidade de se conceder 
financiamentos, através de Project Finance, para o Saneamento 
ambiental. Com os devidos ajustes de tarifa, fiscalizados por agências 
reguladoras, tais como ANA (Agência Nacional de Águas) ou AGESAN 
(Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de 
Santa Catarina), é possível obter sucesso nessa transação.  
Dependendo do tamanho do empreendimento, os custos totais 
podem atingir a casa dos bilhões. É muito complicado fornecer garantias 
corporativas, que equivalham a esses totais. Se, de fato, for verificada a 
viabilidade do empreendimento e se chegar à conclusão de que haverá 
receitas suficientes para o sucesso do empreendimento,além da 
capacidade comprovada da empresa privada em operar com êxito o 
empreendimento, não são exigidas garantias corporativas para o 
financiamento. 
 
 
4.2.5 Atores contratuais principais 
 
Na grande maioria, os serviços de saneamento ambiental são 
administrados pelas autoridades públicas, através de sistemas 
municipalizados de economia mista ou através dos governos estaduais e 
governo federal, também com caráter de economia mista. Tais 
autoridades públicas são caracterizadas como sendo as autoridades 
contratantes, isto é, o proprietário do sistema de saneamento ambiental. 
No presente trabalho, a autoridade pública será denominada de “o 
Contratante”. 
Se, por quaisquer motivos, o Contratante se encontrar impotente, 
para realizar serviços de saneamento ambiental, a autoridade pública 
poderá conceder tal serviço a um ente privado, unicamente através das 
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disposições legais da vigente Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993, que 
trata das licitações e contratos da Administração Pública. Em outras 
palavras, qualquer introdução de um ente privado, em serviços da 
administração pública, como o saneamento ambiental, deverá ser feita 
mediante licitação pública. A introdução de uma entidade privada, em 
serviços da administração pública, sem a realização de licitação, é um 
ato ilegal, no Brasil.  
Feita a licitação, o Contratante elege uma entidade privada, 
denominada de “o Contratado”, por julgar que ela é a licitante mais 
capaz de desempenhar os serviços concedidos pelo Contratante. Essa 
eleição deverá seguir as disposições da lei, anteriormente citada. Dessa 
forma, o Contratante possui uma empresa que vai executar os serviços 
de interesse e utilidade pública.   
Para fins de fiscalização, de controle, de comunicação, de 
negociação ou de outras razões, caso o Contratante se encontrar 
impossibilitado de realizar tais funções, poderá designar uma pessoa 
física ou jurídica, que cuide dos serviços de seu interesse. Essa pessoa, 
física ou jurídica, no presente trabalho, será chamada de “o 
Administrador do Contrato”. A eleição dessa pessoa ou entidade 
também deverá ser feita por meio de licitação pública, com base na 
legislação, anteriormente citada. Naturalmente, a entidade que ocupará o 
posto de Administrador do Contrato será eleita, considerando o preço a 
ser cobrado e a capacidade administrativa, além de outros pré-requisitos, 
previstos em lei. Para a introdução dessa nova entidade, deve ser feito 
um contrato separado entre as partes, independentemente do contrato 
feito entre Contratante e Contratado. Obviamente, esse contrato 
separado terá valor legal. Nessas circunstâncias, o Administrador do 
Contrato poderá responder pelo Contratante, nas situações previstas nos 
dois contratos: aquele entre o Contratante e o Contratado; o outro, entre 
o Contratante e o Administrador do Contrato. 
Quando é firmado um contrato entre Contratante e Contratado, 
pode haver condições contratuais, que permitam a realização de 
subcontratações. Essas são situações em que o Contratado decide 
repassar para outras empresas a execução de determinados serviços ou 
até de todos os serviços, discriminados no contrato. Nessa circunstância, 
surge “o Subcontrato”, como outro personagem contratual. Para que não 
haja futuros problemas no empreendimento, é interessante que o estado 
concorde com o nome da(s) empresa(s) a ser(em) subcontratada(s). 
As condições contratuais, estabelecidas entre Contratado e 
Subcontratado(s), não são discutidas entre Contratante e Contratado. No 
entanto, o fato de se realizarem subcontratações não isenta o Contratado 
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das responsabilidades assumidas, no primeiro contrato, ou seja, no 
contrato original, além de não se sugerir nenhuma alteração das 
condições contratuais. Perante o Contratante, o Contratado continua 
respondendo pelos serviços subcontratados, que são de sua 
responsabilidade. Todas as inconformidades contratuais, constatadas 
pelo Contratante, no empreendimento, serão cobradas do Contratado e 
não dos Subcontratados. Caso o contrato previr, o Contratado, por sua 
vez, poderá cobrar dos seus Subcontratados as inconformidades 
contratuais. 
É importante ressaltar que, para um mesmo empreendimento, 
pode haver diversos contratos. Mas todos esses contratos partem de um 
contrato original, realizado na modalidade PPP/PBC, entre um 
Contratante e um Contratado. Esse trabalho criará um modelo de 
contrato, entre um Contratante e um Contratado, que serve apenas como 
contrato original, na modalidade PPP/PBC, não sendo aplicável para 
contratos de subcontratação ou contratos entre Contratante e 
Administrador do Contrato. 
Outro detalhe fundamental é que a Lei de PPP’s (11.079/04) é 
bastante clara em sua afirmação: 
Art. 27. As operações de crédito, efetuadas por 
empresas públicas ou sociedades de economia 
mista, controladas pela União, não poderão 
exceder a 70% (setenta por cento) do total das 
fontes de recursos financeiros da sociedade de 
propósito específico, sendo que, para as áreas das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde o 
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH seja 
inferior à média nacional, essa participação não 
poderá exceder a 80% (oitenta por cento). 
 
Isso significa dizer que a entidade privada terá que viabilizar 
recursos, junto a uma agência de fomento. Em sistemas Project Finance, 
nos casos de inadimplemento, o agente financeiro tem o poder de 
transferir a operação do empreendimento a um terceiro, uma vez que o 
próprio empreendimento é a garantia do financiamento.. Todavia, como 
se trata de empreendimentos públicos, o Contratante elege, via licitação 
pública, uma empresa, porque a julga mais capaz de administrá-los. 
Pergunta-se, porém: tem o Contratante a obrigação de consentir com 
essa transferência para uma outra empresa, se a referida empresa não 
tiver a qualificação necessária? 
Se isto não for bem esclarecido, o Contratante e o agente 
financeiro podem entrar em conflitos, até judiciais. A solução 
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apresentada, nesse trabalho, é que essa situação esteja prevista, no 
contrato entre Contratante e Contratado, onde “o Agente Financeiro” 
figure como uma terceira parte contratual. Isso não impede o Agente 
Financeiro de ter o seu contrato de financiamento exclusivo com a 
empresa Contratada, mas é interessante que todas as situações que 
envolvam o Contratante estejam previstas, no contrato. Por esse motivo, 
é importante que, no ato da licitação, cada licitante apresente um plano 
de financiamento, aprovado pelas instituições financeiras. Em caso de 
financiamentos cedidos por mais de um agente financeiro, o Agente 
Financeiro será representado por uma entidade com o devido poder 
legal, escolhida pelas agências, que responderá pelos interesses das 
agências de fomento. 
Em resumo, contrato, objeto da presente proposta, contempla três 
partes: Contratante, Contratado e Agente Financeiro. Assim sendo, o 
contrato assume um caráter trilateral. 
 
 
4.2.6 Atores contratuais secundários 
 
Além dos personagens contratuais principais, existem outros 
personagens, também chamados de participantes, que são secundários e 
não estão contemplados no contrato, mas exercem forças consideráveis 
sobre o empreendimento, de forma tal que o contrato pode ser alterado 
ou até rescindido, dependendo das influências geradas por esses 
personagens secundários. 
Os principais personagens contratuais secundários são: 
01 – Usuários do sistema – Os usuários, que são a população 
consumidora, podem, em algumas ocasiões, descontentarem-se com 
determinadas ações ou medidas, tomadas pelo Contratante, 
Administrador do Contrato, Contratado ou Sub-Contratados. A partir 
desse momento, podem surgir manifestações, pressões sociais ou até 
atos de vandalismo, em função de tais insatisfações. Nessas ocasiões, 
por força popular, o contrato pode até sofrer revisão, alteração ou 
modificação. 
02 – Organizações não-governamentais (ONG’s) – 
Incentivadas pelos movimentos populares, as ONG’s podem representar 
a população, em suas reivindicações. Os tipos de reivindicações podem 
ser os mais diversos, desde manifestações a favor do meio ambiente ou 
de patrimônios históricos, até pressões, por causa de tarifas altas ou 
porque há falhas no abastecimento. Também, nessas ocasiões, o contrato 
pode sofrer alteração. 
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03 – Profissionais – Apesar de estes serem contratados pela 
entidade Contratada, na modalidade PBC, eles podem promover greves 
ou manifestações, interrompendo ou atrasando o andamento dos 
serviços. Também, nessa conjuntura, o contrato pode ser alterado. 
04 – Fornecedores alternativos – Durante o andamento do 
contrato, pode haver períodos de instabilidade ou de flutuação 
econômica, de forma que o preço de aquisição dos materiais, máquinas e 
equipamentos ou outros instrumentos de trabalho possam sofrer grandes 
aumentos. Dessa forma, as condições contratuais podem mudar de 
figura e, em algumas situações, podem necessitar de renegociação.  
05 – Forças políticas ou legais – São situações em que as forças 
políticas formam uma corrente de oposição à execução do 
empreendimento, quer seja por movimentos populares ou não. Outro 
fator relevante são as forças legais, pois uma mudança de leis pode 
afetar, de alguma forma, o bom desempenho do empreendimento. 
Nessas circunstâncias, o contrato pode sofrer prejuízos, havendo a 
necessidade de renegociação. 
06 – Mídia – A Mídia, através dos seus mecanismos difusores de 
informação e opinião, pode gerar movimentos sobre opiniões e idéias 
opositoras ao empreendimento, idéias que, por sua vez, podem contagiar 
a população, como se lê no item 01. Por força da mídia, o contrato pode, 
também, sofrer danos ou ter que ser renegociado. 
De acordo com as afirmações feitas, a elaboração de um contrato 
deve respeitar também o interesse de todos esses personagens 
secundários, de forma que, futuramente, o contrato não venha a sofrer 
danos. Todos esses participantes devem, pois, ser cuidadosamente 
ouvidos, levando em conta seus interesses, a fim de que a elaboração das 
cláusulas contratuais possa ir ao encontro de todos os interesses, tanto 
quanto isso for possível.   
 
 
4.2.7 Independência contratual 
 
Sabe-se que, a partir de um contrato, podem surgir diversos 
outros contratos. Essa situação não é proibida, nos contratos PBC. 
Portanto, na execução de um contrato, tudo isso deve estar muito claro. 
Para o Contratante, os seus Contratados é que são os responsáveis 
pelas condições contratuais, mesmo quando ocorre terceirização de 
determinados serviços. Isso implica dizer que o contrato original 
permanecerá o mesmo, independentemente dos outros contratos que 
possam surgir. 
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Na presente proposta, serão levadas em conta apenas as questões 
pertinentes ao contrato original, ou seja, as questões que envolvem o 
Contratante (parceiro público) e o Contratado (parceiro privado). As 
condições que são estabelecidas posteriormente à execução do contrato 
original não exercerão influência alguma, nessa proposta. Serão feitas 
apenas algumas ressalvas, em caso de subcontratação, para que o 
contrato original não corra o risco de sofrer prejuízos futuros.  
Outra questão fundamental da presente proposta é que o contrato 
envolverá apenas um Contratante (parceiro público), um Contratado 
(parceiro privado) e um Agente Financeiro. Se, para um determinado 
empreendimento, o Contratante decidir contratar diversas empresas, no 
que diz respeito à estrutura horizontal (observar Anexo B), serão feitos 
tantos contratos quantos forem os parceiros privados, no 
empreendimento em questão. Cada contrato especificará, 
detalhadamente, as atribuições, os direitos, as responsabilidades e os 
deveres de todos, individualmente, dentro da área devidamente 
delimitada, no tocante à descrição geográfica dessa área, em que 
ocorrerá a contratação, ou seja, o Local de Contrato.  
 
 
4.2.8 Modalidade PBC 
 
O contrato PBC vem ganhando destaque, no mundo, por ser um 
método alternativo de contratação, que traz benefícios às partes 
contratuais. Contratos PPP/PBC, assim como os demais, são contratos 
de duração finita, possuindo data para começar e data para terminar. 
Esse tempo deverá estar discriminado no contrato e será chamado de 
“Período de Contrato”. 
Toda obra de engenharia, como o saneamento ambiental, é 
assentada sobre um solo. No modelo PBC, quem deveria ficar 
responsável pela análise geológica seriam as companhias privadas. No 
entanto, torna-se inviável o fato de todas as empresas licitantes fazerem 
as análises do solo. O presente trabalho propõe-se a designar o 
Contratante (parceiro público) como o responsável, para fazer os estudos 
geológicos do local de contrato e apresentar os resultados, devidamente 
especificados e com todos os indicadores, divulgando-os aos licitantes. 
No atual trabalho, esse estudo será chamado de “Estudo Geológico”. 
Na modalidade PPP/PBC, o Contratante também possui a 
incumbência de elaborar um projeto simplificado, chamado, nesse 
trabalho, de “Projeto básico”, no qual se pode discriminar, por exemplo, 
a previsão de expansão do sistema, em localidades não atendidas por 
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ele, bem como a construção de estações elevatórias, a implantação de 
adutoras e tubulações, as unidades operacionais de tratamento e de 
captação, a indicação de pontos, no sistema em que deverão ser feitas 
reabilitações e reparos, além de outros projetos de interesse do 
Contratante. O detalhe mais importante é que, no projeto básico, é 
registrado, sumariamente, o que o Contratante deseja obter com a 
contratação. 
O contrato PBC possui como característica a exigência do 
alcance de resultados, não importando, para o Contratante, de qual 
forma serão alcançados. Esses resultados deverão estar inseridos no 
projeto básico, além de terem que ser previamente elaborados pelo 
Contratante e discriminados, no contrato, através de uma tabela. No 
trabalho em questão, tais resultados chamar-se-ão de “Indicadores de 
Desempenho”, assunto que será abordado no item 4.2.10.    
O Estudo Geológico, o projeto básico, os Indicadores de 
Desempenho e todo o conteúdo do edital de licitação, tudo é divulgado 
na realização da primeira etapa: a prélicitação. Assim sendo, as 
empresas privadas, que participam da licitação, adquirem uma via do 
projeto básico, do estudo geológico, dos indicadores de desempenho a 
serem atingidos e do edital de licitação. Com base nessas informações, 
os concorrentes projetam os lances licitatórios. Nesse mesmo lance, 
deverão estar contemplados: um plano de financiamento, aprovado por 
instituições financeiras - tema abordado no item 4.2.12; a elaboração de 
um plano de seguro do empreendimento – assunto abordado no item 
4.2.13; a previsão de pagamentos de impostos – item abordado no item 
4.2.14; a previsão de gastos correntes – quesito abordado no item 4.2.15; 
a estimação de uma margem de lucro líquido – matéria abordada no item 
4.2.16; a elaboração de uma política tarifária - abordada no item 4.2.17.  
Definindo-se os lances licitatórios, eles serão levados ao ato da 
segunda etapa: a qualificação. O Contratante, com base em diversos 
critérios, tais como lances, capacidade técnica, estratégias, cronogramas, 
planos apresentados e histórico das empresas, realizará uma profunda 
análise desses critérios e elegerá, na etapa de licitação (terceira etapa), a 
empresa vencedora (Contratada). A partir desse momento, caso as 
condições propostas se mantiverem, e se ambas as partes concordarem 
com as condições estabelecidas, o contrato poderá ser celebrado.  
Podendo ser celebrado o contrato, deve-se, então, separa-lo em 
duas partes: Condições Gerais de Contrato (CGC) e Condições 
Especiais de Contrato (CEC). Nas CGC, devem estar discriminadas 
todas as informações de caráter geral, como responsabilidades, riscos, 
direitos, deveres, obrigações, previsão para todas as condições que 
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possam ocorrer, mecanismos de comunicação e de resolução de 
divergência entre as partes contratuais, e políticas, a serem adotadas, 
garantias, prazos, previsão de multas e indenizações e todas as outras 
informações de caráter geral, pertinentes ao contrato. Por sua vez, as 
CEC discriminarão as informações de caráter especial, como, por 
exemplo, o valor global do contrato (valor do lance licitatório), a 
porcentagem da participação financeira do Contratante e do Contratado, 
o início e o término da vigência do contrato, as especificações técnicas, 
a lista de quantidades e de preços, os Indicadores de Desempenho, as 
formulações matemáticas empregadas no contrato e todas as outras 
informações de caráter especial.  
Comuns em todos os tipos de empreendimentos, sempre ocorrem 
alterações, quer seja por sugestão do Contratante, quer seja a pedido do 
Contratado. Nesse caso, o Contratado elabora o que, nesse trabalho, é 
chamado de “Projeto Executivo”, no qual se obedece às mesmas 
diretrizes e estratégias, elaboradas no projeto básico. O detalhe que 
diferencia ambos os projetos é que só o projeto executivo contém 
possíveis correções ou aprimoramentos, incluindo modificações, 
ocorridas antes de o empreendimento entrar em execução e em 
operação. Para todos os efeitos, o projeto oficial do empreendimento é o 
projeto executivo. 
 
 
4.2.9 Cronogramas 
 
Os cronogramas são partes fundamentais de um contrato, pois 
exercem grande influência sobre o empreendimento. Basicamente, têm-
se dois modelos de cronogramas: Cronograma de obras e eventos e 
cronograma físico-financeiro. Ambos devem discriminar todas as 
informações pertinentes a cada tipo de cronograma, durante todo o 
período de contrato, pois o Contratante necessita saber qual será a 
programação, durante a parceria. 
O Cronograma de obras e eventos deve discriminar as obras e 
serviços inerentes ao empreendimento, distribuídos em ordem 
sequencial e cronológica, em tempo definido. Nesse tipo de cronograma, 
todos os eventos, que ocorrerão durante o período de contrato, devem 
estar expostos, com data para começar e data para terminar. 
O cronograma físico-financeiro, por sua vez, também discrimina 
as obras e serviços do empreendimento, em ordem sequencial e 
cronológica. No entanto, esse cronograma tem por objetivo revelar os 
custos do empreendimento. O cronograma físico-financeiro pode revelar 
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os custos, tanto diariamente, como semanalmente ou mensalmente, 
ficando a critério do elaborador dos projetos básico e executivo 
(Contratado) o ato de escolher a opção mais apropriada. Um ou mais 
eventos, que ocorram simultaneamente, serão mostrados, no cronograma 
de obra e eventos. Os custos desses eventos, levantados no orçamento, 
estarão discriminados no cronograma, para que a empresa operadora 
(Contratado) não perca o controle dos gastos.  
Já que contratos de parceira público-privada podem ser de longa 
duração, as flutuações e incertezas podem apresentar-se sob as mais 
diversas formas, de modo que todas as estratégias iniciais, como 
orçamentos, sequência dos eventos e datas de início e término de obras e 
serviços, necessitem de revisão. Para tal, com o devido consentimento 
do Contratante, este poderá declarar alguma força superveniente, como 
motivo de força maior (item 4.2.19), com a necessidade, portanto, de 
revisão de determinadas condições contratuais, que foram afetadas. Para 
que isso seja possível, o contrato deverá prever mecanismos de 
resolução de disputas e de problemas (item 4.2.18). 
 
 
4.2.10 Indicadores de desempenho 
 
Os indicadores de desempenho são os resultados que o 
empreendimento terá que alcançar, através da operação do Contratado. 
Em outras palavras, nos contratos PCB, o contratante não realiza 
especificações sobre “o que fazer”, “quando fazer” e “como fazer”. 
Apenas deseja obter resultados de seu interesse. Com o fechamento 
contratual, o Contratado é, então, obrigado a atingir os resultados 
previstos pelo Contratante, dentro do cronograma elaborado. 
Como, no presente trabalho, está sendo elaborada uma proposta 
que sirva a vários tipos de contratações, não é possível citar números, 
prazos e valores, uma vez que cada contratação é diferente da outra. É 
salientada somente a necessidade de se determinar tais informações. A 
tabela 10 sugere alguns exemplos de indicadores de desempenho que 
podem ser usados em contratações de saneamento ambiental. 
Tais indicadores de desempenho exercem influência na 
elaboração e no custo do lance licitatório, uma vez que, a partir desses 
indicadores, podem-se medir os esforços necessários, para o seu alcance. 
Portanto, eles deverão ser cuidadosamente elaborados e claramente 
especificados pelo Contratante, para que não surjam divergências. Com 
o fechamento contratual, os indicadores deverão ser anexados em 
contrato. 
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Tabela 10 - Grupo de indicadores de desempenho, possíveis de serem 
aplicados, em contratações de saneamento ambiental. 
 
GRUPO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, NA CIDADE “X” 
01 -Toda a população, que se encontra dentro do local de contrato, deverá 
receber água tratada e coleta de esgoto, “n” horas por dia, em no 
mínimo, “n”% dos dias do ano; 
02 -Todas as tubulações deverão estar constantemente limpas, de modo a 
permitir o livre fluxo da água e do esgoto; 
03 -A oferta de água tratada e de captação de esgoto não poderá ser 
inferior à demanda já existente, caso no local de contrato já exista um 
sistema de saneamento ambiental implantado; 
04 -Após “n”anos da data do fechamento do contrato, todo local de 
contrato deverá estar disponibilizando água tratada e captação de esgoto 
sanitário, exceto por motivos de força maior, devidamente 
comprovados; 
05 -Nas extremidades do sistema, deverá haver pressão suficiente, para que 
as unidades residenciais recebam água e possam lançar seus esgotos 
com segurança; 
06 -Todas as caixas de inspeção, que dão acesso aos utilitários de 
saneamento ambiental, nos logradouros e calçadas, deverão estar 
tampadas e fixadas; 
07 -Qualquer vazamento nas tubulações deverá ser reparado em, no 
máximo, “n” horas, após a apuração do caso; 
08 -Durante o período de contrato, serão admitidas, no máximo, “n” 
quebras nas tubulações, por cada 100 quilômetros de tubulação, por 
ano; 
09 -Quando houver a notificação de algum hidrômetro danificado, o 
Contratado deverá recolocar, a seu custo, um novo hidrômetro em, no 
máximo, “n” dias úteis, após o recebimento da notificação; 
10 -Em casos de necessidade de utilização de placas, estas deverão estar 
constantemente legíveis, claras e limpas; 
11 -Quando algum serviço estiver sendo prestado, o Contratado deverá 
evitar, ao máximo, transtornos à população,  
12 -Se a prestação de algum outro serviço, que não diga respeito ao 
contrato, vier a danificar o sistema de saneamento ambiental, o 
Contratado deverá, em “n” horas após notificação do dano, reparar tais 
danos, por seu próprio custo, e, posteriormente, cobrar da entidade que 
provocou o dano o montante do prejuízo, através das ferramentas legais 
de cobrança. 
13 -Deverão ser observadas as Resoluções do CONAMA, n° 357 de 17 de 
março de 2005 e n° 20 de 18 de junho de 1986 e Lei Federal n° 4.771 
de 15 d setembro de 1965. 
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OBS: Os indicadores de desempenho, acima ostentados, foram definidos 
a partir de observações feitas sobre as necessidades da população e 
também a partir das publicações, feitas pelo Banco Mundial (2006), no 
que diz respeito ao setor de saneamento ambiental. 
No fechamento do contrato, deve-se dar um prazo, até que o 
Contratado possa atingir os indicadores, porque não é possível 
imediatamente alcançá-los, ao se firmar um contrato. Sendo numerosos 
os indicadores, o prazo pode variar, mas deve ser estipulado.  
No presente trabalho, será apresentado um grupo resumido de 
indicadores de desempenho, uma vez que cada empreendimento tem 
suas particularidades e, dessa forma, nem todos podem ser aplicados.  
 
 
4.2.11 Valor global do contrato 
 
O valor global do contrato está diretamente relacionado com o 
projeto básico, com o estudo geológico e com os indicadores de 
desempenho. A sua elaboração, que é elaborada durante a fase de 
concorrência, é fundamental, para que, a partir desse ponto, possam ser 
feitas estimativas de financiamentos necessários, cobranças de tarifas, 
contratações de seguro do empreendimento, carga de impostos, gastos 
correntes e, por sua vez, o projeto executivo. 
Sabe-se, então, que a execução do projeto básico (PB), com todo 
o seu conteúdo, determina o valor de operação. Somando-se esse total 
com os gastos com financiamento, com as despesas do seguro, com a 
carga de impostos, com os gastos correntes e com o lucro líquido, será 
obtido um total que, nesse trabalho, será chamado de “Valor Global de 
Contrato”. O VGC é o montante total que será gasto no 
empreendimento, durante o período de contrato e que é calculado, 
através da seguinte expressão:  
 
VGC = PB + AMF + SE + IMP + GC + LL 
 
Onde: 
VGC = Valor Global de Contrato 
PB = Valor de execução do projeto básico; 
AMF = Amortização total do financiamento (item 4.2.12) 
SE = Seguro (item 4.2.13) 
IMP = Impostos (item 4.2.14) 
GC = Gastos correntes (item 4.2.15) 
LL = Lucro líquido (item 4.2.16) 
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Uma vez obtido o valor global de contrato (VGC), é possível 
determinar qual é a política tarifária que deverá ser adotada, para que se 
obtenha o retorno financeiro esperado. O valor global de contrato deverá 
estar discriminado no contrato. 
 
 
4.2.12 Plano de financiamento 
 
Quando se estabelece uma parceria público-privada, a questão do 
financiamento é fundamental. No trabalho que está sendo elaborado, 
cujo sistema é em Project Finance, levar-se-á em conta que o valor 
global de contrato (VGC) será dividido entre os parceiros público e 
privado (art. 27 da Lei 11.079/04). Segundo essa proposta, no edital de 
lançamento da licitação, considerar-se-á que o Contratante atestará que 
vai participar com um determinado valor, baseado em suas estimativas, 
independentemente de ele conhecer ou não o valor real do VGC. Esse 
valor será chamado, aqui, de “Capital do Parceiro Público”. A partir da 
participação disponibilizada pelo Contratante, o Contratado, com base 
em todos os seus estudos, poderá saber qual será o valor do 
financiamento que deverá obter, para completar o valor global do 
contrato (VGC). O cálculo é feito, através da seguinte fórmula: 
 
TFI = VGC – CPUB 
 
Em que: 
TFI = Total do financiamento necessário, para atingir o valor global de 
contrato; 
CPUB = Capital do parceiro público. 
 
A partir desse cálculo, o Contratado já sabe qual é o valor do 
montante que deverá ser obtido, via financiamento, por meio de bancos 
privados. No entanto, a obtenção de financiamentos sugere pagamento 
de prestações àquelas entidades que fomentaram o empreendimento, 
para a amortização das dividas. Dessa forma, o TFI vai indicar o volume 
financeiro necessário, durante o período de contrato, para a amortização 
do financiamento (AMF). As amortizações, durante o período de 
contrato, serão pagas, através das próprias receitas, geradas pela 
operação do empreendimento (Project Finance). 
Assim sendo, uma vez elaborado o plano de financiamento, o 
interessado deverá apresentá-lo aos bancos que se dispuseram a 
fomentar o empreendimento. Para desempenhar essa função, as 
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agências, que se propõem a fomentar o empreendimento, deverão ser 
devidamente credenciadas. Caberá ao Contratante, que realiza a 
licitação, aprovar ou não o plano de financiamento. 
O Contrato de financiamento entre Contratado e agências de 
fomento, a exemplo dos outros contratos, também não influenciará o 
contrato original, exceto nas condições em que for envolvido o 
Contratante, como, por exemplo, na transferência do empreendimento a 
um terceiro. Nesse caso, o próprio contrato rezará essas situações. 
 
 
4.2.13 Plano de seguro 
 
Para que o empreendimento seja bem sucedido, esse trabalho 
considera a necessidade de que todas as obras, serviços, materiais e 
projetos, envolvidos no contrato, estejam segurados contra perdas ou 
danos. Para empreendimentos de saneamento ambiental, o plano de 
seguros divide-se em duas etapas: a construção do empreendimento e a 
operação. Na fase de construção do empreendimento, há o Seguro de 
Risco de Engenharia, que é parte fundamental do contrato. Este tipo de 
seguro cobre as seguintes situações (TOKIOMARINE, 2010): 
-Cobertura Básica: cobre danos decorrentes de motivos de força 
maior, incêndios, furtos, falhas ou desmoronamentos; 
-Instalações provisórias: danos no canteiro de obras, tais como 
escritório, refeitório, alojamento, depósito de materiais e outras áreas de 
apoio à obra montada provisoriamente; 
-Danos em conseqüência de erro de projeto: cobre os danos 
indiretos causados por erro de projeto. O objeto causador do sinistro não 
estará coberto; 
-Despesas extraordinárias: verba disponível, caso haja atraso no 
cronograma decorrente de sinistro, para contratação de um número 
adicional de mão de obra, trabalho em dias feriados, finais de semana, à 
noite e por vezes, afretamento de um meio de transporte rápido; 
-Despesas com desentulho do local: cobre a retirada de entulho 
decorrente de sinistro; 
-Tumultos/Greve/Lock-Out: cobre danos decorrentes de 
tumultos, greves e cessão da atividade por ato ou fato do empregador; 
-Responsabilidade civil: indeniza os danos materiais e corporais 
causados a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes à obra / 
instalação; 
-Responsabilidade Civil Cruzada: nesta cobertura, a 
responsabilidade estende aos participantes da apólice, segurado e co-
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segurado, como se cada um tivesse feito uma apólice em separado, ou 
seja, todos são considerados terceiros entre si; 
-Propriedades Circunvizinhas: cobre aos bens de propriedade 
do segurado, existentes antes do início da obra, passíveis de danos em 
decorrência dos serviços objeto do seguro; 
-Manutenção Simples: garante aos montadores quaisquer danos 
causados aos bens sob sua responsabilidade, decorrentes da execução 
dos trabalhos de acertos, ajustes e verificações realizados; 
-Manutenção Ampla: além da cobertura concedida na 
manutenção simples, garantem também os danos verificados neste 
período, porém, conseqüentes de ocorrências havida no período de 
instalação / montagem e construção; 
-Equipamentos móveis e estacionários: cobre danos a 
equipamentos dentro do canteiro de obras / instalação, que servem 
exclusivamente de apoio (a obra / instalação) e nunca incorporados aos 
bens segurados; 
-Incêndio após término da Obra: garante danos decorrente de 
incêndio em até 30 dias após término da obra; 
-Despesas de salvamento e contenção de sinistros: cobre 
despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas 
ou ações emergenciais para evitarem o sinistro iminente; 
-Honorários de perito: cobre as quantias despendidas com 
honorários de serviços profissionais. 
Na fase de operação, há o risco de operação, que são menores, se 
comparado com o risco de construção. Por este motivo, seguros em fase 
de operação não é conteúdo de um contrato de utilidade pública, haja 
vista que são contratos por resultados, onde há a destituição do Parceiro 
Privado, em casos de não cumprimento do contrato. Entretanto, é 
possível que a Companhia Privada faça seguro nesta fase, mas é um 
seguro particular, que não possui relação alguma com o contrato. 
De toda forma, o concorrente ao posto de Contratado deverá 
apresentar esse plano de seguro no ato da licitação, com base no projeto 
básico, através de agências seguradoras, devidamente credenciadas, para 
desempenhar esse tipo de serviço. Caberá ao Contratante, que promove 
a licitação, aprovar ou não o plano de seguro. 
Durante o período de contrato, o Contratado terá que pagar a 
devida quantia às agências seguradoras, utilizando o seu lucro. Em 
outras palavras, a manutenção do seguro fica sob a responsabilidade do 
Contratado. Se, por falta de pagamento, o seguro não cobrir algum 
sinistro, no empreendimento em questão, o Contratado terá que arcar 
com os prejuízos. 
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4.2.14 Impostos 
 
Durante o período de contrato, o Contratante, como em qualquer 
outro segmento da infra-estrutura, cobrará do Contratado impostos e 
tributos, decorrentes da exploração do serviço. A carga dos impostos a 
ser paga, durante todo o período de contrato, deve ser estimada e 
especificada em contrato, uma vez que esse total exerce grande 
influência sobre os lucros da empresa. Na presente proposta, os 
pagamentos dos impostos governamentais são da total responsabilidade 
do Contratado.  
 
 
4.2.15 Gastos correntes 
 
Um detalhe fundamental são os gastos correntes (GC), com os 
quais o Contratado  terá que contar, ao longo do período contratual. Eles 
são diretamente aplicados na operação do projeto. 
Um dos gastos correntes é o custo com o quadro de funcionários, 
chamado, neste trabalho, de “Equipe”. Serão assumidos pelo Contratado 
todos os gastos proporcionados pelo quadro de funcionários, tais como 
pagamento dos salários,  encargos sociais, transportes, alojamento, 
instalações sanitárias adequadas, alimentação em jornada de serviço, 
pagamentos à previdência social, assistência médica, controle de 
propagação de enfermidades, admissão e demissão, rescisão contratual e 
outros gastos decorrentes da contratação. 
Outros gastos correntes, assumidos pelo Contratado, são os 
provenientes de dispêndios, em geral: consumo de alimentos, energia 
elétrica, telefones, fax, água e esgoto, computadores, assinaturas de 
internet, vigias, gás, emissão e entrega de boletos e outros mais.  
 
 
4.2.16 Lucro líquido e FGP 
 
Lucro líquido refere-se aos ganhos do Contratado, já descontadas 
todas as despesas que se efetuaram. No contrato, deverá estar prevista e 
discriminada uma margem de lucro líquido mensal, a ser obtido pelo 
Contratado. O Contratante e as agências reguladoras públicas deverão 
concordar com essa margem de lucro líquido. 
Se, por ventura, em um determinado mês, o Contratado não 
atingir a margem de lucros estimada, deverá ser utilizado o “Fundo de 
Garantia de Parcerias” (FGP). O FGP é uma ferramenta criada, na 
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vigente Lei Federal de Parcerias Público-Privadas, nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, para atrair a participação privada, em 
empreendimentos públicos, em geral. Esse instrumento tem por objetivo 
garantir uma margem de lucro à empresa que assumir o empreendimento 
público. O valor do FGP deverá ser anunciado, no edital de licitação, 
para que os licitantes tenham ciência do total a ser garantido pelo 
Contratante. 
Para isso, quando o Contratado declarar não ter atingido a 
margem de lucro, estimada no contrato, o FGP poderá ser liberado, para 
garantir a porcentagem de lucro do Contratado, com o devido 
consentimento do Contratante. 
 
 
4.2.17 Política tarifária 
 
No item 4.2.11, foi discutida a necessidade de se determinar o 
valor global do contrato (VGC), uma vez o VGC é o volume estimado 
de recursos financeiros, que serão aplicados no empreendimento, 
durante todo o período de contrato. Dessa forma, em se determinando o 
valor global do contrato (VGC), através do valor do contrato (VC), do 
volume financeiro para a amortização do financiamento (AMF), do 
custo de seguro (SE), da carga de impostos a serem pagos (IMP), dos 
gastos correntes (GC) e do lucro líquido (LL), é possível determinar, 
então, os mecanismos de retorno.   
Nos sistemas de saneamento, em geral, a população utiliza os 
serviços prestados pela companhia de saneamento ambiental, como 
consumo de água e lançamento de esgoto, na rede pública, pagando à 
companhia que prestou o serviço o que é chamado de “Tarifa”. Ela é 
emitida mensalmente e tem por finalidade cobrir todos os gastos 
efetuados pela companhia, além de promover uma margem de lucro à 
empresa.  
Na medida em que a administração pública, ou seja, o 
Contratante decide introduzir um parceiro privado, para prestar serviços 
de saneamento ambiental, deve-se observar que a vigente Lei de PPP’s, 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, dentro de suas atribuições legais, 
obriga o envolvimento de contraprestação pecuniária do parceiro 
público ao parceiro privado. Isso quer dizer que o Contratante é 
obrigado a desembolsar pagamentos ao Contratado. 
No caso de saneamento ambiental, existem diversas modalidades 
que poderiam ser adotadas, para caracterizar o pagamento de 
contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Na medida em 
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que a contratação é realizada, o presente trabalho propõe que o 
Contratante, para caracterizar o pagamento da contraprestação, permitirá 
que o Contratado embolse parte das tarifas arrecadadas, quantia que, 
anteriormente à contratação, era retida pela administração pública. 
Dessa forma, a contraprestação está caracterizada pela retenção de uma 
certa porcentagem das tarifas, por parte do Contratado. Tal porcentagem 
está diretamente relacionada com o lance licitatório. Em outras palavras, 
de acordo com o valor do lance e com a expectativa de arrecadação 
tarifária, determina-se a porcentagem a ser transferida ao Contratado. 
Dito isto, sabe-se, então, que se realizará o retorno dos 
investimentos, feitos pelo Contratado, através da cobrança de tarifas. O 
estabelecimento de tarifas deverá seguir políticas de reajustes, 
devidamente definidas. 
Os reajustes tarifários deverão ser feitos com base em 
formulações matemáticas, elaboradas pelo Contratado e aceitas, por 
escrito, pelo Contratante e pelas agências reguladoras públicas. Tal 
formulação também deverá constar, no contrato. Esses reajustes deverão 
ser feitos, em épocas definidas no contrato ou quando houver 
encarecimento dos produtos, matérias, equipamentos, energia elétrica e 
outros componentes e instrumentos, empregados no empreendimento, 
eventuais dificuldades de tratamento, captação e distribuição de água ou 
de coleta, tratamento e disposição do esgoto, necessidade de realização 
de grandes instalações, decorrentes de dificuldades acima citadas, 
desequilíbrio ou flutuações financeiras, trocas cambiais, oscilações de 
poder aquisitivo da população, bem como quando houver aumento da 
carga tributária ou criação de novos impostos.  
O próximo passo é determinar o preço da tarifa, a partir do VGC. 
O indicador fundamental é o volume de água consumida, ou seja, a 
metragem cúbica (m3) consumida de água, durante um mês. Para a 
elaboração do preço do metro cúbico de água (Vágua), devem ser 
levados em conta alguns parâmetros:   
-O valor global de contrato; 
-O período de contrato; 
-A população que será atendida, durante o período de contrato; 
-O número de hidrômetros, no local de contrato; 
-A média de consumo de água per capita diária (200 l/dia/pessoa 
para projeto) 
 
Uma vez determinado o preço do metro cúbico de água, deve-se 
considerar que o lançamento de esgoto corresponde a 100 % do volume 
de água consumida Dessa forma, sugere-se que cada metro cúbico 
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consumido seja cobrado, através da seguinte expressão: 
 
Vcobr = 2 x Vágua 
Onde: 
Vcobr = Preço unitário por cada m3 consumido, para fins de cálculo 
tarifário; 
Vágua = Preço por cada metro cúbico de água consumida. 
 
Uma vez determinado o preço unitário de cada metro cúbico, é 
possível determinar o preço da tarifa mensal. Para esse cálculo, deve ser 
usada a seguinte expressão: 
 
Ptar = Vcobr x MC 
Em que: 
Ptar = Preço da tarifa mensal, a ser paga pelas unidades consumidoras; 
MC = Números de metros cúbicos, consumidos em um mês. 
 
Caso a aplicação de tarifas básicas seja empregada, para garantir 
uma margem de lucros do Contratado, ela deverá ser previamente 
definida no contrato, de acordo com os fatores que influenciam o preço 
do metro cúbico de água. A aplicação ou a alteração do valor da tarifa 
básica deverão ser aprovadas pelo Contratante, pelo Administrador do 
Contrato e pelas agências reguladoras públicas.  
 
 
4.2.18 Mecanismos de comunicação 
 
Em grandes empreendimentos, toda transmissão de informação 
deve ser devidamente registrada, de forma a não permitir divergências 
sobre as informações do empreendimento. Assim sendo, o seguinte 
trabalho sugere que o mecanismo de comunicação, a ser utilizado entre 
as partes contratuais, se dará, através do envio de uma notificação. A 
parte que enviou a notificação exigirá da outra, que está recebendo a 
informação, a devida assinatura de recebimento de notificação, para ter 
certeza absoluta de que essa notificação chegou ao endereço certo. Esse 
dispositivo é importantíssimo, para um bom andamento do contrato. 
Outra questão fundamental é o estabelecimento de um 
mecanismo de comunicação, entre as partes contratuais e a população. 
Em determinadas ocasiões, poderão ser realizados serviços, capazes de 
causar algum tipo de transtorno à população, como o fechamento 
momentâneo de alguma estrada, a realização de desvios provisórios e 
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outros entraves.  Nesses casos, a população deverá ser devidamente 
informada, para que jamais se surpreenda desprevenida. No que diz 
respeito aos instrumentos de comunicação, aconselha-se que eles sejam 
realizados, através de comerciais de televisão, informações em 
noticiários, panfletos, folhetos, carros de som ou informações, nas 
páginas da internet. 
Ainda dentro do assunto comunicação, enquadra-se também o 
mecanismo de resolução de disputas, uma vez que, durante o período de 
contrato, podem surgir alguns ou inúmeros desacordos, entre os 
parceiros público e privado. Por isso, o contrato deverá prever e 
estipular um método de resolução de disputas, a fim de não causar 
prejuízos ao empreendimento, haja vista o Art. 11, parágrafo III da Lei 
Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004, cujo artigo preconiza que 
“o emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, 
inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua 
portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
para dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato”. 
(BRASIL, 2004) 
 
 
4.2.19 Motivos de força maior 
 
Para o fechamento contratual, deve-se apresentar um cronograma 
de obras e de eventos e outro cronograma físico-financeiro. Para um 
bom prosseguimento do contrato, é preciso que se obedeça a tais 
cronogramas. 
No entanto, podem ocorrer situações que estejam fora do 
controle, tanto por parte do Contratante, quanto do Contratado. Essas 
situações podem impedir o cumprimento contratual e, por isso, deverão 
estar previstas no contrato, mas isso não significa que as obrigações 
contratuais sejam liberadas.  
Se ocorrerem motivos de força maior, estes deverão ser 
devidamente acatados pelo Contratante. Devem ser elaboradas, portanto, 
estratégias de recuperação, bem como uma avaliação dos recursos que 
serão necessários. Aqui, consideram-se motivos de força maior os 
decorrentes de (BANCO MUNDIAL, 2006): 
01 - Guerra, hostilidades, ações bélicas, invasões ou guerras civis; 
02 - Rebeliões, revoluções, insurreições, usurpações, 
conspirações, motins, desordens civis ou ações terroristas; 
03 - Confiscos, nacionalização, mobilizações ou golpes de estado; 
04 - Greves, sabotagens, embargos, restrições de importações, 
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congestionamentos portuários, ausência de quaisquer meios 
de transporte, conflitos industriais, naufrágios, escassez de 
abastecimento de eletricidade, epidemias ou pestes; 
05 - Terremotos, avalanches, atividades vulcânicas, incêndios, 
inundações, maremotos, furacões, vendavais, raios, ondas de 
choque, ondas nucleares e outros desastres naturais e físicos; 
06 - Escassez de mão de obra, de materiais ou de serviços 
públicos, ocasionados por circunstâncias que constituam, por 
si mesmas, motivos de força maior; 
07 - Crises, flutuações e instabilidades econômicas. 
 
 
4.2.20 Riscos no empreendimento 
 
Risco é a probabilidade de insucesso do empreendimento. Em 
outras palavras, risco refere-se ao fato de qualquer evento ou serviço não 
ocorrer, conforme o previsto no contrato. Quando acontece isso, 
geralmente o prejuízo é financeiro. Em se tratando de um contrato 
bilateral, alguma parte terá que arcar com os prejuízos. Com essas 
afirmações, chega-se à conclusão de que alguma parte terá que assumir 
o(s) risco(o).  
Em um empreendimento de saneamento ambiental de grande 
porte, existem diversos riscos que devem ser devidamente previstos e 
alocados àquela parte que melhor pode administrá-los. Os que envolvem 
um empreendimento de saneamento ambiental são: 
01 - Riscos decorrentes de descumprimentos contratuais, por 
parte dos participantes contratuais; 
02 - Riscos de guerras, hostilidades, invasões, ações de inimigos 
estrangeiros; 
03 - Riscos de rebeliões, revoluções, insurreições, usurpações, 
guerras civis; 
04 - Riscos de choques causados por aeronaves ou outros objetos 
aéreos, que estejam viajando na velocidade do som ou na 
velocidade supersônica, tais como asteróides; 
05 - Riscos de motins, perturbações ou desordens, exceto quando 
esses tumultos se limitem exclusivamente aos funcionários 
do Contratado ou de seus Subcontratados e que surjam a 
partir da realização dos serviços contratuais; 
06 - Riscos decorrentes de perdas e danos, ocasionados pelo uso e 
ocupação do solo, em qualquer parte ou seção do 
empreendimento, exceto quando forem previstos em 
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contrato; 
07 - Riscos decorrentes de qualquer efeito de forças da natureza, 
como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, 
perturbações marítimas, furacões, vendavais, tempestades, 
raios, incêndios de origem natural, enchentes, avalanches, 
degelo, deslizamentos de terra, salinidade e outras forças 
mais; 
08 - Riscos de mudanças na legislação, durante a vigência do 
contrato; 
09 - Riscos ocasionados por problemas decorrentes da 
superposição de atribuições das agências reguladoras e dos 
vários níveis da organização política (órgãos federais 
estaduais e municipais); 
10 - Riscos decorrentes do tipo de solo, onde ocorrerá o 
empreendimento. Isso significa que o Contratante deverá 
realizar um estudo do solo, apresentar o resultado e divulgá-
lo aos pretendentes do empreendimento (licitantes). Quem 
assume o risco sobre a qualidade e a veracidade do estudo é 
o Contratante; 
11 - Riscos decorrentes da elaboração dos Indicadores de 
Desempenho. Em outras palavras, os riscos pela qualidade 
dos resultados que o Contratado deverá alcançar são 
assumidos pelo Contratante; 
12 - Riscos de mercado, ou seja, falta de demanda e de consumo; 
13 - Riscos de suprimento, relacionados com a escassez de 
utilitários da construção (materiais, equipamentos, mão-de-
obra ou mesmo matéria-prima); 
14 - Riscos decorrentes do aumento dos preços dos insumos; 
15 - Riscos financeiros, isto é, riscos de haver insuficiência 
financeira; 
16 - Riscos cambiais, decorrente de crises, desvalorização ou 
troca de moeda; 
17 - Riscos de projetos, no sentido de os serviços previstos no 
contrato serem maiores do que os previstos no projeto; 
18 - Riscos tecnológicos, relacionados com as tecnologias que 
serão empregadas no empreendimento, 
19 - Riscos decorrentes da obsolescência do produto; 
20 - Riscos de intoxicação ou de enfermidade, cujos danos e 
consequências devem ser assumidos pelo Contratado. 
21 - Riscos de construção, inerente às dificuldades que o 
Contratado terá, na execução dos projetos; 
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22 - Riscos operacionais, referentes à operação do 
empreendimento; 
23 - Riscos relacionados a danos ambientais; 
24 - Riscos de concessão, através de renegociação de valores, 
serviços, crises econômicas, direitos de propriedade e outras 
questões mais, mesmo quando o contrato não permita 
renegociação contratual; 
25 - Riscos de seguro, referentes a questões pertinentes ao seguro 
do empreendimento. 
26 - Riscos decorrentes de choques com questões culturais 
(história, religião, tradição, costumes); 
 
Deve-se ressaltar que a ocorrência de tais riscos, acima previstos, 
pode gerar motivos de força maior. 
 
 
4.2.21 Prazos 
 
Todo empreendimento de saneamento ambiental possui prazos 
determinados, para início e termino do contrato, início e término das 
obras e eventos, alcance dos indicadores de desempenho e outras 
finalidades mais. 
É, pois, de extrema importância que os prazos do 
empreendimento estejam bem definidos. No entanto, como cada tipo de 
empreendimento apresenta variações, em seu conteúdo, não é possível 
elaborar um modelo de contrato com prazos definidos e aplicáveis a 
todos os tipos de contratação. 
Portanto, no presente trabalho, quando se faz menção a prazos, 
utilizar-se-á a letra “x”, nas cláusulas, para o número de dias, a fim de 
indicar que tais cláusulas devem apresentar prazos especificados. 
 
 
4.2.22 Multas e indenizações 
 
Numa contratação, nem sempre ambas as partes respeitam os 
acordos contratuais, quer seja por motivos justificáveis ou não. Nos 
casos onde não há justificativa, o desrespeito contratual de uma parte 
pode gerar prejuízos financeiros à outra. Dessa forma, é preciso que 
sejam criados mecanismos que forcem as partes contratuais a cumprirem 
as suas obrigações. 
Para que as partes sejam obrigadas a cumprir as disposições 
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contratuais, sugere-se a aplicação de multas e indenizações, que se 
referem àquelas situações em que uma das partes não cumpriu o que se 
propôs a realizar ou quando interrompeu o cumprimento do que estava 
combinado, sem o consentimento da outra parte. 
Como cada empreendimento possui características específicas, no 
que diz respeito ao tamanho do empreendimento e a outras 
características mais, o presente modelo não tratará de valores de multas 
de indenizações. Apenas indicará em que situações deve haver previsão 
de pagamento de multas e indenizações.  
De um modo geral, o que é importante ressaltar é que é 
fundamental a introdução de multas e indenizações, no contexto 
contratual, para uma vida contratual saudável e sem pesadelos. 
Utilizando essas ferramentas, o contrato será respeitado em sua essência. 
 
 
4.2.23 Inspeção e fiscalização 
 
Quando se estabelece uma parceria, o Contratante tem interesse 
em saber se o empreendimento está caminhando conforme o previsto ou 
se há alguma inconformidade contratual, bem como se o CPUB está 
sendo devidamente utilizado. Da mesma forma, a entidade que prestou o 
financiamento poderá ter interesse, no sentido de certificar-se a respeito 
do financiamento cedido: se está sendo ou não devidamente utilizado 
pelo Contratado. 
Todos os gastos que o Contratado tiver, ao longo do período 
contratual, terão que seguir os cronogramas estabelecidos. No entanto, 
para serviços de manutenção, de emergência, de reparo e de reabilitação, 
não é possível elaborar um cronograma, porque esses serviços ocorrem 
em épocas não definidas, e suas quantidades não podem ser mensuradas. 
O Contratado, quando faz o seu lançe na licitação, estima um custo para 
todos os serviços, durante o período do contrato, assumindo o risco do 
projeto.  
É importante ressaltar que, durante o período de contrato, o 
Contratado irá realizando saques financeiros da conta em que está 
depositado o VGC, para a realização dos serviços contratuais, incluindo 
serviços de manutenção, de emergência, de reparo e de reabilitação. 
Entretanto, quando se realiza um saque para certos serviços, cuja época 
não está definida no contrato, o saque torna-se suspeito. 
Para efeitos de transparência, a presente proposta sugere que, até 
o sétimo dia útil de cada mês, o Contratado entregará ao Contratante ou 
ao Administrador do Contrato um informe mensal, no qual constem o 
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balanço financeiro mensal do empreendimento, os serviços executados e 
o volume e o tipo de materiais que foram empregados. Deve constar 
também se o Contratado atingiu ou não a margem estimada de lucro 
líquido. 
Contudo, apenas informar os gastos não é prova alguma de que os 
recursos foram corretamente utilizados. Por essa razão, todos os gastos 
efetuados pelo Contratado deverão estar comprovados, por meio de 
notas fiscais, comprovantes de depósito, boletos bancários pagos e 
outros dispositivos de comprovação de gastos.  
A partir desses comprovantes, tanto o Contratante quanto as 
agências de fomento poderão realizar fiscalizações do balanço 
financeiro do Contratado, sempre que desejarem. O Contratante poderá 
também nomear uma agência de caráter público, dentro de sua esfera 
governamental, para desempenhar essa função. Em caso de uso indevido 
dos recursos, o presente trabalho indica a rescisão do contrato, estando o 
Contratado obrigado a pagar indenização ao Contratante. A partir desse 
momento, o controle do empreendimento retorna às mãos do 
Contratante, e o lucro líquido é direcionado às mãos das agências que 
fomentaram o empreendimento, até que a dívida seja encerrada. 
No tocante ao lucro líquido, se o Contratado declarar, no seu 
informe mensal, que não atingiu a margem de lucro estimada no 
contrato, tendo que solicitar os recursos do FGP, ele também estará 
sujeito à fiscalização, pois é preciso averiguar se as reivindicações  dele 
têm procedência ou não. No caso de haver procedência, o Contratante 
enviará à conta do VGC o valor do FGP necessário, para atingir a 
porcentagem de lucro, que ele,  o Contratante garantiu ao Contratado. 
O Contratante ou as agências reguladoras públicas, nomeadas por 
ele, também poderão realizar inspeções, em outras áreas, que dizem 
respeito ao empreendimento, como fiscalização de obras, eventos, 
qualidade de materiais e serviços, segurança, meio ambiente. Tudo isso, 
para constatar se o empreendimento caminha, conforme as previsões 
contratuais. Naturalmente, as inspeções poderão ser feitas, sempre que o 
Contratante ou as agências reguladoras públicas acharem por bem fazê-
las. 
 
 
4.2.24 Informações do Sistema 
 
Quando se deseja introduzir a participação privada, em 
empreendimentos de saneamento ambiental, o ente privado precisa 
conhecer determinadas informações pertinentes ao local de contrato, 
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para elaborar com precisão o projeto executivo. No local de contrato, 
pode já existir um sistema de saneamento ambiental ou não haver nada, 
como, por exemplo, nos meios rurais. Mas, de uma forma ou de outra, 
devem ser buscadas informações sobre o local onde será realizada a 
contratação. 
Tais informações, recomendadas pelo Banco Mundial (1996), são 
imprescindíveis para o sucesso do contrato e estarão discriminadas, no 
presente capítulo. Nem sempre será possível coletar todas essas 
informações, mas deve-se buscá-las, o máximo possível, caso elas 
existam e estejam disponíveis. Para uma compreensão maior, citar-se-ão 
alguns exemplos não atuais dessas informações, apenas com o intuito de 
indicar indicar como elas devem ser demonstradas e mensuradas.  
 
 
4.2.24.1 População a ser atendida 
 
Não há como realizar projeto algum de saneamento ambiental, 
sem que se conheça o número de pessoas a serem atendidas, isto é, 
aquelas que estão inclusas, dentro do local de contrato. Portanto, 
conhecer a população, bem como a sua projeção de crescimento, é o 
primeiro passo para a introdução da participação privada, em 
empreendimentos de saneamento ambiental.  
 
 
4.2.24.2 Projetos anteriores 
 
Em situações, onde já existe sistema de saneamento ambiental 
implantado, é preciso conhecer algumas informações sobre esse projeto. 
Nessas informações, consideram-se o tipo de material empregado, nas 
tubulações e nas suas extensões, a estrutura das estações elevatórias, os 
materiais empregados, no tratamento de água e esgoto (caso exista), os 
sistemas de captação de água e disposição do esgoto sanitário, os 
mecanismos de distribuição da água e esgoto, o número de funcionários 
empregados e todas as outras informações pertinentes ao projeto, que 
antecede a introdução privada. 
 
 
4.2.24.3 Consumo unitário de água 
 
É fundamental conhecer o consumo unitário de água, no local de 
contrato, para que, então, seja possível estimar o volume necessário 
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diário de abastecimento de água, dado que deve estar discriminado, no 
projeto executivo. O consumo de água é baseado através do volume, sob 
duas formas: 
-média diária de consumo per capita (litros per capita por dia –  
lpcd); 
-média de consumo por conexão por mês (m3/ mês/conexão – 
m
3/m/c). 
 
A tabela 11 ilustra a média de consumo de água, no Brasil e em 
algumas localidades, a titulo de exemplo. 
 
 
Tabela 11 - Média de consumo de água no Brasil, cidades e estados 
brasileiros. 
 
Local Ano de apuração Lpcd m3/m/c 
Brasil 1989 151 25 A 
Cidade de Brasília 1989 211 60 B 
Cidade de São Paulo 1988 237 38 C 
Estado de Santa Catarina 1990 143 22 
Estado de Minas Gerais 1990 154 25 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
OBS: Uma conexão servindo mais de uma unidade residencial, pela média. 
A – 1.3 unidades/ conexão de água; 
B – 2.3 unidades/ conexão de água; 
C – 1.4 unidades/ conexão de água. 
 
 
4.2.24.4 Distribuição do consumo de água 
 
É importante conhecer que tipo de consumo existe no local de 
contrato. É importante saber se o consumo é para fins residenciais, 
comerciais, industriais ou se é dirigido às instituições governamentais. O 
Banco Mundial (1996) salienta essa porcentagem, para o Estado de 
Santa Catarina, no ano de 1990. Para exemplificar essa informação, a 
tabela 12 exibe a porcentagem:  
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Tabela 12 - Distribuição do consumo de água em Santa Catarina. 
 
SANTA CATARINA 
Usuários % conexões % consumidores 
Residencial 90 73 
Comercial 8 11 
Industrial 1 11 
Instituições Governamentais 1 5 
TOTAL 100 100 
Fonte: Banco Mundial (1996)  
 
 
4.2.24.5 Consumo de água em dias de pico 
 
Um fator que influencia muito as projeções de saneamento 
ambiental é o conhecimento do consumo de água, em dias de pico. Se 
esse indicador não é levado em consideração, as companhias podem 
estar desprevinidas. Dessa forma, é importante conhecer o 
comportamento do consumo, em dias de pico. 
O consumo, em dias de pico, é medido por amostras 
populacionais, através da razão entre a média de consumo em dias de 
pico e a média de consumo normal. A tabela 13 ilustra um exemplo 
desse indicador, medido nos Estados Unidos, em 1990. 
 
 
Tabela 13 - Razão entre a média de consumo em dias de pico e a média 
de consumo normal nos Estados Unidos. 
 
População  
(x 1000 pessoas) 
Média  
(média cons. pico/ média cons. normal) 
10 - 25 1.81 
25 – 50 1.82 
50 – 100 1.77 
> 100 1.59 
Media de todas as cidades 1.64 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
 
4.2.24.6 Elasticidade dos preços 
 
Verificar a elasticidade dos preços consiste em observar a 
relação, entre as mudanças na quantidade demandada e as mudanças de 
Estrutura dos contratos PPP/PBC 
 
93
preço, em termos percentuais, que também são aplicadas para água e 
esgoto. Se o custo de água é baixo, o consumo é alto, e vive-versa. É 
interessante, portanto, conhecer o comportamento da elasticidade dos 
preços, no local de contrato. Para fins ilustrativos, a figura 2 exibe o 
comportamento da elasticidade dos preços.  
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Figura 2 - Comportamento da elasticidade dos preços, em função da variação 
do preço e da quantidade. 
Fonte: (Case e Fair, 1999). 
 
 
4.2.24.7 Tratamento de água 
 
Uma informação relevante é conhecer qual sistema de tratamento 
de água está sendo utilizado, antes da contratação, bem como quais os 
materiais que estão sendo empregados e quais as estratégias que estão 
sendo utilizadas, para que fique claro se deverão ser realizadas muitas, 
pequenas ou nenhuma mudança, após o fechamento do contrato.  
 
 
4.2.24.8 Extensão das tubulações de água 
 
No local de contrato, é fundamental que se conheça a extensão 
das tubulações, informação que é estruturada, a partir de duas formas: 
- Pelo número de pessoas servidas (metros/pessoas – m/p); 
- Pelo número de conexões (metros/conexão – m/c). 
 
A tabela 14 ilustra um exemplo de tais indicadores no Brasil, em 
Brasília e na cidade de São Paulo. 
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Tabela 14 - Indicadores de extensão das tubulações no Brasil, em 
Brasília e na cidade de São Paulo. 
 
Local Ano de 
apuração 
Comprimento 
(m/p) 
Comprimento 
(m/c) 
Brasil 1989 2.3 12.5 A 
Brasília 1989 1.8 17.1 B 
São Paulo 1993 2.6 10.7 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
OBS: Uma conexão, servindo mais de uma unidade residencial, pela média. 
A – 1.3 unidades/ conexão de água; 
B – 2.3 unidades/ conexão de água; 
 
 
4.2.24.9 Volume de armazenagem 
 
O volume de armazenagem é expresso, através das seguintes 
opções: 
-m
3/pessoas servidas (m3/p); 
-m
3/ conexões de água (m3/c). 
 
Não estão disponíveis valores nacionais sobre volume de 
armazenagem, mas, a título de exemplo, podem ser citadas algumas 
localidades do mundo, nas quais esses valores estão disponíveis. Essas 
citações estão discriminadas na tabela 15. 
 
 
Tabela 15 - Indicadores de volume de armazenagem de água, em 
algumas localidades do mundo. 
 
Local Ano de 
apuração 
Volume de 
armazenamento 
(m3/p) 
Volume de 
armazenamento 
(m3/c) 
Bogotá (Colômbia) 1991 0.2 0.9 
Monterrey (México) 1987 0.4 2.3 
Valparaiso (Chile) 1992 0.5 1.9 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
 
4.2.24.10 Quebra das tubulações 
 
O número de quebra das tubulações é considerado em trechos de 
100 quilômetros de tubulação, por ano (nq/100km/ano). No Brasil, esse 
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indicador não está disponível, mas algumas outras localidades do mundo 
possuem tais indicadores, que estão salientados na tabela 16. 
 
 
Tabela 16 - Número de quebra de tubulações, em algumas localidades 
do mundo. 
 
Local Ano de apuração nq/100km/ano 
Santiago (Chile) 1994 31 
Bogotá (Colômbia) 1994 187 
Bruxelas (Bélgica) 1991 21 
Fonte: Banco Mundial (1996).  
 
A quebra das tubulações também pode ser decorrente do tipo de 
material empregado. É importante desenvolver estratégias que reduzam 
as quebras e as consequentes perdas de água. A tabela 17 ilustra o 
número de quebras de tubulações, em função do tipo de material, em 
algumas localidades do mundo. 
 
 
Tabela 17 - Número de quebras de tubulações, em função do tipo de 
material, em algumas localidades do mundo. 
 
Material Denver 
(nq/100km/ano) 
Bogotá 
(nq/100km/ano) 
Santiago 
(nq/100km/ano) 
Concreto 1 --- --- 
Ferro dúctil 2 --- --- 
Ferro galvanizado 36 --- --- 
PVC --- 78 8 
Aço 1 --- 6 
Outros materiais --- 58 --- 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
OBS: Na fonte onde tais dados foram extraídos, não consta o ano de apuração. 
 
 
4.2.24.11 Perda de água no sistema 
 
São fundamentais as informações sobre perda de água no sistema, 
para que se possa estimar o volume de água a ser tratado diariamente, 
considerando possíveis perdas, sem que haja insuficiência de 
abastecimento para a população. As perdas são aferidas a partir do 
volume de água produzido e do volume de água vendido. Nem sempre o 
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volume produzido é o volume vendido. Nesses casos, a venda está 
abaixo da produção, o que dificulta a obtenção de lucros. 
Perdas de água no sistema são chamadas de UFW (unaccounted 
for water) e ocorrem, principalmente, em virtude de quebras nas 
tubulações, por ligações ilegais e também por bombeiros, nos hidrantes 
dos logradouros. As UFW podem ser medidas, a partir das seguintes 
opções: 
-pela porcentagem de produção de água (% UFW); 
-pela metragem cúbica, por dia e por quilômetro de tubulação 
(m3/dia/Km). 
 
A tabela 18 ilustra as perdas de água no Brasil e em localidades 
brasileiras. 
 
 
Tabela 18 - Perdas de água no Brasil e em localidades brasileiras. 
 
Local Ano de 
apuração % UFW m
3/dia/Km 
Brasil 1989 39 42 
Cidade de Brasília 1989 19 27 
Cidade de São Paulo 1992 40 70 
Estado de Santa Catarina 1990 45 --- 
Estado de Minas Gerais 1990 25 --- 
Fonte: Banco Mundial (1996) 
 
 
O histórico de perdas também deve ser considerado. A figura 3 
ilustra o gráfico do histórico de perdas de água, na cidade de São Paulo, 
de 1977 a 1992.  
Dessa forma, quando se quantifica uma perda de água, deve-se 
também buscar quais as razões dessa perda: se ela ocorre, na maioria das 
vezes, por ligações ilegais (motivos comerciais) ou por quebra nas 
tubulações (motivos físicos) ou por outros motivos. Algumas 
localidades do mundo possuem esses indicadores, que aparecem na 
tabela 19. 
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Figura 3 - Histórico de perdas de água, na cidade de São Paulo, de 1977 a 
1992.  
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
Tabela 19 - Indicadores de perda de água, decorrente da circunstância. 
 
Local Ano de 
apuração 
UFW % 
Motivos 
físicos 
Motivos 
comerciais Total 
Cingapura 1989 4 07 11 
Barcelona 
(ESP) 
1988 11 12 23 
Bogotá (COL) 1991 14 26 40 
San Jose (CRC) 1990 21 25 46 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
 
4.2.24.12 Sistemas de coleta de esgoto 
 
Em relação à rede coletora de esgoto, a metragem de tubulação 
per capita (m/p) e a metragem de tubulação por conexão (m/c) são as 
informações mais relevantes e são exemplificadas na tabela 20. 
 
Tabela 20 - Informações sobre a rede coletora de esgoto. 
 
Local Ano de apuração m/p m/c 
Brasil 1989 1.6 11.1 A 
Cidade de Brasília 1989 1.2 11.9 B 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
OBS: Uma conexão, servindo mais de uma unidade residencial, pela média. 
A – 1.7 unidades/ conexão de esgoto;  
B – 2.4 unidades/ conexão de esgoto; 
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4.2.24.13 Número de funcionários 
 
O número de funcionários é mensurado, a partir de alguns 
fatores: 
-número de funcionários para cada mil conexões de água 
(W/1000) ou para cada mil conexões de água mais esgoto (W + 
S/1000); 
-1000 m3 de água vendida por funcionário, anualmente (1000 
m
3/staff);  
-Quilômetros de tubulações de água por funcionários (km/staff); 
-Número de pessoas servidas por funcionário (PS/staff). 
 
Para fins ilustrativos, a tabela 21 salienta exemplos desses 
indicadores, no Brasil, de modo geral, e em algumas localidades 
brasileiras específicas. 
 
 
Tabela 21 - Indicadores de número de funcionários no Brasil e em 
localidades brasileiras. 
 
Local Ano de 
apuração 
W/ 
1000 
W + 
S/1000 
1000 
m
3/staff 
km/ 
staff 
PS/ 
staff 
Brasil 1989 6.5 5.0 47 1.9 A 800 
Cidade de 
Brasília 1989 13.5 7.1 54 1.3 B 700 
Cidade de 
São Paulo 1993 5.1 3.1 --- 2.1 800 
Fonte: Banco Mundial (1993) 
 
OBS: Uma conexão, servindo mais de uma unidade residencial, pela média. 
A – 1.3 unidades consumidoras de água e 1.7 unidades consumidoras de esgoto por conexão; 
B – 2.3 unidades consumidoras de água e 2.4 unidades consumidoras de esgoto por conexão; 
 
 
Outro indicador interessante diz respeito aos custos, ou seja, à 
porcentagem de custos com funcionários, em relação aos custos 
operacionais totais. A tabela 22 ilustra dois exemplos. 
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Tabela 22 - Porcentagem de custos com funcionários, em relação aos 
custos operacionais totais, em algumas localidades do Brasil. 
 
Local % custos funcionários / custos op. 
totais 
Estado de Santa Catarina 71.3 
Cidade de São Paulo 69.0 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
OBS: Na fonte, onde tais dados foram extraídos, não consta o ano de apuração. 
 
 
4.2.24.14 Número de veículos por 1000 conexões 
 
Esse indicador considera todos os tipos de veículos, usados no 
empreendimento. Quando se trata somente de conexão de água, a 
legenda é “W”. Quando se trata de conexão de água mais esgoto, a 
legenda é “W + S”. A tabela 23 ilustra um exemplo desse indicador. 
 
 
Tabela 23 - Número de veículos por 1000 conexões, em algumas 
localidades do mundo. 
 
Local Ano de apuração nº veículos / 1000 
conexões 
Múrcia (Espanha) 1992 0.9 (W) 
Alicante (Espanha) 1992 0.6 (W) 
Valparaiso (Chile) 1992 0.4 (W + S) 
Washington (EUA) 1992 0.6 (W + S) 
Fonte: Banco Mundial (1996) 
 
 
 
4.2.24.15 Custos operacionais totais 
 
Quando se faz uma estimação de valores, deve-se conhecer como 
estão divididos os custos operacionais totais, para, então, se chegar ao 
valor global de contrato (VGC). A tabela 24 ilustra um exemplo de 
composição dos custos operacionais totais: 
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Tabela 24 - Composição dos custos operacionais totais. 
 
Local Custos com funcionários 
Custo 
com 
energia 
Demais 
custos TOTAL 
Estado de Santa 
Catarina 
71.3% 12,7% 16% 100% 
Estado de Minas 
Gerais 
48% 14% 38% 100% 
Cidade de São 
Paulo 
69.0% 13% 18% 100% 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
OBS: Na fonte, onde tais dados foram extraídos, não consta o ano de 
apuração. 
 
 
Outra informação interessante é o custo unitário operacional, para 
produzir 1 m3 de água produzida. A tabela 25 ilustra esses indicadores 
de custos unitários. 
 
 
Tabela 25 - Custo unitário operacional, para produzir 1 m3 de água 
produzida. 
 
Local Custo unitário por 1 m
3
 de água 
produzida (US$) 
Estado de Santa Catarina 0,31 
Estado de Minas Gerais 0,26 
Cidade de São Paulo 0,20 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
OBS: Na fonte, onde tais dados foram extraídos, não consta o ano de 
apuração. 
 
 
4.2.24.16 Indicadores financeiros WR e OR 
 
O indicador financeiro WR (workig ratio) é a razão entre os 
custos de operação e a receita de operação do empreendimento. Nesse 
indicador, estão excluídos os custos com depreciação e outros 
pagamentos paralelos. O indicador financeiro, OR, é, também, por sua 
vez, a razão entre os custos de operação e a receita de operação. Nesse 
indicador, todavia, estão inclusos os custos com depreciação e outros 
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pagamentos paralelos. No entanto, ambos os indicadores não levam em 
conta o pagamento de serviços de débitos. A tabela 26 ilustra exemplos 
de indicadores WR e OR, em algumas localidades do Brasil. 
 
 
Tabela 26 - Indicadores WR e OR, em algumas localidades do Brasil. 
 
Local WR OR 
Estado de Santa Catarina 0.67 0.71 
Estado de Minas Gerais 0.68 0.76 
Cidade de São Paulo 0.43 0.49 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
OBS: Na fonte, onde tais dados foram extraídos, não consta o ano de 
apuração. 
 
 
4.2.24.17 Indicador financeiro DSC 
 
O DSC (debt-serviçe-coverage ratio) mensura se a receita cobriu 
os débitos gerados pelo empreendimento, considerando as receitas 
divididas pelos débitos inerentes ao empreendimento. O DSC leva em 
conta o balanço financeiro dos últimos três anos. Se essa razão for 
menor que um (1), significa que o empreendimento gerou prejuízo. Se a 
razão for maior que um (1), implica dizer que houve lucro com o 
empreendimento. A tabela 27 ilustra um exemplo desse indicador. 
 
 
Tabela 27 - Indicador DSC de algumas localidades do Brasil. 
 
Local DSC 
Estado de Minas Gerais 1.8 
Estado de Santa Catarina 1.2 
Cidade de São Paulo 0.7 
Fonte: Banco Mundial (1996) 
OBS: Na fonte, onde tais dados foram extraídos, não consta o ano de 
apuração. 
 
 
4.2.24.18 Aplicação tarifária 
 
É interessante conhecer quanto é a atual cobrança tarifária, no 
local de contrato. Nesse modelo, o valor da cobrança está em função de 
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cada m3 de água vendido. Para exemplificar essa informação, a tabela 28 
ilustra alguns exemplos da média de cobrança de tarifas pela venda de 
água, em algumas cidades do mundo (Informações do ano de 1991). 
 
 
Tabela 28 - Valor da tarifa de água, por m3 de água vendida. 
 
Local Valor médio da tarifa (US$/m3 de 
água) 
Viena (Áustria) 1.07 
Bruxelas (Bélgica) 1.48 
Copenhagen (Dinamarca) 0.6 
Paris (França) 1.46 
Frankfurt (Alemanha) 1.66 
Roma (Itália) 0.27 
Tókio (Japão) 0.45 
Amsterdã (Holanda) 0.94 
Barcelona (Espanha) 0.90 
Zurich (Suíça) 1.63 
Londres (Inglaterra) 0.88 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
Também é interessante saber quais são as despesas médias 
mensais de água de cada unidade residencial, para então, elaborar, com 
maior precisão, a estrutura tarifária a ser cobrada. Para fins ilustrativos, 
a figura 4 indica o gráfico de despesas mensais, em função do volume 
mensal consumido, por conexão. 
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Figura 4 - Gráfico das despensas médias mensais, em função do volume 
consumido de água, por conexão.  
Fonte: Banco Mundial (1996). 
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Outra informação interessante é saber quanto é que a população 
usuária do sistema paga por volumes fixos de água. A tabela 29 ilustra o 
valor de volumes fixos de água, na cidade de São Paulo, no estado de 
Santa Catarina e em outras localidades do mundo (valores 
aproximados). 
 
 
Tabela 29 - Valor de volumes fixos de água, em algumas localidades 
(valores aproximados). 
 
Local US$ por 
5m3 
US$ por 
10m3 
US$ por 
20m3 
Cidade de São Paulo 1.40 1.40 4.60 
Estado de Santa Catarina 3.50 3.50 8.50 
Seul (Coréia do Sul) 0.45 0.45 2.05 
Ankara (Turquia) 0.45 3.30 12.10 
Fonte: Banco Mundial (1996). 
 
 
4.3 PROPOSTA DO MODELO CONTRATUAL 
 
Os elementos constantes, em um contrato, sofrem limitação, em 
virtude das particularidades, que cada empreendimento possui. No 
saneamento ambiental, um empreendimento é diferente do outro, porque 
cada um possui valores distintos, estratégias de trabalho específicas, 
serviços diferentes um do outro e tempo de contratação variável. Enfim, 
cada empreendimento terá as suas particularidades, que ditarão a 
estrutura contratual mais pertinente a ser aplicada.  
Dessa forma, não é possível elaborar uma proposta contratual, 
que atenda integralmente a todos os tipos de situações e 
particularidades. Mas é possível elaborar um sistema contratual, com 
parâmetros objetivos, que seja aplicável a todas as situações. Neste 
trabalho, propõe-se um modelo geral de contrato, baseado no conjunto 
de regras e ferramentas, fornecido pelo Banco Mundial (2006), 
salientado no Anexo B, para que as entidades, que pretendam executar 
uma contratação, na modalidade PPP/PBC, utilizem os instrumentos 
propostos, aqui, adaptando suas cláusulas, conforme as particularidades 
de cada tipo de empreendimento. 
A proposta apresentada não precisa ser rigorosamente seguida, 
mas servirá como uma ferramenta de trabalho e como um parâmetro, 
para futuras contratações de serviços de saneamento ambiental. É 
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interessante ressaltar que, para a presente proposta, não importa como 
foi o desenrolar do processo licitatório. Interessa apenas a formulação de 
um contrato, entre uma empresa que já venceu a licitação, a autoridade 
pública que realizou a licitação e o agente financeiro que concedeu o 
financiamento.  
Antes de se aplicar qualquer forma contratual para 
empreendimentos de saneamento ambiental, deve-se buscar o equilíbrio 
contratual. Para alcançar tal equilíbrio é necessário averiguar 
determinados aspectos, tais como: 
- Propor algo dentro da lei; 
- Conhecer as necessidades da população, ou seja, saber o que 
esta classe social está necessitando, onde são inclusas as 
carências e as projeções de ampliações o sistema; 
- Observar os casos similares, ou seja, o que deu certo e o que deu 
errado em situações similares. Com os acertos, procurar aplicá-
los e, com os erros, procurar mitigá-los; 
- Ter ciência dos interesses das partes contratuais, ou seja, qual o 
objetivo de cada parte contratual com a transação. 
 
Uma vez que se alcança o equilíbrio contratual, opta-se pela 
melhor forma de escolha, que varia conforme a situação do 
empreendimento e das partes contratuais. A presente proposta está 
apoiada sobre um tripé, onde cada suporte desse tripé será definido. 
O primeiro suporte deste tripé são as Parcerias Público-Privadas. 
Sob a ótica da administração pública, este é o regime contratual que será 
aplicado na presente proposta. O grande benefício da aplicação das 
PPP’s são as garantias que são transmitidas ao parceiro privado. A 
obrigação, pela lei de PPP’s, de criar o FGP e a divisão dos 
investimentos, para cada parte contratual, desperta ao parceiro privado 
maior chance de êxito.   
O segundo suporte são os contratos PBC (performance-based 
contracts), ou seja, contratos por resultados. A aplicação desta forma de 
contratos possui dois grandes benefícios: 
- As empresas podem ter afinidade com determinadas 
tecnologias. Como contratos PBC não obrigam as empresas a 
seguirem projetos específicos, cada empresa pode empregar as 
tecnologias que são mais convenientes, contanto que alcancem 
os indicadores de desempenho, estabelecidos pelo parceiro 
público. Isto suscita melhor qualidade da prestação dos 
serviços; 
- As empresas também podem ter acesso a tecnologias mais 
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baratas. Isto também suscita redução de custos, que é um 
aspecto positivo. 
 
O terceiro suporte diz respeito à questão do financiamento. A lei 
11.079/04 (Lei de PPP’s) obriga o parceiro público a entrar com uma 
parte dos investimentos. Neste caso, o poder público utiliza recursos 
oriundos dos seus orçamentos públicos. Entretanto, o parceiro privado 
deverá buscar recursos em agencias de fomento. Com as facilidades do 
sistema de financiamento Project Finance, mais empresas poderão 
concorrer, o que é um aspecto positivo. 
O grande detalhe do sistema Project Finance é a questão das 
garantias. Empreendimentos de saneamento básico são auto-rentáveis, 
por que todos consomem água e geram esgoto e também por que as 
concessionárias atuam sem concorrência dentro de sua jurisdição. Isso 
quer dizer que há consumo e não há concorrência, ora, são 
empreendimentos auto-rentáveis. Quando o empreendimento é rentável, 
o sistema Project Finance não exige garantias corporativas, sendo o 
próprio empreendimento a garantia, ou seja, em casos de 
inadimplemento, o Agente Financeiro destitui a empresa operadora e 
nomeia uma terceira. 
Entretanto, empreendimentos de saneamento básico são serviços 
de infraestrutura pública, onde o contratante é o poder público. Este 
pode não consentir a transferência da operação. Neste caso, faz-se a 
necessidade de um contrato trilateral, entre Estado, Empresa Privada e 
Agente Financeiro, onde estas três partes contratuais acordar-se-ão em 
um mesmo documento contratual, determinando todos os direitos, 
deveres e procedimento para todas as situações possíveis de ocorrer em 
um contrato dessa magnitude, inclusive para a questão da destituição. 
Tal proposta de um sistema contratual trilateral encontra-se em 
forma de minuta contratual que está exibida no Apêndice A. 
  
 
  
5 CONCLUSÕES 
 
 
Diante da escassez de recursos governamentais, para gerir infra-
estrutura, o Brasil deve buscar alternativas, no sentido de suprir essa 
carência. As parcerias público-privadas aparecem como uma dessas 
alternativas. Contudo, a iniciativa deve sempre partir das autoridades 
governamentais, uma vez que os governantes possuem a lei, como 
mecanismo fundamental, que contempla e permite a sua aplicação. 
O presente modelo pode ser considerado como uma ferramenta 
de grande importância, para que as parcerias público-privadas possam 
ser estabelecidas, no Brasil. Em determinadas circunstâncias, algumas 
cláusulas, registradas, neste modelo contratual, poderão estar inaptas 
para serem aplicadas. Todavia, o que é importante ressaltar é que o 
modelo proposto serve apenas de parâmetro, para futuras contratações, 
não sendo necessária, a rigor, a sua aplicação na íntegra. Por isso, 
deverão ser feitas as devidas adaptações, em razão de fatores 
circunstanciais, a fim de se alcançar um contrato com o maior grau de 
qualidade possível.  
A introdução do sistema contratual trilateral PPP/PBC oferecem 
maior número de obras, haja vista que contratos por resultados podem 
prever ampliações da rede de abastecimento de água e coleta de esgoto, 
tratamento de água e esgoto com maior tecnologia e substituição de 
materiais e equipamentos ultrapassados por novos. 
Uma ferramenta de fundamental importância para este trabalho 
foi o sistema de financiamento Project Finance, que, em suas 
bibliografias e publicações, apresentou diversas facilidades, em relação 
aos sistemas habituais de financiamento (Corporate Finance). Quando 
não são exigidas garantias corporativas, maior será o número de 
empresas que irão entrar na concorrência. Assim, as médias e pequenas 
empresas podem participar das licitações públicas, o que promove a 
competitividade, que é a busca pelo melhor. 
Conclui-se então que o sistema de financiamento a que nos 
referimos apresenta-se mais interessante, em ralação ao qualquer outro. 
Assim sendo, é garantida uma perspectiva maior, para o 
desenvolvimento do setor de saneamento ambiental. 
Para que um contrato dessa magnitude atinja seu objetivo, que é o 
benefício social, é necessário que haja transparência. Devem ser 
disponibilizadas as minutas contratuais, para que a população possa ter 
ciência do que está sendo feito. A forma mais adequada de 
disponibilizar tais minutas é através da rede mundial, onde o acesso a 
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estes documentos é facilitado. 
Outra questão fundamental é a participação da população. 
Através de audiências públicas ou participação pela rede mundial, pode-
se determinar quais são as necessidades e objetivos da população, com a 
introdução da participação privada. É interessante também que a 
população também opine com relação à elaboração dos indicadores de 
desempenho, para que sejam contempladas as necessidades da 
população. 
Acerca do setor de saneamento ambiental, as pesquisas e estudos 
realizados apontaram que o Brasil ainda possui muito por fazer, com 
grandes desafios, especialmente nas grandes metrópoles, onde o volume 
populacional é grande e, consequentemente, a demanda também é 
maior. O contrato PPP/PBC, utilizando sistema de financiamento 
Project Finance, pode tornar-se uma das alternativas, para que o desafio 
brasileiro possa ser vencido. Isso representaria ganhos para a saúde, para 
a infra-estrutura básica e, consequentemente, para a economia nacional. 
Sobre a presente pesquisa, é importante ressaltar que qualquer 
estudo apresenta pontos negativos. Chegou-se a conclusão dos pontos 
negativos com base nas entrevistas realizadas com o BRDE e a SC 
PARCERIAS. 
O primeiro ponto negativo é que a Lei de PPP’s é extremamente 
burocrática, em sua aplicação. Basta observar que a criação de FGP, em 
obras federais, por exemplo, depende da aprovação do Senado, da 
Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União e do Governo 
Federal. É um processo extremamente complicado e demorado. Com 
esse comentário, chega-se à conclusão de que a PPP não é ágil. As 
instituições entrevistadas preferem a concessão comum, que é menos 
burocrática.  
O segundo ponto negativo, que está atrelado ao primeiro, é que, 
no Brasil, há muitas incidências de corrupção, por parte das esferas 
administrativas. Isso tira a credibilidade da PPP e deixa dúvidas, no 
sentido de sua aplicação ser ou não interessante. 
O terceiro ponto negativo diz respeito à sua rentabilidade. Na 
prática, segundo as entrevistas, o governo quer entrar com o menos 
possível de capital, atribuindo a responsabilidade dos investimentos à 
iniciativa privada. Nesses casos, o investimento privado só é valido, se 
há retorno. Fazendo-se uma comparação, em um quilômetro de 
tubulação de água tratada, em meios urbanos, poderia haver até duzentas 
ligações. Em meios rurais, algo em torno de vinte. A conclusão a que se 
chega é que, em meios rurais, não é rentável aplicar a concessão 
comum, sendo que a PPP é a única alternativa. Mas, como a PPP é 
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burocrática, e o governo tem dificuldade em viabilizar recursos, é muito 
difícil a aplicação dessa proposta, em meios rurais. 
Contudo, de uma forma geral, a elaboração dessa proposta 
contratual pode, de fato, contribuir para o crescimento do Brasil. 
Entretanto, é importante fazer uma consideração, uma vez que as 
parcerias público-privadas e os contratos ‘performance-based” ainda 
não foram efetiva e oficialmente aplicados, no Brasil. Acerca da 
aplicação do Project Finance, no saneamento ambiental, o aludido 
sistema de financiamento  ainda não foi utilizado, em grande escala.  
Assim sendo, não se pode afirmar que a presente proposta traga 
bons resultados ao setor. Na teoria, sugere-se que esse modelo pode, 
sim, ser interessante, mas, na pratica, nada se comprovou ainda. Só a 
aplicação prática do sistema contratual trilateral dirá se este é eficiente 
ou não. Por hora, ainda não se conhece sua eficácia. Porém, tudo o que 
se aplica, quer sejam coisas boas ou ruins, em algum momento, foi 
apenas uma teoria, e seus possíveis resultados não eram conhecidos. Foi 
só com a concretização da teoria que se conheceu, na prática, o que era 
interessante ou não. No entanto, com as devidas cautelas, o Brasil deve 
testar novas alternativas.  
Contudo, afirma-se que a validação da hipótese, para este tipo de 
empreendimento, está condicionada à sua aplicação pelo Poder Público. 
Evidente que a proposta apresentada não é um regra fixa para 
todas as ocasiões. Esta, quando for posta em prática, pode ser parcial ou 
totalmente alterada. O que se pretende é deixar uma referencia para 
futuras contratações. O setor de saneamento ambiental é um setor ainda 
em expansão e, se, de fato, as PPP’s, os contratos PBC e o Project 
Finance se mostrarem eficazes, tudo leva a crer que o referido setor 
crescerá e se aprimorará, cada vez mais. Assim sendo, considera-se que 
os objetivos definidos foram alcançados. 
Como sugestão final para trabalhos futuros, pode-se indicar o 
contrato trilateral em outras áreas de infra-estrutura no Brasil, como o 
setor de transporte, energia elétrica, telecomunicações, resíduos sólidos 
e outros mais. Sendo, de fato, comprovada a sua eficiência e eficácia, 
não há limites para a sua aplicação. Portanto, todos os demais setores 
podem utilizar contratações dessa maneira, utilizando, como referência, 
a proposta em questão. 
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A. CONTRATO E DEFINIÇÕES 
 
1 Definições 
 
1.1 As palavras que estão em negrito e que serão usadas neste 
contrato possuem suas definições, para os devidos fins. 
 
 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO é a pessoa cujo nome 
consta nas Condições Especiais do CONTRATO, designada pelo 
CONTRATANTE e que realizará a supervisão dos serviços que devem 
ser cumpridos, no CONTRATO.  
 
AGENTE FINANCEIRO é a entidade que representa os 
interesses da empresa ou das empresas financeiras, que realizaram 
concessões de créditos financeiros ao CONTRATADO, na presente 
transação. Tal entidade deverá ser reconhecida pelos órgãos públicos, 
para que tenha poder legal e jurídico. 
 
CONTRATADO é a empresa operadora, de caráter privado, que 
desempenha serviços de SANEAMENTO AMBIENTAL, 
encomendados pelo CONTRATANTE, através de cobrança de tarifas 
aos usuários do sistema de SANEAMENTO AMBIENTAL, em troca de 
uma prestação de serviços. Em outras palavras, o CONTRATADO é o 
parceiro privado. 
 
CONTRATANTE é a autoridade pública, que deseja introduzir a 
participação privada, na prestação de serviços de SANEAMENTO 
AMBIENTAL. Em termos gerais, trata-se do proprietário do 
EMPREENDIMENTO, ou seja, do parceiro público. Em se tratando de 
SANEAMENTO AMBIENTAL, na maioria dos casos, o 
CONTRATANTE é o governo federal, estadual ou municipal, mas pode 
ser, excepcionalmente, uma entidade privada. 
 
CONTRATO é o acordo legal, firmado entre o 
CONTRATANTE, o CONTRATADO e o AGENTE FINANCEIRO, 
para a prestação de serviços de SANEAMENTO AMBIENTAL, 
desejados e encomendados pelo CONTRATANTE. A partir deste 
contrato, podem surgir diversos contratos subsequentes, chamados 
contratos de subcontratação ou contratos de financiamento particular, 
entre CONTRATADO e AGENTE FINANCEIRO, ou contratos de 
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seguro etc.. 
 
DIAS e DIAS ÚTEIS têm o mesmo significado que na língua 
portuguesa. Neste CONTRATO, os DIAS serão mencionados de forma 
genérica, indicados como “x” DIAS. 
 
EMPREENDIMENTO refere-se ao objeto do CONTRATO. 
 
EQUIPE diz respeito ao grupo de pessoas que desempenham 
alguma função trabalhista, no serviço contratado pelo 
CONTRATANTE, tais como pedreiros, ajudantes de pedreiro, 
encanadores, eletricistas, mestres de obra, projetistas, engenheiros, 
arquitetos, operadores de máquinas, economistas, contabilistas, 
AGENTES FINANCEIROS do EMPREENDIMENTO, estagiários e 
outros mais. 
 
FALHAS ou DEFEITOS referem-se a qualquer situação que 
não esteja de acordo com o CONTRATO. 
 
INDICADORES DE DESEMPENHO são os resultados que o 
CONTRATANTE deseja obter com a contratação. Quem formula os 
INDICADORES DE DESEMPENHO é o CONTRATANTE. Os 
resultados estão discriminados no CONTRATO e devem ser atingidos, 
obrigatoriamente, pelo CONTRATADO. 
 
LOCAL DE CONTRATO é o qual os serviços contratados 
serão feitos. 
 
MÃO-DE-OBRA refere-se somente ao grupo de trabalho que 
desempenha funções, no LOCAL DE CONTRATO, tais como 
operários, pedreiros, ajudantes de pedreiro, encanadores, eletricistas e 
mestres de obra. 
 
MATERIAIS significam todas as ferramentas de trabalho que, 
direta ou indiretamente, vão fazer parte do serviço contratado pelo 
CONTRATANTE. 
 
PERÍODO DE CONTRATO registra o tempo de duração do 
CONTRATO, desde a data de sua celebração, até a data do seu 
encerramento. 
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SANEAMENTO AMBIENTAL diz respeito, no atual 
CONTRATO, à captação, ao tratamento e à distribuição de água 
potável, às unidades consumidoras e também à coleta de esgoto, a partir 
das edificações, do tratamento e da disposição adequada do esgoto 
sanitário, de acordo com a legislação brasileira. 
 
SUBCONTRATADO é a pessoa física ou jurídica, que 
desempenha serviços de SANEAMENTO AMBIENTAL, quando o 
CONTRATADO resolve subcontratar o serviço.   
 
VALOR GLOBAL DE CONTRATO é a soma dos valores do 
CONTRATO (projeto básico), da amortização dos financiamentos, do 
pagamento do seguro, da carga de impostos, dos gastos correntes e do 
lucro líquido.  
 
 
 
2 Documentos que fazem parte do CONTRATO 
 
2.1 Os documentos necessários, para a elaboração de um 
CONTRATO, em serviços de SANEAMENTO AMBIENTAL, são os 
seguintes: 
 
01 – CONTRATO trilateral entre CONTRATANTE, 
CONTRATADO e AGENTE FINANCEIRO; 
02 – Indicação da pessoa física, que represente o 
CONTRATANTE; indicação de outra, que constituia o 
CONTRATADO; 
03 – Carta de aceitação, por parte do CONTRATANTE; 
04 – Oferta financeira, realizada pelo CONTRATADO; 
05 – Condições Gerais do CONTRATO (CGC); 
06 – Condições Especiais do CONTRATO (CEC); 
07 – Projetos ‘ básico’ e ‘executivo’; 
08 – Especificações técnicas; 
09 – Planos de trabalho; 
10 – Lista estimada de quantidades e preços; 
11 – INDICADORES DE DESEMPENHO; 
12 – Plano de financiamento, com a devida aprovação do 
AGENTE FINANCEIRO; 
13 – Plano de seguro; 
14 – Plano de política tarifária; 
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15 – Estimação de gastos correntes. 
 
 
3 Notificações 
 
3.1 São consideradas como notificação todas as aprovações, os 
consentimentos, as instruções, as ordens e os certificados, que sejam do 
interesse do CONTRATO. 
 
3.2 Qualquer notificação, tanto para o CONTRATANTE, quanto 
para o CONTRATADO ou para o AGENTE FINANCEIRO ou para 
qualquer pessoa, envolvida na contratação, deverá ser entregue à 
referida pessoa ou à entidade interessada, mediante AR, através de 
empresas credenciadas, que prestem esse tipo de serviços. 
 
3.3 Qualquer recusa de recebimento da notificação acarretará 
pagamentos de multas, previamente definidas, à parte que deveria 
acolher a notificação e a rejeitou. 
 
3.4 Em, no máximo, “x” DIAS ÚTEIS, após a assinatura do 
CONTRATO, as três partes contratuais enviarão aos seus membros 
contratuais, em forma de notificação, a localização de sua agência, com 
o endereço, telefones e e-mail, para fins de comunicação. Não sendo 
enviada essa notificação, aquele que deixou de realizar a tarefa deverá 
pagar multa, que pode variar, de acordo com os DIAS de atraso. Em 
caso de ação judicial, o valor será cobrado, até o dia da sentença 
judicial.  
 
 
4 Resolução de disputas 
 
4.1 Durante, ou mesmo depois da execução do CONTRATO, 
poderão existir pontos de divergência, entre o CONTRATANTE, o 
CONTRATADO e o AGENTE FINANCEIRO ou entre dois dos três. 
Em vista disso, devem estar explicitados, no CONTRATO, alguns 
procedimentos que, depois, deverão ser tomados. 
 
4.2 Como primeira solução, para a resolução de disputas, deve-se 
usar o sistema “Painel de Conciliação”: as partes que se desentenderem 
indicam o nome de duas (2) pessoas, que tenham experiência sobre o 
assunto em desacordo. A aprovação dos nomes deverá passar pelo 
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consentimento de ambas as partes, através da emissão de uma 
declaração, assinada pela pessoa física, que representa as partes 
envolvidas. O documento deve ser autenticado em cartório. O prazo para 
a indicação dos nomes é de “x” DIAS, após a assinatura da carta de 
aceitação da realização do Painel de Conciliação. 
 
4.3 Um terceiro membro, que comporá o Painel de Conciliação, 
será indicado pelos dois membros já selecionados, seguindo o mesmo 
procedimento, com o prazo de “x” DIAS, após a indicação dos dois 
primeiros nomes. Ele atuará como presidente do painel. 
 
4.4 Havendo algum problema, no tocante ao comparecimento dos 
membros, tudo o que foi feito será cancelado. Nesse caso, em, no 
máximo, “x” DIAS, após o cancelamento do primeiro painel, será feita 
uma nova carta de aceitação, para que se realize um Painel de 
Conciliação entre as partes, seguindo os mesmos procedimentos do 
anterior.  
 
4.5 Não havendo maiores complicações, é marcada uma data, 
com o consentimento de ambas as partes, e os membros do painel 
apresentarão a solução para o caso.. 
 
4.6 Se, após a apresentação da solução, alguma das partes ficar 
descontente, a parte insatisfeita envia uma notificação, dentro de “x” 
DIAS ÚTEIS, à outra parte, manifestando que deseja o prosseguimento 
da discussão. Essa etapa é chamada de “Arbitragem”. Além deste prazo, 
considera-se irrevogável a solução apresentada para a questão. 
 
4.7 Ocorrendo a Arbitragem e não chegando ao consenso, a 
disputa é levada ao fórum público e julgada por um juiz, seguindo, 
então, toda a legislação pública que rege esse tipo de assunto.  
 
4.8 Não se admitem divergências, em se tratando de questões 
contratuais. Uma vez que o Contrato foi firmado, não há mais a 
possibilidade de renegociação das cláusulas contratuais, no que diz 
respeito às responsabilidades e aos riscos assumidos. A resolução de 
desentendimentos vale somente para situações que derivam da execução 
do CONTRATO ou para as previstas nos capítulos 27 e 28, da seção D 
deste CONTRATO. 
B. RESPONSABILIDADES 
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5 Estratégia e modelos de trabalho 
 
5.1 O presente CONTRATO é regido pela vigente Lei federal nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004. Segundo esta lei, a contraprestação 
pecuniária do CONTRATANTE ao CONTRATADO estará 
caracterizada, através da transferência dos direitos sobre a cobrança de 
tarifas, aplicadas à população usuária do sistema de SANEAMENTO 
AMBIENTAL. Observando-se a legislação vigente, caberá ao 
CONTRATADO “x”% do montante tarifário arrecadado. O restante será 
embolsado pelo CONTRATANTE. Contudo, o CONTRATANTE terá 
participação no VALOR GLOBAL DO CONTRATO, com a 
porcentagem pré-definida, conforme está claro no capítulo 35 da seção 
F.  
 
5.2 O capital do parceiro público mais o capital concedido no 
financiamento serão depositados numa conta bancária específica.  
Somente o CONTRATADO será o titular. Todavia, se assim desejar o 
CONTRATANTE ou o AGENTE FINANCEIRO, estes poderão exigir 
os demonstrativos dos gastos. Havendo essa exigência, a falta dos 
demonstrativos das despesas ocasionará multa ao CONTRATADO. 
 
5.3 Todas as receitas oriundas do pagamento de tarifas serão 
depositadas numa outra conta bancária específica, aprovada, em 
unanimidade, pelo CONTRATANTE, CONTRATADO e AGENTE 
FINANCEIRO. Nesta conta, haverá dois titulares: o CONTRATANTE, 
como primeiro; o AGENTE FINANCEIRO, como segundo. Este último 
terá a autoridade de sacar, mensalmente, o montante correspondente à 
amortização do financiamento. Tal montante é especificado, num 
CONTRATO particular, entre CONTRATADO e AGENTE 
FINANCEIRO. O CONTRATADO não criará nenhuma dificuldade em 
relação aos saques mensais do AGENTE FINANCEIRO. 
5.4 Uma vez realizada a contratação, precedida pela realização de 
Licitação Pública, regida pela vigente Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, o CONTRATADO fica responsável pela prestação e pela 
supervisão dos serviços, pelo fornecimento de MÃO-DE-OBRA e de 
MATERIAIS, a serem empregados nos serviços, pela EQUIPE, pelas 
instalações do canteiro de obras, com a devida segurança, pelo 
transporte de pessoas e de MATERIAIS, pela limpeza do LOCAL DE 
CONTRATO, pela alimentação do quadro de funcionários, pela 
operação, pela manutenção, pela reabilitação e pela expansão do sistema 
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de SANEAMENTO AMBIENTAL, no LOCAL DE CONTRATO, de 
acordo com os INDICADORES DE DESEMPENHO. 
 
5.5 No CONTRATO, deverá estar prevista uma margem de lucro 
líquido a ser obtida mensalmente pelo CONTRATADO. Esta margem 
de lucro líquido deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE e pelas 
agências reguladoras públicas. Para todos os efeitos, os procedimentos 
de obtenção do lucro líquido estão dispostos no capítulo 38 da seção F. 
 
 
6 Responsabilidades de projeto 
 
6.1 A entidade CONTRATANTE ficará responsável pela 
elaboração do projeto básico, sem maiores detalhamentos. Nesse 
projeto, o CONTRATANTE deixará claro quais são as intenções do 
EMPREENDIMENTO e o que se pretende atingir. Ele ficará, também, 
responsável pela elaboração dos INDICADORES DE DESEMPENHO, 
assumindo total responsabilidade sobre a qualidade deles. 
 
 
6.2 O CONTRATADO, por sua vez, fica responsável pela 
elaboração e pela criação do projeto executivo, com base no projeto 
básico, ou seja, pelo projeto com todos os detalhes necessários à sua 
execução. No projeto executivo, devem estar discriminados os trabalhos 
de engenharia, os orçamentos, o cronograma de obras e eventos, com os 
prazos de início e término definidos, o cronograma físico-financeiro, a 
discriminação orçamentária, os cadernos dos encargos, o memorial 
descritivo, as especificações técnicas, as plantas da obra e o 
detalhamento das estruturas, das dimensões, dos tipos e das quantidades 
de MATERIAIS, as máquinas e os equipamentos a serem empregados, 
os volumes estimados de água e esgoto a serem tratados diariamente, 
para o abastecimento e a disposição adequada, respectivamente, de 
acordo com o tamanho da população, no LOCAL DE CONTRATO, o 
quadro de contratação de funcionários envolvidos no 
EMPREENDIMENTO, a discriminação dos salários dos funcionários e 
todas as demais estratégias, que envolvem o EMPREENDIMENTO. 
Todas as informações aqui descritas devem estar anexadas no CEC.  
 
6.3 No término do PERÍODO DE CONTRATO, o 
CONTRATADO deverá entregar ao CONTRATANTE o projeto 
executivo, no qual estarão contempladas, inclusive, todas as alterações 
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que foram feitas, a partir do projeto básico, durante o período contratual; 
 
6.4 Quando for firmado o acordo contratual, o CONTRATADO 
também deverá estimar uma previsão da realização dos serviços de 
manutenção, de reabilitação e de reparos. Essa previsão deverá estar 
discriminada no projeto executivo. Caso, durante o PERÍODO DE 
CONTRATO, os serviços de manutenção, de reabilitação e de reparos 
sejam maiores do que os previstos e calculados no CONTRATO, o 
CONTRATADO deverá arcar com os prejuízos, de acordo com as 
disposições do capítulo 22 da seção D. 
 
6.5 O CONTRATADO deverá, por sua conta e custos, instalar ou 
regularizar os hidrômetros, nas unidades residenciais, a fim de realizar 
medições mensais de consumo de água. Para fins de medição, neste 
CONTRATO, será considerado que o volume de esgoto, lançado na 
rede coletora, será equivalente a 100% do volume de água consumido, 
no mesmo mês de medição. 
 
6.6 O AGENTE FINANCEIRO, por sua vez, terá a 
responsabilidade sobre a disponibilização dos recursos financeiros, para 
que os projetos possam ser executados, obedecendo à forma contratual. 
 
6.7 O projeto básico e executivo será parte integrante do 
CONTRATO. 
 
6.8 Quaisquer falhas, erros ou omissões, no projeto básico e 
executivo, ficarão sob a responsabilidade da parte que o executou. 
Aquela que falhou, em reconhecendo o erro, pode propor uma 
recompensa financeira à parte lesada, como forma de compensação. Se 
os problemas prosseguirem, utiliza-se o procedimento, citado no 
capítulo 4 da seção A.  
 
6.9 A execução do projeto básico e executivo deve obedecer ao 
que está disposto, na legislação brasileira das esferas federal, estadual e 
municipal e nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Mudanças de leis e de normas, ao longo da execução do 
EMPREENDIMENTO, não exigirão revisão de projeto, de preço e de 
CONTRATO, exceto quando houver mudança de moeda. 
 
7 Prazos 
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7.1 O CONTRATADO iniciará as obras e os demais serviços, 
dentro do prazo estipulado no CEC e procederá de acordo com o 
cronograma de obras e eventos. O não cumprimento de qualquer item 
ocasionará multas, aplicadas ao CONTRATADO, beneficiando a parte 
lesada, exceto em casos de calamidades, devidamente comprovadas e 
reconhecidas por autoridades públicas ou em casos de embargo da obra, 
por falta de documentação legal, por ordem judicial ou por motivos de 
força maior. Nesses casos, os prejuízos serão assumidos por ele, isto é, 
pelo CONTRATADO, de acordo com a classificação dos riscos, 
relacionados no capítulo 22 da seção D. 
 
7.2 O CONTRATADO respeitará os prazos para a realização dos 
saques bancários e para a amortização do financiamento. 
 
 
8 Responsabilidades do CONTRATANTE 
 
8.1 O CONTRATANTE terá por obrigação promover as ações 
necessárias, para garantir a execução do EMPREENDIMENTO, bem 
como as informações que dizem respeito à contratação. 
 
8.2 O CONTRATANTE será responsável por outorgar ao 
CONTRATADO o direito de uso e a exploração do 
EMPREENDIMENTO, por tempo determinado e de acordo com a 
legislação vigente, no Brasil. 
 
8.3 O CONTRATANTE, na medida em que deseja realizar 
EMPREENDIMENTOS de SANEAMENTO AMBIENTAL, possui a 
obrigação de ter ciência sobre a obtenção de documentos necessários à 
liberação do EMPREENDIMENTO. Tais documentos podem ser 
relatórios de impacto do meio ambiente (RIMA), licenças ambientais, 
consultas de viabilidade técnica, obtenção de alvarás, autorizações 
judiciais ou qualquer outra documentação. 
 
8.4 Ficará sob a responsabilidade do CONTRATANTE a 
obtenção de todas as permissões, das licenças, das autorizações e das 
consultas de viabilidade técnica, pois são documentos necessários à 
execução do EMPREENDIMENTO. O CONTRATANTE deverá cuidar 
também dos pagamentos decorrentes da obtenção de todos os 
documentos exigidos. Até o ato da celebração contratual, já deverão ter 
sido obtidos todos os documentos, que vão permitir a execução do 
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EMPREENDIMENTO.  
 
8.5 No caso de o CONTRATADO vir a ter prejuízo, por falta de 
autorizações, que lhe permitam executar o EMPREENDIMENTO, o 
CONTRATANTE deverá reparar financeiramente o CONTRATADO. 
Havendo desacordos, utiliza-se o procedimento, discriminado no 
capítulo 4 da seção A. 
 
8.6 O CONTRATANTE cumprirá todas as leis vigentes no país, 
em todas as esferas. 
 
8.7 O CONTRATANTE será responsável por criar um fundo de 
garantia de parcerias (FGP), de acordo com as disposições da vigente 
Lei federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, de forma a garantir 
uma porcentagem de lucro líquido, estimada pelo CONTRATADO, 
conforme as disposições do item 5.5.. Essa porcentagem deverá estar 
definida no CONTRATO, As disposições sobre o fundo de garantia de 
parcerias estão salientadas no capítulo 38, da seção F.  
 
8.8 Após o encerramento do CONTRATO, os direitos e as 
responsabilidades sobre operação, manutenção e expansão do sistema de 
SANEAMENTO AMBIENTAL, no LOCAL DE CONTRATO, 
retornarão automaticamente ao poder da entidade CONTRATANTE. 
 
8.9 No tocante às disposições da seção E, em casos de 
inadimplemento por parte do CONTRATADO ou mesmo por 
insuficiência das receitas, oriundas da arrecadação tarifária, o 
CONTRATANTE concordará com que o AGENTE FINANCEIRO 
destitua o CONTRATADO e todos os demais SUBCONTRATADOS. 
A nomeação de uma nova entidade , com os seus devidos trâmites e 
acordos, deverá ser feita, conforme o disposto no capítulo 4 da seção A.  
 
8.10 No encerramento do CONTRATO, o CONTRATANTE e o 
AGENTE FINANCEIRO deverão emitir um certificado ao 
CONTRATADO, atestando que tudo está ou não, conforme a transação 
contratual. Em outras palavras, é declarado se tudo ocorreu ou não, de 
acordo com o previsto no CONTRATO e se todas as exigências e 
cláusulas foram atendidas. O Prazo de emissão desse documento é de 
“x” DIAS ÚTEIS, depois da data de encerramento do CONTRATO. 
Após esse prazo, considera-se que o CONTRATANTE e o AGENTE 
FINANCEIRO não possuem nenhuma reclamação, em relação ao 
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CONTRATADO. Em caso de não-conformidade, não poderá mais ser 
utilizado o Painel de Conciliação, uma vez que o CONTRATO foi 
encerrado. Nesse ponto, o CONTRATANTE poderá acionar a justiça. 
 
 
9 Responsabilidades do CONTRATADO 
 
9.1 Será da responsabilidade do CONTRATADO a execução dos 
serviços que estão discriminados no CONTRATO, o cumprimento do 
cronograma, bem como o ato de zelar pela boa qualidade dos serviços a 
serem prestados, que são: 
 
-Captação, tratamento e distribuição de água potável, durante o 
PERÍODO DE CONTRATO; 
-Coleta, tratamento e devida disposição do esgoto sanitário, 
durante o PERÍODO DE CONTRATO; 
-Serviços de operação e expansão do sistema; 
-O disposto no item 6.3 e 6.4. 
-Realização de obras de manutenção, reabilitação e reparos no 
sistema, de acordo com o disposto no item 6.5. 
 
 
9.2 Uma vez que o usuário do sistema solicitou a ligação de água 
e esgoto, ele tem o direito exigir do CONTRATADO total 
conformidade, em relação aos INDICADORES DE DESEMPENHO, 
realizados pelo CONTRATANTE e também em relação ao 
cumprimento do Projeto Executivo. 
 
9.3 O CONTRATADO cumprirá todas as leis vigentes no país, 
em todas as esferas. 
 
9.4 Uma vez que o CONTRATO for firmado, o CONTRATADO 
terá total responsabilidade sobre o financiamento concedido. Também é 
de sua responsabilidade permitir que o AGENTE FINANCEIRO efetue 
seus saques, para o pagamento das parcelas mensais, devidas à 
amortização da dívida e para o pagamento do seguro do 
EMPREENDIMENTO, conforme o capítulo 25 da seção D. 
 
9.5 Todos os recursos destinados à execução do 
EMPREENDIMENTO deverão ser gastos, de acordo com o 
CONTRATO. Gastos inapropriados resultarão em multa aplicada ao 
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CONTRATADO pelo CONTRATANTE, além da rescisão contratual, 
sem direito algum por parte do CONTRATADO, de acordo com o 
capítulo 40. 
 
9.6 O CONTRATADO permitirá que haja inspeção e fiscalização 
por parte do CONTRATANTE e do AGENTE FINANCEIRO, para 
averiguar se os recursos destinados à execução do 
EMPREENDIMENTO estão sendo devidamente utilizados, conforme o 
CONTRATO. 
 
9.7 O contrato particular, celebrado entre o CONTRATADO e o 
AGENTE FINANCEIRO, bem como as disposições contratuais 
contidas nele, não exercerão influência alguma sobre o CONTRATO. 
Só aqueles acordos, firmados entre essas duas partes, é que influenciarão 
o presente CONTRATO. Eventuais penalidades, aplicadas pelo 
AGENTE FINANCEIRO ao CONTRATADO, não isentarão o segundo 
das responsabilidades assumidas no CONTRATO.   
9.8 Ao longo do período contratual, as tarifas, que serão aplicadas 
pelo CONTRATADO aos usuários, deverão obedecer às normas das 
agências reguladoras, e seus reajustes deverão ser respeitados, de acordo 
com o CONTRATO. 
 
 
10 Responsabilidades do AGENTE FINANCEIRO 
10.1 O AGENTE FINANCEIRO será responsável, no sentido de 
disponibilizar o financiamento ao CONTRATADO, para que, junto ao 
capital público, possibilite-se a realização do PROJETO EXECUTIVO. 
 
10.2 O AGENTE FINANCEIRO será responsável pela efetuação 
dos saques mensais, para a amortização da dívida. 
 
10.3 Se as condições de amortização do financiamento falharem, 
o AGENTE FINANCEIRO, após atingir um total de “x” vezes o valor 
de cada saque mensal, deverá emitir uma notificação ao 
CONTRATANTE, atestando a necessidade de realizar a transferência da 
operação à outra entidade.. Dessa forma, o CONTRATANTE e o 
AGENTE FINANCEIRO chegarão a um entendimento, mediante o 
“Painel de Conciliação”.  
 
11 Subcontratação 
 
Apêndices 
 
141
11.1 O CONTRATANTE poderá subcontratar atividades 
relacionadas no CEC. No entanto, essa subcontratação deve ser 
autorizada, por escrito, pelo CONTRATANTE ou pelo 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO. No caso de subcontratar todas 
as atividades, constantes no CONTRATO, o CONTRATANTE deve 
emitir uma declaração, aprovando a subcontratação. 
 
11.2 Sem o consentimento, manifestado por escrito, nenhuma 
parte contratual cederá a terceiros o CONTRATO ou parte dele, como 
direitos, benefícios, obrigações ou interesses.   
 
11.3 A subcontratação não implica em mudanças de 
responsabilidade, em riscos e em direitos para todas as partes.  
 
11.4 Se o SUBCONTRATADO cometer qualquer falta, fica o 
CONTRATADO responsável pelos danos, devendo responder por essas 
FALHAS. Da mesma forma, as multas serão aplicadas ao 
CONTRATADO pelo CONTRATANTE. 
 
11.5 A introdução de um SUBCONTRATADO por parte do 
CONTRATADO implica na realização de um contrato separado entre as 
partes, independentemente do CONTRATO inicial. Para tal, o 
CONTRATANTE deve consentir, por escrito, nessa subcontratação.  
 
11.6 Sucessivas subcontratações devem seguir o modelo do 
presente capítulo, sempre tendo que haver o consentimento, por escrito, 
do CONTRATANTE do CONTRATO, do ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO e das demais entidades, que tenham introduzido a 
subcontratação.  
 
11.7 Não há limites para as subcontratações. No entanto, de 
acordo com o disposto no capítulo 11.4., as FALHAS cometidas pelo 
SUBCONTRATADO são da responsabilidade da entidade que o 
contratou. Nesse caso, ocorre a transmissão de responsabilidade ao 
CONTRATADO, e este responderá pelas FALHAS de todas os 
SUBCONTRATADOS. 
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12 Direito de sigilo  
 
12.1 Todas as três partes contratuais manterão todas as 
informações contratuais, em caráter confidencial. A divulgação de 
qualquer informação, pertinente ao CONTRATO, deverá ser feita.por 
escrito, mediante o consentimento das outras partes.  
 
12.2 Em caso de subcontratação, as informações, pertinentes ao 
EMPREENDIMENTO ou ao CONTRATO, que pertenciam ao 
CONTRATADO, passam, automaticamente, ao SUBCONTRATADO. 
12.3 As três partes contratuais não utilizarão as informações 
contratuais, para fins que não sejam do interesse do CONTRATO, 
exceto se as outras partes autorizarem, por escrito, outra aplicação. A 
utilização de informações contratuais, para fins particulares, sem o 
consentimento das partes, implicará em multa, a ser aplicada pela parte 
que se julgar lesada.  
 
12.4 Em casos de subcontratação ou de sucessivas 
subcontratações, todas as entidades, empresas ou companhias deverão 
guardar em sigilo as informações contratuais. A utilização de 
informações contratuais, para fins particulares, só poderá ser feita, 
mediante autorização, por escrito, das partes que compõem o 
CONTRATO. 
 
 
 
C OBRAS E SERVIÇOS 
 
13 Envolvimento das partes 
 
13.1 Questões que digam respeito a obras e serviços envolvem 
somente o CONTRATANTE e o CONTRATADO. O envolvimento do 
AGENTE FINANCEIRO ocorre somente em casos, em que a situação 
se tratar de recursos financeiros. 
 
 
14 ADMINISTRADOR DO CONTRATO 
 
14.1 O CONTRATANTE poderá indicar uma pessoa física ou 
jurídica, como sendo o ADMINISTRADOR DO CONTRATO, para 
determinadas funções de seu  interesse, tais como fiscalização, medição, 
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inspeção, apuração, emissão de notificações, instruções, ordens, 
certificados, aprovações ou qualquer outra tarefa, designada por ele. 
 
14.2 O CONTRATANTE pode introduzir também um 
Administrador de Contrato, em qualquer estágio do 
EMPREENDIMENTO. No entanto, essa inserção deve ser notificada, 
por escrito e em AR, ao CONTRATADO em, no máximo, “x” DIAS 
ÚTEIS, após a data dessa nova introdução. 
 
14.3 O ADMINISTRADOR DO CONTRATO terá poder de 
decisão sobre questões que envolvam suas funções. O 
CONTRATANTE deverá consentir, por escrito, nas decisões que forem 
tomadas pelo ADMINISTRADOR DO CONTRATO. 
 
14.4 A introdução do ADMINISTRADOR DO CONTRATO 
implicará num contrato isolado, entre o CONTRATANTE e o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO. Uma via desse contrato deverá 
ser anexada no CONTRATO, com autenticação em cartório, em, no 
máximo, “x” DIAS ÚTEIS, após o fechamento do contrato, entre o 
CONTRATANTE e o ADMINISTRADOR DO CONTRATO. 
 
14.5 O CONTRATANTE terá o poder de substituir o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO por outra pessoa física ou 
jurídica. Para isso, é necessário enviar ao CONTRATADO uma 
notificação, por escrito e em AR. O prazo da notificação é o mesmo do 
item 14.2., a partir da data da substiuição. Uma nova introdução de 
Administrador de Contrato também seguirá o mesmo procedimento do 
item 14.2.. 
 
14.6 Quando é introduzido um ADMINISTRADOR DE 
CONTRATO, numa determinada função, o CONTRATADO deverá 
negociar somente com o ADMINISTRADOR DO CONTRATO, em se 
tratando de questões pertinentes às funções atribuídas a ele, mesmo em 
casos de resolução de disputas.     
 
14.7 Nos casos de subcontratação, o SUBCONTRATADO 
negociará com a entidade que o contratou, ou seja, não negociará com o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO, indicado pelo 
CONTRATANTE. O SUBCONTRATADO negociará somente com o 
CONTRATADO. Sucessivas subcontratações também seguirão essa 
lógica. 
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14.8 O CONTRATADO, quando desejar realizar 
subcontratações, poderá também colocar um ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO, entre o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO. Para 
esse caso, as regras são as mesmas, já expressas neste capítulo. O 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO vai administrar o contrato entre 
o CONTRATADO e o SUBCONTRATADO e não poderá interferir, de 
modo algum, no CONTRATO. Sucessivas subcontratações também 
seguirão essa linha-mestra. 
 
 
15 Programa de trabalho 
 
15.1 Os serviços que o CONTRATADO irá desempenhar são: 
operação, manutenção e expansão do sistema de SANEAMENTO 
AMBIENTAL, no LOCAL DO CONTRATO. Dessa forma, o 
CONTRATO deverá contar com uma previsão de épocas, em que são 
feitas as manutenções e a expansão do sistema, tudo dentro do 
PERÍODO DE CONTRATO. Também deve ser feita uma previsão da 
população a ser atendida, estimando-se, a partir deste dado, o volume de 
operação de água potável, necessário para abastecer a população toda, 
bem como o montante de esgoto sanitário a ser tratado. 
 
15.2 A aquisição de MATERIAIS, máquinas, equipamentos, 
utilitários e todos os demais instrumentos, necessários ao 
EMPREENDIMENTO, serão adquiridos e custeados pelo 
CONTRATADO. 
 
15.3 Dessa forma, o CONTRATADO entregará ao 
CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO um 
organograma, no qual conste a organização proposta pelo 
CONTRATADO, para a execução do CONTRATO, em, no máximo, 
“x” DIAS ÚTEIS, após a data do fechamento do CONTRATO. Nele 
deverão estar incluídos diversos outros dados, como o registro da 
EQUIPE, com o curriulum vitae de cada pessoa envolvida no 
EMPREENDIMENTO e com a discriminação salarial dos funcionários, 
o cronograma de obras e eventos, o cronograma físico-financeiro, as 
especificações técnicas, as plantas da obra com os detalhamentos das 
estruturas, das dimensões, dos tipos e das quantidades de MATERIAIS 
e todas as outras estratégias, que envolvem o referido 
EMPREENDIMENTO. A elaboração e o desembolso financeiro, para a 
realização de todas essas tarefas, são atribuições do CONTRATADO. 
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15.4 Qualquer modificação no organograma deverá ser enviada, 
por escrito, ao CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO, em “x” DIAS ÚTEIS, após a data da mudança do 
organograma. A ausência da notificação referida, dentro do prazo 
estipulado, implicará em multa, aplicada pelo CONTRATANTE ao 
CONTRATADO.  
 
15.5 Até o “x” dia útil de cada mês, o CONTRATADO entregará 
ao CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO e ao 
AGENTE FINANCEIRO um informe mensal, no qual figurem o 
balanço financeiro mensal do EMPREENDIMENTO, os serviços 
executados e o volume e o tipo de MATERIAIS que foram empregados. 
No aludido informe, o CONTRATADO também deverá comunicar se, 
no mês corrente, houve prejuízo ou lucro financeiro, bem como se o 
lucro líquido obtido atingiu o lucro líquido estimado no CONTRATO. 
Se houve prejuízo ou lucro líquido inferior ao lucro líquido estimado no 
CONTRATO, devem ser seguidas as disposições do capítulo 38, da 
seção F. 
 
15.6 Se, em qualquer momento contratual, houver atraso, com 
relação ao cronograma, o CONTRATADO enviará ao 
CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO um 
programa revisado, levando em conta a situação atual. Essa cláusula se 
aplica, principalmente, quando houver, no CONTRATO, a contratação 
dos trabalhos que vão manter e  expandir o sistema de SANEAMENTO 
AMBIENTAL. 
 
 
16 Execução das obras 
 
16.1 As EQUIPES que vão operar, no LOCAL DE CONTRATO, 
se destinarão exclusivamente ao cumprimento das obrigações 
contratuais. Pessoas ou EQUIPES, que se encontrarem no LOCAL DE 
CONTRATO e que não estiverem desempenhando serviços de interesse 
do CONTRATO, deverão ser imediatamente removidas do LOCAL DE 
CONTRATO, exceto naqueles casos, que estão previstos no 
CONTRATO. 
 
16.2 Para a execução das obras, o CONTRATANTE e o 
CONTRATADO estabelecerão um regulamento geral, no qual estejam 
discriminadas as regras para o cumprimento do CONTRATO, tais como 
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jornada de trabalho, tipo de vestimenta para cada tipo de trabalho, 
condições para saída do serviço, em horas de trabalho, normas de 
segurança, hierarquia das EQUIPES e outras informações do interesse 
do EMPREENDIMENTO. Esse regulamento deverá ser anexado no 
CONTRATO. 
 
16.3 Em casos de aplicação de alambrados ou de vigilância, todos 
os custos provenientes dessas utilizações pertencem ao 
CONTRATADO. Essas obras de suporte devem estar previstas, nos 
eventos, que fazem parte do CONTRATO. 
 
16.4 Se, em qualquer momento, durante a execução das obras, o 
CONTRATADO cometer algum erro, em relação ao projeto e ao 
CONTRATO, o CONTRATANTE ou o ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO deverão ser notificados, em, no máximo, “x” DIAS 
ÚTEIS, após a apuração do erro cometido. A seguir, em, no máximo, 
“x” DIAS, é necessário entregar ao CONTRATANTE ou ao 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO um plano de reparação das faltas 
cometidas. 
 
16.5 Durante a execução do CONTRATO, o LOCAL DE 
CONTRATO deverá encontrar-se livre de toda obstrução desnecessária, 
além de estar de acordo com todas as normas de segurança. Todos os 
custos com segurança, limpeza, transporte e disposição dos 
equipamentos e do pessoal são deveres do CONTRATADO. Essa 
cláusula vale também para o período, após o encerramento do 
CONTRATO. 
 
16.6 Se o CONTRATADO, solicitado pelo CONTRATANTE, 
puser à disposição de outras entidades os serviços previstos no 
CONTRATO, o CONTRATANTE deverá ressarcir financeiramente o 
CONTRATADO, de acordo com o serviço dispensado pelo 
CONTRATANTE. Da mesma forma, se o CONTRATADO renunciar à 
execução dos serviços assumidos, o CONTRATANTE deverá ser 
ressarcido financeiramente, de acordo com o serviço ao qual o 
CONTRATADO renunciou. 
 
16.7 O serviço de um CONTRATADO não poderá interferir nos 
afazeres de quem quer que seja. Caso houver alguma interferência, o 
CONTRATANTE deverá comunicar ao CONTRATADO, por escrito, 
qual é a atitude que deve ser tomada. Deverá, inclusive, ressarcir 
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financeiramente o CONTRATADO, tendo havido algum dano. Se, em 
qualquer aspecto, algum CONTRATADO se sentir em prejuízo, deve 
ser aplicada a ferramenta de resolução de disputas, prevista no capítulo 4 
da seção A. 
 
16.8 Qualquer uma das partes poderá solicitar reuniões ou 
assembléias, todavia, somente sobre assuntos pertinentes ao 
CONTRATO. Para tanto, a parte interessada deve enviar às demais uma 
notificação, em AR, fixando horário e local, com antecedência mínima 
de “x” DIAS ÚTEIS. Os custos decorrentes caberão ao autor da 
solicitação. A ausência de alguma parte deverá ser devidamente 
justificada, no prazo de “x” DIAS ÚTEIS que, uma vez decorridos, 
determinarão à faltante a obrigatoriedade do pagamento de uma multa à 
outra parte.  
 
16.9 Todos os temas tratados, em reunião ou assembléia, 
incluindo posturas, soluções, estratégias, planos ou outros aspectos que 
devam se adotados, deverão ser anexados no CONTRATO. 
 
 
17 MÃO-DE-OBRA 
 
17.1. Para a realização dos serviços contratados pelo 
CONTRATANTE, o CONTRATADO será responsável pela contratação 
da MÃO-DE-OBRA, devendo ser observadas todas as leis trabalhistas 
vigentes, no Brasil. 
 
17.2 Em situações, em que o CONTRATADO decidir contratar 
uma empresa de MÃO-DE-OBRA, ocorre uma subcontratação, 
alternativa, citada no capítulo 10 da seção B, onde se lê que o 
SUBCONTRATADO, perante esse CONTRATO, não será responsável 
pelas questões abordadas, neste capítulo.  
 
17.3 A MÃO-DE-OBRA deverá possuir a devida qualificação, de 
acordo com cada tipo de serviço, a ser desempenhado pela EQUIPE. 
 
17.4 Todas as despesas com a EQUIPE de MÃO-DE-OBRA, 
como pagamento dos salários, encargos sociais, transportes, alojamento, 
instalações sanitárias adequadas, alimentação em jornada de serviço, 
pagamentos à previdência social, assistência médica, controle de 
propagação de enfermidades, admissão e demissão, rescisão contratual e 
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outros gastos decorrentes da contratação serão da responsabilidade do 
CONTRATADO. 
 
17.5 Em casos de contratação de MÃO DE OBRA estrangeira, o 
CONTRATADO deverá providenciar e custear todos os documentos 
necessários, como passaporte e visto de entrada. De igual forma, caberá 
a ele pagar o transporte de ida e volta, o alojamento, durante o período 
de contratação, e três (3) refeições diárias, incluindo finais de semana e 
feriados. 
 
17.6 Os DIAS e horas de trabalho deverão seguir as leis 
trabalhistas vigentes, no Brasil. O CONTRATADO também deverá 
respeitar os feriados reconhecidos por lei, não podendo haver nenhum 
tipo de desconto, no pagamento dos funcionários, nas citadas 
ocorrências. 
 
17.7 O CONTRATADO, durante a vigência do CONTRATO, 
será responsável por evitar todas as desordens, que possam ocorrer, no 
LOCAL DE CONTRATO. 
 
17.8 Se o CONTRATANTE ou o ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO solicitar a saída de algum funcionário, por motivos que 
firam o bom andamento do CONTRATO, o CONTRATADO deve 
promover a rescisão, dentro de “x” DIAS, a partir da data da notificação, 
enviada, em AR, pelo CONTRATANTE ou pelo ADMINISTRADOR 
DO CONTRATO. No entanto, as despesas com a rescisão contratual 
ficarão a cargo do CONTRATANTE.  
 
17.9 Nos casos de subcontratações, a parte que desejar a retirada 
de algum funcionário deverá arcar com os custos, situação da qual a 
solicitante dará ciência à sua contratada que, por sua vez, notificará a 
ocorrência à sua subcontratada e, assim, sucessivamente. Os prazos 
serão somados em uma progressão aritmética, de razão “x”, para a 
retirada do funcionário indesejado. 
 
17.10 Quando houver a necessidade de trabalho noturno, em 
feriados, finais de semana ou em qualquer horário, fora do expediente 
normal, o CONTRATADO deverá recompensar financeiramente os 
funcionários, pelas horas extras trabalhadas, obedecendo-se sempre às 
leis trabalhistas vigentes no Brasil, no tocante a esse tipo de situação. 
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18 Provas 
 
18.1 O CONTRATANTE poderá, em qualquer estágio do 
PERÍODO DE CONTRATO, exigir do CONTRATADO provas, como 
a execução de corpos de prova e outros mais, para a verificação da 
qualidade (disponíveis no CEC), no que concerne aos serviços que 
constam no CONTRATO. No caso de subcontratação, o 
CONTRATANTE notificará o CONTRATADO. Este, por sua vez, 
deixará o seu SUBCONTRATADO a par de tudo e, assim, 
sucessivamente. Os custos das provas serão da responsabilidade dos 
solicitantes. 
 
18.2 Pertencerá ao CONTRATADO a responsabilidade da 
execução das provas, de acordo com as disposições contratuais, 
dependendo que quem estiver operando, no serviço onde a prova será 
executada. 
 
18.3 A data da execução das provas deverá ser marcada pela parte 
a quem for dada essa tarefa.  Em seguida, dar-se-á a notícia ao 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO ou ao CONTRATANTE. O 
prazo da notificação é de, no mínimo, “x” DIAS ÚTEIS, a partir da data 
da notificação. Nos casos de subcontratação, o prazo da execução 
obedecerá a uma progressão aritmética de razão cinco “x”, dependendo 
do número de subcontratações existentes. 
 
18.4 Para a execução da prova, deverá estar presente um 
representante da parte que a solicitar (CONTRATANTE, 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO, CONTRATADO, 
SUBCONTRATADOS) e um representante da parte solicitada a realizar 
a prova (CONTRATADOS, SUBCONTRATADOS). Na devida 
ocasião, ambas as partes deverão assinar uma declaração de presença. 
Após a realização da prova, a parte que a solicitou deverá emitir um 
certificado, atestando o resultado (aprovação ou reprovação), de acordo 
com as disposições contratuais. 
 
18.5 Se alguma parte não se fizer presente ou se surgir qualquer 
problema inesperado, para a execução da prova, deverá ser marcada uma 
nova data, de comum acordo entre as partes. Divergências, no sentido de 
encontrar uma data certa e boa para todos, deverão seguir as disposições 
do capítulo 4, da seção A. 
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19 Reabilitação e melhoria  
 
19.1 O CONTRATADO deverá promover a reabilitação e 
melhoria do sistema de SANEAMENTO AMBIENTAL, no LOCAL 
DO CONTRATO, de acordo com os INDICADORES DE 
DESEMPENHO, discriminados no CONTRATO.  
 
19.2 Também deverão ser realizados serviços de manutenção da 
rede, sempre que, em sua operação, o sistema apresentar quaisquer 
contratempos, tais como rachaduras e vazamentos nas tubulações, 
problemas no tratamento de água e esgoto ou qualquer outra dificuldade. 
 
19.3 Os INDICADORES DE DESEMPENHO deverão ser 
obrigatoriamente alcançados pela empresa que executa os serviços, 
dentro do tempo previsto no CONTRATO. O não cumprimento 
implicará na cobrança de multa ao CONTRATADO por parte do 
CONTRATANTE.  
 
19.4 Em casos de subcontratação, se houver qualquer tipo de 
deslize, o CONTRATADO será responsável pela falha do 
SUBCONTRATADO. Como a subcontratação sugere um novo contrato, 
de acordo com o item 11.5, o CONTRATADO pode cobrar do 
SUBCONTRATADO a multa aplicada pelo CONTRATANTE, se isso 
estiver estipulado no CONTRATO. Mas, para o CONTRATANTE, 
quem pagará a multa é o CONTRATADO. 
 
19.5 Se, por ventura, um outro trabalho vier a danificar os 
serviços feitos pelo CONTRATADO, como calçamento e asfaltamento 
de logradouros, sistemas de drenagem pluvial, tubulações de gás, 
serviços de energia elétrica ou qualquer outra serventia, o 
CONTRATADO deverá, em “x” horas, reparar os danos com recursos 
próprios. Após a reparação, o CONTRATADO deverá cobrar da 
empresa, que provocou o dano, o valor despendido na reparação. Se não 
houver pagamento ou acordo, o CONTRATADO deve acionar a justiça. 
 
19.6 Se o CONTRATADO declarar que não possui recursos 
suficientes, para a reparação dos estragos, o CONTRATADO deverá 
notificar o fato ao CONTRATANTE, convocando imediatamente uma 
reunião.  
 
19.7 Em caso de subcontratação, poderá ocorrer uma reunião 
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entre todas as entidades envolvidas no caso, até que se chegue a uma 
solução. 
 
19.8 Quando julgarem conveniente, O CONTRATANTE ou o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO poderão solicitar ao 
CONTRATADO a realização de obras de caráter emergencial, não 
previstas no CONTRATO, mas dentro do contexto do 
EMPREENDIMENTO, de acordo com o disposto no item 32.10.  Para 
tanto, os requerentes devem enviar uma notificação, com as 
especificações da obra desejada. Deve também ser efetuado um depósito 
bancário, para a realização dos trabalhos. O CONTRATADO deverá 
iniciar o serviço emergencial em, no máximo, “x” DIAS, após o 
recebimento da comunicação.  Se, dentro do prazo combinado, não for 
produzido aquilo que o CONTRATANTE pediu e/ou ordenou, este 
ministrará uma multa ao CONTRATADO. 
 
19.9 Através de uma notificação, enviada pelo CONTRATADO, 
o SUBCONTRATADO, numa subcontratação, será obrigado a cumprir 
os serviços emergenciais, rogados pelo CONTRATANTE. Nesse caso, o 
prazo para o cumprimento do pedido é de “x” DIAS, após o recebimento 
do aviso. Sucessivas subcontratações aumentam em “x” DIAS o prazo 
do início da obra, de acordo com o número de subcontratações que 
houver. 
 
19.10 O CONTRATADO também poderá pedir a realização de 
obras de emergência, sempre que ocorrem eventos imprevisíveis, tais 
como tempestades, terremotos, vendavais, inundações, rebeliões, 
manifestações, revoltas civis ou quaisquer outras situações, que causem 
danos ao EMPREENDIMENTO. Nessas situações, o CONTRATADO 
deverá comunicar ao CONTRATANTE o fato e os estragos ocorridos, 
em, no máximo, “x” DIAS, após a ocorrência do evento trágico e 
inesperado. A parte financeira, que envolve essas obras de emergência, 
será resolvida, conforme o capítulo 4, da seção A. 
 
19.11 No caso de subcontratação, o SUBCONTRATADO 
passará todas as informações ao CONTRATADO, no prazo que está 
previsto, no item 19.10. O CONTRATADO, por sua vez, informará o 
CONTRATANTE a respeito de tudo, dentro do mesmo prazo. Em casos 
de sucessivas contratações, deve ser convocada uma reunião entre o 
CONTRATANTE ou o ADMINISTRADOR DO CONTRATO,  o 
CONTRATADO e o SUBCONTRATADO ou todos os 
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SUBCONTRATADOS. 
 
19.12 No envolvimento de somente duas partes, havendo 
qualquer discordância, no tocante ao valor dos recursos, destinados à 
execução da obra de emergência, as partes conflitantes devem também 
utilizar as disposições do capítulo 4, da seção A. 
 
 
20 Controle de qualidade, da segurança e do meio ambiente 
 
20.1 Uma vez que o CONTRATO é do tipo output-based 
contracts (contratos por resultados), o CONTRATADO será o único 
responsável pela qualidade da prestação dos serviços, bem como pela 
qualidade dos MATERIAIS, dos equipamentos, da mão de obra e das 
estratégias de trabalho, a serem empregadas no EMPREENDIMENTO. 
É ele quem responderá por quaisquer FALHAS ou danos, no 
EMPREENDIMENTO, decorrentes de má qualidade dos componentes 
de trabalho aqui citados. 
 
20.2 O CONTRATADO também será responsável pela segurança 
no EMPREENDIMENTO e responderá por quaisquer prejuízos 
causados às pessoas que trabalham ou àquelas que circunvizinham o 
EMPREENDIMENTO. Danos, falhas, avarias ou defeitos, em qualquer 
edificação ou estrutura do EMPREENDIMENTO ou em obras 
próximas, causados pela execução dos serviços desempenhados pelo 
CONTRATADO ou pelos SUBCONTRATADOS, todos esses 
contratempos são da responsabilidade do CONTRATADO.  
 
20.3 Para controlar a qualidade do EMPREENDIMENTO e a 
segurança do trabalho, o CONTRATADO deverá adotar um sistema 
conveniente e eficaz. A qualidade do EMPREENDIMENTO estará 
diretamente relacionada com o CEC e com os INDICADORES DE 
DESEMPENHO. A segurança do trabalho, por sua vez, estará 
discriminada num caderno de normas, baseadas na legislação vigente, 
que trata da segurança do trabalho no Brasil.  O CONTRATADO deverá 
entregar esse caderno ao CONTRATANTE, para ser anexado ao 
CONTRATO. 
 
20.4 O sistema de controle de qualidade, adotado pelo 
CONTRATADO, e o caderno de normas de segurança deverão ser 
apresentados ao CONTRATANTE, ao ADMINISTRADOR DO 
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CONTRATO, com a devida aprovação destes, por escrito, em, no 
máximo, “x” DIAS ÚTEIS, após o fechamento do CONTRATO. Se 
esses materiais não forem apresentados, no prazo marcado e descrito, o 
CONTRATADO pagará multa ao CONTRATANTE.  
 
20.5 A segurança do trabalho deverá focar as EQUIPES, a MÃO-
DE-OBRA, os MATERIAIS, as máquinas, os sistemas hidráulicos, 
elétricos e preventivos e tudo o que diga respeito ao bem estar e à 
segurança do EMPREENDIMENTO. 
20.6 O CONTRATADO deverá proporcionar, também, a 
segurança da população que circunvizinha o LOCAL DE CONTRATO, 
utilizando alambrados, tapumes, sinais de alerta, desvios temporários ou 
outros instrumentos de segurança, quando houver alguma obra ou 
serviço que ofereça qualquer tipo de risco ou perigo à população. 
Utilizando esses instrumentos, o CONTRATADO deverá, por escrito, 
dar ciência disso ao CONTRATANTE que, por sua vez, comunicará às 
autoridades locais a aplicação dos referidos recursos, para que seja 
obtida a devida permissão de uso.  
 
20.7 Quando se realizarem obras (grandes ou pequenas), que 
possam causar algum tipo de transtorno à população, o CONTRATADO 
deverá deixar a comunidade a par desses trabalhos, em, no mínimo, “x” 
DIAS, antes da execução dos serviços. Os mecanismos de informação 
podem ocorrer, através de comerciais de televisão, informações em 
noticiários, panfletos, folhetos, carros de som ou por meio de notas 
esclarecedoras, nas páginas da internet. 
 
20.8 O CONTRATADO também deverá zelar pelo meio 
ambiente, elaborando um plano de proteção, de acordo com toda a 
legislação vigente no Brasil, de forma que não haja nenhum tipo de 
agressão, desmatamento, poluição, despejos de efluentes poluídos ou 
prejuízos a terceiros. Ocorrendo algum desses fatos, o CONTRATADO 
responderá por todos os danos, causados ao meio ambiente.  
 
20.9 O plano em questão deverá ser entregue ao 
CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO, em, no 
máximo, “x” DIAS ÚTEIS, após o fechamento do CONTRATO, e, 
então, anexado ao CONTRATO. Não respeitado esse prazo, o 
CONTRATANTE aplicará multa ao CONTRATADO.  
 
20.10 Numa subcontratação, o SUBCONTRATADO será 
Apêndices 
 
154
obrigado a obedecer ao sistema de controle de qualidade, ao caderno de 
normas de segurança e ao plano de proteção do meio ambiente, 
elaborado pelo CONTRATADO. O CONTRATADO, o 
CONTRATANTE ou o ADMINISTRADOR DO CONTRATO deverão 
consentir, por escrito, em eventuais mudanças, pedidas pelo 
SUBCONTRATADO. Em caso de sucessivas subcontratações, todos os 
superiores ao CONTRATADO devem concordar, também por escrito, 
com quaisquer reformulações requeridas. 
 
 
D. RISCOS 
 
21 Riscos do CONTRATANTE 
 
21.1 A partir da data do fechamento do CONTRATO, o 
CONTRATANTE assumirá determinados riscos, mesmo no caso de 
subcontratações, arcando com os prejuízos que podem acontecer. Esses 
riscos são decorrentes de: 
 
-Falta de demanda, ou seja, o CONTRATANTE assume o risco 
de mercado, uma vez que a vigente lei de parcerias público-privadas, nº 
11.079, de 30 de dezembro de 2004, obriga o CONTRATANTE a criar 
um fundo de garantia de parcerias (FGP), para que os lucros do 
CONTRATADO estejam garantidos; 
-Guerras, hostilidades, invasões, ações de inimigos estrangeiros; 
-Rebeliões, revoluções, insurreições, usurpações, guerras civis; 
-Choques causados por aeronaves ou por outros objetos aéreos, 
tais como       asteróides; 
-Riscos de motins, perturbações ou desordens, exceto quando 
esses tumultos se limitem exclusivamente aos funcionários do 
CONTRATADO ou de seus SUBCONTRATADOS e surjam a partir da 
realização dos serviços contratuais; 
-Perdas e danos, ocasionados pelo uso e ocupação do solo, em 
qualquer parte ou seção do EMPREENDIMENTO, exceto quando tais 
perigos estiverem previstos no CONTRATO; 
-Quaisquer efeitos das forças da natureza, como terremotos, 
maremotos, erupções vulcânicas, perturbações marítimas, furacões, 
vendavais, tempestades, raios, incêndios de origem natural, enchentes, 
avalanches, degelo, deslizamentos de terra, salinidade e outras forças 
mais; 
-Mudanças na legislação, durante a vigência do CONTRATO; 
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-Riscos pela elaboração do estudo geológico; 
-Problemas decorrentes da superposição de atribuições das 
agências reguladoras e dos vários níveis da organização política (órgãos 
federais estaduais e municipais); 
-Riscos provenientes da elaboração dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO. Em outras palavras, os riscos pela qualidade dos 
resultados, que o CONTRATADO deverá alcançar, são assumidos pelo 
CONTRATANTE; 
-Conflitos com questões culturais (religião, história, tradição) ou 
ambientais (biólogos e preservadores do Meio Ambiente). 
 
21.2. Antes de transferir o EMPREENDIMENTO ao 
CONTRATADO, o CONTRATANTE eximirá o CONTRATADO e os 
SUBCONTRATADOS de todas as responsabilidades por perdas e 
danos, incêndios, explosões e outros fatores perigosos, trazidos pelo 
EMPREENDIMENTO. Tudo terá que ser assim, até o fechamento do 
CONTRATO. 
 
 
22 Riscos do CONTRATADO 
 
22.1 O CONTRATADO, por sua vez, suportará determinados 
riscos, mesmo em casos de subcontratação. Os riscos fundamentais que 
o CONTRATADO assumirá são: 
 
-Risco financeiro é o perigo de haver insuficiência financeira, 
em relação aos gastos estimados no CONTRATO, tais como, custos 
com MÃO-DE-OBRA, projetos, MATERIAIS, equipamentos, 
máquinas, pagamento de impostos e demais gastos, assumidos pelo 
CONTRATADO. No risco financeiro, também é considerada a 
insuficiência financeira, decorrente do não pagamento do FGP, se o 
CONTRATADO julgar que, no mês corrente, o lucro líquido obtido foi 
inferior ao lucro líquido, estimado em CONTRATO; 
-Risco de projeto, ou seja, se os serviços previstos no 
CONTRATO, como previsão de obras de manutenção, reparos e 
reabilitação do EMPREENDIMENTO, serão maiores do que os 
previstos no projeto. Nesse caso, os prejuízos são arcados pelo 
CONTRATADO. 
-Risco tecnológico, relacionado com as tecnologias que serão 
utilizadas no EMPREENDIMENTO, 
-Risco de construção, inerente às dificuldades que o 
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CONTRATADO terá, na execução dos projetos; 
-Risco operacional, referente à operação do 
EMPREENDIMENTO; 
-Riscos de concessão, especialmente quando o 
CONTRATANTE é o governo. Em outras palavras, tais riscos ocorrem, 
se o CONTRATANTE, através da ferramenta da supremacia do 
interesse público, em relação ao interesse privado, decida renegociar 
valores, serviços, crises econômicas, direitos de propriedade e outras 
questões mais, mesmo quando o CONTRATO não permita renegociação 
contratual; 
-Risco de intoxicação ou enfermidade, circunstância em que o 
CONTRATADO assumirá qualquer dano decorrente de enfermidades 
ou intoxicações causadas à EQUIPE ou à MÃO-DE-OBRA. O 
CONTRATADO assumirá os riscos que seguem e arcará com todas as 
despesas, provindas de: danos por radiações ionizantes, contaminações 
por radioatividade ou por despejo de qualquer combustível nuclear, 
explosivos tóxicos ou radioativos e com outras características perigosas 
de qualquer artefato nuclear explosivo, intoxicação e adoecimento pelo 
contato com matérias, problemas nos equipamentos e na alimentação 
fornecida pelo CONTRATADO, danos decorrentes do uso e do 
manuseio de MATERIAIS, de máquinas ou de equipamentos, 
proliferação de qualquer tipo de patologia, transmissível ou não e de 
qualquer outro tipo de enfermidade, decorrente do contato com animais, 
no LOCAL DE CONTRATO. 
-Risco cambial, oriundo de crises, desvalorizações ou trocas de 
moeda. Eventuais perdas financeiras, provenientes de problemas 
cambiais, serão assumidas pelo CONTRATADO. 
-Risco dos impostos, que é a elevação da carga tributária; 
-Risco de seguro, ou seja, quando a empresa seguradora entrar 
em processo de falência, não podendo cobrir a reparação do sinistro. Na 
eventualidade de a seguradora não honrar a indenização devida, 
constituindo risco para o CONTRATADO, este terá que arcar com os 
prejuízos, caso o EMPREENDIMENTO venha a sofrer qualquer dano;  
-Risco de incremento de custos, que é uma súbita elevação dos 
preços dos insumos; 
-Risco de suprimento, que é a falta ou escassez de insumos 
necessários ao EMPREENDIMENTO, tais como matéria prima, 
MATERIAIS, equipamentos e MÃO-DE-OBRA; 
-Risco de conclusão, relacionado com a não conclusão das etapas 
do projeto, previstas no cronograma. 
-Risco de destituição, se assim for decidido pelo AGENTE 
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FINANCEIRO, junto ao CONTRATANTE. 
 
 
23 Riscos do AGENTE FINANCEIRO 
 
23.1 Alguns riscos são atribuídos ao AGENTE FINANCEIRO. 
Muitos deles são comuns às outras partes. Os que atingem o AGENTE 
FINANCEIRO são: 
 
-Os riscos assumidos também pelo CONTRATANTE, no que diz 
respeito a fenômenos naturais e ações sociais e civis, 
-Riscos relacionados com a insuficiência das receitas geradas 
pelo EMPREENDIMENTO, para a amortização das dívidas; 
-Riscos, no sentido de o produto fornecido no 
EMPREENDIMENTO se tornar obsoleto; 
-Riscos de o CONTRATANTE se negar a negociar a 
transferência do EMPREENDIMENTO a outro operador, em casos de 
inadimplemento ou de insuficiência das receitas; 
-Riscos relacionados com os saques mensais, em situações onde a 
Contribuição Provisória por Movimentação Financeira (CPMF) pode se 
tornar elevada. Esses riscos são, em parte, compartilhados com o 
CONTRATADO. 
-Riscos Cambiais, assumidos também pelo CONTRATADO; 
-Riscos pela falta de demanda, assumidos também pelo 
CONTRATANTE. 
 
 
24 Aspectos gerais dos riscos 
 
24.1 A responsabilidade sobre os riscos pode redundar, em 
determinados casos, no pagamento de indenização à parte lesada, 
comportamento que será exigível, na ocorrência de algum evento 
danoso, caracterizado como risco.   
 
24.2 Em caso de eventos inesperados, quando as duas ou as três 
partes entenderem que não são responsáveis pelos danos acontecidos, o 
CONTRATANTE deverá contratar serviços de perícia, para a 
averiguação do caso, em, no máximo, “x” DIAS, após a ocorrência do 
imprevisto. Para tal, a comissão pericial será composta de três (3) 
membros, custeados pelo CONTRATANTE. Os nomes dos peritos 
deverão ser aprovados, por escrito, por todas as partes. Havendo 
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discrepâncias ou diferença de opiniões, utiliza-se o disposto no capítulo 
4, da seção A. 
 
24.3 O CONTRATADO eximirá o CONTRATANTE e o 
AGENTE FINANCEIRO de quaisquer responsabilidades, em relação 
aos seus empregados ou funcionários, tanto em questões judiciais, como 
em procedimentos administrativos, reclamações, perdas, danos, custos e 
gastos de qualquer natureza, bem como em honorários de advogados e 
em caso de morte ou de lesão de algum funcionário. 
 
24.4 Na eventual ocorrência de demandas, envolvendo o 
CONTRATANTE e o AGENTE FINANCEIRO, situação que pode 
repercutir sobre o CONTRATADO, este será objeto de notificação por 
parte dos demandantes, dentro de “x” DIAS ÚTEIS, para que sejam 
adotados os procedimentos que minimizem tais demandas, de forma que 
a ordem possa ser restabelecida. Decorrido esse prazo, sem que tenha 
havido uma solução para a demanda, caberá ao CONTRATANTE arcar 
com possíveis prejuízos, emergentes do problema em questão. 
 
 
25 Seguros 
 
25.1 Durante a vigência do CONTRATO, os seguros e as 
franquias, incidentes sobre o EMPREENDIMENTO, constituirão 
responsabilidade do CONTRATADO, correndo por sua conta todas as 
despesas inerentes às referidas obrigações. A escolha das seguradoras e 
a forma das apólices estarão sujeitas à aprovação do CONTRATANTE 
ou do ADMINISTRADOR DO CONTRATO. Essa aprovação deverá 
ser feita através da emissão de um termo declaratório, atestando a 
aceitação de todas as partes. 
 
25.2 A declaração do CONTRATANTE ou do 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO e a apólice do seguro do 
EMPREENDIMENTO deverão ser anexadas ao CONTRATO. 
 
25.3 Será feito Seguro de Riscos de Engenharia, referente à fase 
de construção do empreendimento, onde deverão estar cobertas as 
seguintes situações: 
-Cobertura Básica; 
-Instalações provisórias; 
-Danos em conseqüência de erro de projeto; 
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-Despesas extraordinárias; 
-Despesas com desentulho do local; 
-Tumultos/Greve/Lock-Out; 
-Responsabilidade civil; 
-Responsabilidade Civil Cruzada; 
-Propriedades Circunvizinhas; 
-Manutenção Simples; 
-Manutenção Ampla; 
-Equipamentos móveis e estacionários; 
-Incêndio após término da Obra; 
-Despesas de salvamento e contenção de sinistros; 
-Honorários de perito; 
 
25.4 O CONTRATANTE poderá solicitar modificações, nas 
coberturas explicitadas no seguro, mas somente o CONTRATADO tem 
o direito de realizar alterações na apólice. Eventuais mudanças deverão 
ser notificadas ao CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO, em, no máximo, “x” DIAS ÚTEIS, após as alterações 
realizadas. O prazo para anexar (juntar) a nova apólice ao CONTRATO 
também será o mesmo. Uma vez transcorrido o aludido prazo, será 
conferida ao CONTRATANTE a prerrogativa de aplicar multa ao 
CONTRATADO, pela falha cometida.  
 
25.5 Os SUBCONTRATADOS serão favorecidos em todas as 
apólices, exceto nos seguros de carga, ao longo do transporte, em 
acidentes de trabalho, em enfermidades profissionais e em 
responsabilidades patronais. Para esses possíveis riscos, o 
SUBCONTRATADO deverá contratar um seguro às suas expensas. 
 
25.6 Durante o PERÍODO DE CONTRATO, o CONTRATADO 
será totalmente responsável pelos pagamentos às agências seguradoras. 
Em outras palavras, cabe ao CONTRATADO manter o seguro. Se, por 
falta de pagamento, o seguro não cobrir algum sinistro do 
EMPREENDIMENTO, o CONTRATADO arcará com os prejuízos. 
 
25.7 É facultado ao CONTRATADO o direito de realizar seguros 
durante a fase de operação do empreendimento. Entretanto, este tipo de 
seguro não constitui parte integrar do contrato, caracterizando assim um 
seguro particular. 
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26 Condições imprevistas 
 
26.1 Se, durante a vigência do CONTRATO, o CONTRATADO 
encontrar qualquer tipo de obstrução artificial, que não esteja prevista no 
CONTRATO, o mesmo deverá notificar o CONTRATANTE ou o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO, descrevendo as condições 
artificiais existentes, os trabalhos adicionais, as plantas, as EQUIPES 
necessárias para resolver o caso, o tempo demandado para a execução 
dos serviços e os gastos adicionais com os quais o  CONTRATANTE 
terá que contar. 
 
26.2 Uma vez recebida a notificação, o ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO ou o CONTRATANTE decidirá se opta pelas estratégias 
adotadas pelo CONTRATADO ou se adotará novas estratégias de 
serviço. Depois de se decidir, o CONTRATANTE ou o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO dará instruções ao 
CONTRATADO, além de, em eventuais casos, viabilizar os recursos 
necessários para a execução dos trabalhos. 
 
26.3 Caso o CONTRATADO exceder o prazo ou se achar 
impedido de cumprir as instruções transmitidas pelo CONTRATANTE, 
devem-se usar as ferramentas dispostas no capítulo 4, da seção A. 
 
 
27 Modificações das leis 
 
27.1 Se, depois do fechamento do CONTRATO, o 
CONTRATANTE sancionar, promulgar ou modificar qualquer lei, 
regulamentação, ordem, resolução ou estatuto, afetando o valor do 
EMPREENDIMENTO, o prazo para o término dos serviços previstos, 
no CONTRATO, as obtenções de licenças ou qualquer outra mudança, 
tudo isso fará com que o preço possa ser aumentado ou diminuído, 
conforme a alteração realizada. Os prazos também deverão ser ajustados 
razoavelmente, de acordo com as circunstâncias, geradas pelas 
alterações. 
 
 
28 Força maior 
 
28.1 Desde que afetem direta ou indiretamente a prestação dos 
serviços contratuais, serão entendidos como motivos de força maior 
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quaisquer ocorrências, que estejam fora do controle do 
CONTRATANTE, do Administrador do CONTRATO, do 
CONTRATADO e dos SUBCONTRATADOS. 
 
 
28.2 Os motivos de força maior podem decorrer de: 
 
-Guerra, hostilidades, ações bélicas, invasões ou guerras civis; 
-Rebeliões, revoluções, insurreições, usurpações, conspirações, 
motins, desordens civis ou ações terroristas; 
-Confiscos, nacionalização, mobilizações ou golpes de estado; 
-Greves, sabotagens, embargos, restrições de importações, 
congestionamentos portuários, ausência de quaisquer meios de 
transporte, conflitos industriais, naufrágios, escassez de abastecimento 
de eletricidade, epidemias ou pestes; 
-Terremotos, avalanches, atividades vulcânicas, incêndios, 
inundações, maremotos, furacões, vendavais, raios, ondas de choque, 
ondas nucleares e outros desastres naturais e físicos; 
-Escassez de mão de obra, de MATERIAIS ou de serviços 
públicos, ocasionados por circunstâncias que se constituam, por si 
mesmas, motivos de força maior; 
-Crises, flutuações e instabilidades econômicas. 
 
28.3 Se, em virtude de motivos de força maior, alguma parte se 
encontrar impedida de executar as disposições contratuais, esta dará 
conhecimento disso às outras partes, dentro de “x” DIAS, depois do 
evento ocorrido.  
 
28.4 A parte que efetuar tal notificação ficará liberada dos 
cumprimentos pontuais do CONTRATO, durante a ocorrência do evento 
de força maior, desde que tudo seja devidamente justificado. Para isso, 
deverá ser convocada uma reunião entre as partes, a fim de que seja 
discutido um plano de recuperação, em decorrência dos possíveis 
acontecimentos ocorridos. A realização da reunião exigirá, em ata, a 
assinatura dos representantes das três partes, para comprovar que a 
reunião foi, de fato, realizada. No plano de recuperação, constará um 
novo cronograma de obras e eventos e um cronograma físico-financeiro, 
que deverão ser anexados ao CONTRATO. Deverão ser supridas pelo 
CONTRATANTE as possíveis perdas financeiras, atribuídas ao 
CONTRATADO, tais como pagamentos de salários, durante o período 
excedente, “x” DIAS, após o acontecimento que gerou o motivo de 
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força maior. A falta de reunião entre as partes ocasionará a rescisão do 
CONTRATO, recaindo o pagamento de indenização sobre a parte que 
deixou de comparecer à reunião. 
 
28.5 Sem a devida justificativa, a ocorrência de motivos de força 
maior não desculpará o descumprimento das cláusulas contratuais. 
 
28.6 As partes deverão efetuar todos os esforços possíveis, para 
suprir os prejuízos ocorridos, durante o evento que originou motivos de 
força maior. 
 
 
E. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES 
 
29 Garantias Financeiras 
 
29.1 Para garantir que todas as partes contratuais cumpram o que 
foi determinado, cada parte contratual criará uma terceira conta 
bancária, denominada “Conta Garantia”. Essas três Contas serão abertas 
em uma agência financeira, aprovada pelas três partes. Cada parte 
depositará um total equivalente a “x” vezes o valor do primeiro saque, a 
ser feito pelo AGENTE FINANCEIRO, para a amortização da dívida. 
 
29.2 Acerca da titularidade das contas, cada parte será titular de 
sua conta, que deve ser uma conta especial e específica, referente ao 
EMPREENDIMENTO. As três partes terão que chegar a uma 
compreensão, no que diz respeito a essas contas, que, por sua vez, 
deverão apresentar um titular e dois segundos titulares. 
 
29.3 Para as multas aplicáveis a qualquer parte contratual, os 
saques financeiros deverão ser feitos da conta da parte responsável pelo 
prejuízo, obedecendo a justas razões, previstas no CONTRATO. 
 
29.4 Uma vez realizado o saque, a parte que lesou as demais 
deverá, imediatamente, repor a quantia necessária, até que seja atingido 
o valor estipulado no item 35.1.. 
 
 
30 Garantia do prazo para o cumprimento do CONTRATO  
 
30.1 O CONTRATADO assumirá a responsabilidade por 
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providenciar água tratada, até a entrada dos terrenos particulares. No 
interior do terreno, a responsabilidade pela canalização é dos 
proprietários do terreno. Com relação ao esgoto sanitário, o 
CONTRATADO assumirá a responsabilidade por coletá-lo, também a 
partir da entrada dos terrenos particulares. A exemplo da água tratada, 
todos os encanamentos internos do terreno são da responsabilidade dos 
proprietários.  
 
30.2 Dentro do cronograma e dos INDICADORES DE 
DESEMPENHO, o CONTRATADO garantirá o cumprimento, em 
tempo definido, das obras previstas no CONTRATO, a menos que 
surjam motivos de força maior. 
 
30.3 Se, em função de motivos de força maior, o 
CONTRATADO não conseguir atingir os INDICADORES DE 
DESEMPENHO, no prazo estipulado, ou não realizar as obras previstas 
no CONTRATO ou após eventual prorrogação de prazos, o 
CONTRATADO pagará ao CONTRATANTE uma indenização por 
danos e prejuízos. O valor dessa indenização deverá estar determinado 
no CONTRATO.  
 
 
31 Garantia de cumprimento e de responsabilidade  
 
31.1 Se, por razões atribuídas ao CONTRATADO, algum serviço 
não for feito, em sua totalidade, o mesmo será obrigado a realizá-lo, 
arcando com todos os custos. Quando ocorrer tal situação, o 
CONTRATADO deverá enviar uma notificação ao CONTRATANTE 
ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO, narrando o fato 
 
31.2 Se o CONTRATADO não cumprir as obrigações 
contratuais, o CONTRATANTE poderá rescindir o CONTRATO. Num 
caso desses, obedecer-se-á aos procedimentos adotados no Capítulo 40 
da seção G. 
 
31.3 O pagamento da indenização ao CONTRATANTE não 
isentará o CONTRATADO de prestar os serviços decorrentes da 
indenização.  
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32 Responsabilidade por DEFEITOS e enfermidades 
 
32.1 Em se tratando da aplicação de MATERIAIS, serviços de 
engenharia e estratégias de trabalho, o CONTRATADO garantirá que 
todos os serviços delegados a ele não apresentarão nenhum tipo de 
defeito. 
 
32.2 O período de responsabilidade pelos DEFEITOS inicia-se 
desde o fechamento do CONTRATO, até o seu término. 
 
32.3 Se, durante a vigência do CONTRATO, for detectado algum 
defeito, em relação aos serviços discriminados no CONTRATO, o 
CONTRATADO deverá, no prazo máximo de “x” DIAS, dar início aos 
devidos reparos, corrigindo os DEFEITOS, assim como todos os danos 
causados ao sistema de SANEAMENTO AMBIENTAL. 
 
32.4 Após o encerramento do CONTRATO, o CONTRATADO 
estará isento de qualquer responsabilidade sobre os serviços prestados, 
caso o CONTRATANTE emitir um certificado, atestando a sua 
aprovação e a sua conformidade, em relação ao EMPREENDIMENTO. 
32.5 O CONTRATADO responderá pelos DEFEITOS, 
verificados nos seguintes itens: 
 
- MATERIAIS empregados no EMPREENDIMENTO; 
-Não cumprimento do cronograma de obras e eventos e do 
cronograma físico-financeiro; 
-Especificações Técnicas; 
-Plantas da obra e detalhamento das estruturas; 
-Dimensionamento das estruturas, das tubulações e de todos os 
componentes que constituem o sistema de SANEAMENTO 
AMBIENTAL; 
-Qualidade da MÃO-DE-OBRA e das EQUIPES de trabalho. 
 
32.6 Se o CONTRATADO tiver atingido os INDICADORES DE 
DESEMPENHO, estabelecidos pelo CONTRATANTE e no caso de 
esses INDICADORES não estarem proporcionando um serviço de 
qualidade, ele, o CONTRATADO, não precisará responder pelos 
DEFEITOS. Nesse caso, quem se responsabilizará por eles é o 
CONTRATANTE. 
 
32.7 Quando o CONTRATANTE observar algum defeito no 
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EMPREENDIMENTO, ele deverá informar o seu CONTRATADO, 
apontando as FALHAS e solicitando providências. O prazo de início é o 
mesmo do item 32.3.. 
 
32.8 O CONTRATADO terá a liberdade de retirar pessoas, 
EQUIPES, MATERIAIS, máquinas ou qualquer outro instrumento de 
trabalho, que esteja provocando DEFEITOS no EMPREENDIMENTO. 
 
32.9 Se o CONTRATADO não iniciar as devidas obras de reparo, 
dentro do prazo estipulado no item 32.3., o CONTRATANTE cobrará 
dele uma multa, incidente sobre cada dia de atraso. Os valores deverão 
estar discriminados, no CONTRATO.  
 
32.10 Se algum defeito comprometer os serviços de captação, de 
tratamento e de distribuição de água, bem como de coleta, de tratamento 
e de disposição adequada de esgoto, esse reparo caracterizar-se-á como 
obra de caráter emergencial. Nesse caso, deverão ser seguidos os 
procedimentos dos itens 19.10., 19.11. e 19.12.. 
 
32.11 O CONTRATADO assume a responsabilidade sobre a 
qualidade da água tratada e do esgoto sanitário. Se alguma pessoa, que 
reside no LOCAL DE CONTRATO, ou mesmo uma pessoa passageira 
sofrer qualquer tipo de enfermidade, decorrente da má qualidade da 
água, o CONTRATADO assumirá a responsabilidade pelos danos 
causados à aludida pessoa. Ocorrendo essa contrariedade, exigir-se-á da 
pessoa afetada a devida comprovação médica, através de um laudo 
pericial. 
 
32.12 Qualquer prejuízo à população, decorrente de vazamentos 
de água, nas áreas de domínio público, será da responsabilidade do 
CONTRATADO. Se os danos com o vazamento de água ocorrerem 
dentro de unidades particulares, o Contratado estará isento de qualquer 
responsabilidade, advinda das consequências causadas por esse fato. 
 
32.13 Se alguma pessoa sofrer algum tipo de contaminação ou 
doença, decorrentes do contato com o esgoto, nas áreas que são sejam de 
domínio particular, ou seja, nas áreas públicas, o CONTRATADO 
também responderá pelos dissabores causados ao doente. Nesse caso, 
também deverá haver a devida comprovação médica, através de um 
laudo pericial. Se o contato com o esgoto ocorrer dentro de unidades 
particulares, o CONTRATADO estará isento de qualquer 
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responsabilidade, proveniente das enfermidades causadas à pessoa.  
 
32.14 O CONTRATADO será responsável por quaisquer 
problemas causados às pessoas, em casos de falta de abastecimento de 
água ou de ausência de coleta de esgoto, exceto quando houver motivos 
de força maior, de acordo com o item 24 da seção D, ou quando 
ocorrerem situações de risco, que tenham sido assumidas pelo 
CONTRATANTE, de acordo com o capítulo 21 da seção D. 
 
 
33 Garantias ao AGENTE FINANCEIRO 
 
33.1 Se, por qualquer motivo, o AGENTE FINANCEIRO deixar 
de receber suas parcelas mensais, para a amortização dos 
financiamentos, ele terá plenos poderes para destituir o CONTRATADO 
do seu posto e repassar a operação para outra entidade. As razões podem 
ser: 
-Incompetência operacional, por parte do CONTRATADO; 
-Insuficiência da geração de receitas; 
-Bloqueio da conta bancária, para onde são destinadas as receitas 
oriundas do EMPREENDIMENTO; 
-Invalidação do produto fornecido, mesmo que isso não seja da 
responsabilidade do CONTRATADO, mas cuja mudança force a falta 
de pagamento do financiamento;  
 
33.2 O AGENTE FINANCEIRO só poderá solicitar a destituição 
do CONTRATADO, quando o montante da dívida atingir “x” vezes o 
valor do primeiro saque, que foi efetuado pelo próprio AGENTE 
FINANCEIRO.  
 
33.3 Na ocorrência desses casos e dentro de um prazo de “x” 
DIAS, o AGENTE FINANCEIRO deverá emitir uma notificação ao 
CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO, 
atestando a inconformidade relativa aos casos, citados no item 33.1 e 
solicitando os procedimentos de destituição.   
 
33.4 Com o recebimento da notificação, o CONTRATANTE 
concordará com tal destituição, porém terá direito de realizar uma 
inspeção, para averiguar os inadimplementos. 
 
33.5 Esclarecido o caso, o CONTRATANTE e o AGENTE 
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FINANCEIRO chegarão a um entendimento, podendo até utilizar os 
métodos descritos no Capítulo 4 da seção A. Nesse acordo, as referidas 
partes escolherão e nomearão outra entidade, para ser o 
CONTRATADO, dentro das disposições legais, e obedecendo aos 
trâmites e aos prazos da transferência.  
 
33.6 Tendo chegado a um consenso, as partes enviarão uma única 
notificação ao CONTRATADO, atestando a sua destituição. Com o 
recebimento dessa informação, o CONTRATADO deverá ainda operar 
no EMPREENDIMENTO, durante todo o desenrolar da transferência, 
mantendo a obra em plena execução. 
 
33.7 Com o recebimento da nota de destituição, o 
CONTRATADO deverá entregar ao CONTRANTE e ao AGENTE 
FINANCEIRO a conta financeira, onde estão depositados o montante do 
capital público e o capital do financiamento. Também será objeto de 
entrega a conta financeira, onde se encontram as receitas oriundas do 
EMPREENDIMENTO. As partes decidirão as titularidades das contas.  
 
33.8 A partir da data de recebimento da notificação, o 
CONTRATANTE realizará pagamentos de contraprestação mensal, até 
que o CONTRATADO se retire por completo do 
EMPREENDIMENTO. O CONTRATADO e o CONTRATANTE 
chegarão a um consentimento, quanto ao valor da contraprestação, que 
pode variar, na medida em que o CONTRATADO vai entregando os 
postos de serviço à empresa substituta. Esse entendimento poderá ser 
realizado, conforme as disposições contratuais do Capítulo 4 da Seção 
A.  
 
33.9 Acerca do destino das receitas oriundas do 
EMPREENDIMENTO, o CONTRATANTE e AGENTE 
FINANCEIRO também chegarão a um acordo, seguindo o mesmo 
procedimento do item anterior. 
 
33.10 Durante o processo de transferência, o CONTRATADO 
terá total responsabilidade pelas obrigações pontuais do CONTRATO, 
até que o CONTRATANTE lhe envie uma notificação, dando-lhe 
ciência da plena instalação da outra entidade operadora. 
 
33.11 A partir da data da retirada oficial, integral e completa do 
CONTRATADO do EMPREENDIMENTO, o CONTRATO em vigor 
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será extinto, e todas as obrigações contratuais serão anuladas. A retirada 
inclui a saída das EQUIPES, da MÃO-DE-OBRA, das máquinas, das 
ferramentas, dos utensílios e de todos os SUBCONTRATADOS. 
 
33.12 Para atestar a retirada completa, O CONTRATANTE 
deverá emitir um Certificado de Aceitação de Obras, desde que as 
obrigações contratuais tiverem sido respeitadas. Não ocorrendo isso, se 
o CONTRATANTE se julgar lesado, as partes resolverão essa questão 
por meio de júri público. 
 
33.13 Acerca da extinção contratual, qualquer questão, 
envolvendo o CONTRATADO e os SUBCONTRATADOS, será 
resolvida entre as partes, não havendo nenhum tipo de relação com o 
CONTRATO. 
 
33.14 Tudo o que ocorrer posteriormente à extinção do 
CONTRATO não terá relacionamento algum com o novo. 
 
 
34 Medições e inspeções 
 
34.1 O CONTRATADO permitirá que o CONTRATANTE ou o 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO inspecionem a obra, realizando 
medições, para constatar se o andamento dos serviços está de acordo 
com os planos previstos nos projetos. 
 
34.2 Se assim desejar, o CONTRATANTE poderá nomear uma 
ou mais agências de caráter público, que desempenhem as funções de 
fiscalização e inspeção do EMPREENDIMENTO, em todos os seus 
setores. Dessa forma, o CONTRATADO estará sujeito à inspeção das 
agências nomeadas e deverá permitir o livre acesso dos delegados das 
agências, em todos os segmentos que compõem o 
EMPREENDIMENTO. 
 
34.3 O CONTRATADO também deverá permitir a inspeção 
financeira do AGENTE FINANCEIRO, com o objetivo de averiguar se 
os recursos destinados ao EMPREENDIMENTO estão sendo 
devidamente aplicados, conforme o CONTRATO. 
 
34.4 O CONTRATANTE, o ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO ou o AGENTE FINANCEIRO poderão realizar suas 
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inspeções, sempre que desejarem, não havendo necessidade de aviso ou 
de notificação prévia, para a realização das vistorias. 
 
34.5 Se os inspetores desejarem realizar uma inspeção, e se esta 
não for permitida pelo CONTRATADO, essa proibição dará ao 
CONTRATANTE ou às agências de fomento o direito de aplicar uma 
multa ao CONTRATADO.  
 
34.6 O número de inspeções a serem realizadas, ao longo do 
PERÍODO do CONTRATO, não será especificado no CONTRATO.  
 
 
F. RECEITA 
 
35 Valor global do contrato 
 
35.1 O VALOR GLOBAL DO CONTRATO deverá ser 
especificado no CONTRATO e será fixado, considerando-se a moeda 
corrente no Brasil. 
 
35.2 O VALOR GLOBAL DO CONTRATO estará relacionado 
com o projeto básico e com outras questões, elaboradas pelo 
CONTRATADO. Esse valor considerará: 
 
-Gastos com captação, tratamento e distribuição de água potável, 
durante o PERÍODO DE CONTRATO; 
-Gastos com coleta, tratamento e devida disposição do esgoto 
sanitário, durante o PERÍODO DE CONTRATO; 
-Serviços de operação, manutenção e expansão do sistema; 
-O disposto no item 6.3.; 
-Gastos decorrentes da amortização dos financiamentos obtidos; 
-Gastos decorrentes da previsão de obras de manutenção, 
reabilitação e reparos no sistema, de acordo com o disposto no item 6.5.; 
-Gastos decorrentes de pagamentos de seguros e franquias às 
agencias seguradoras, no tocante às disposições mencionadas no 
capítulo 25, da seção D; 
-Pagamento de impostos, direitos, tributos governamentais, 
tarifas de consumo, conforme o capítulo 37, da seção F; 
-Todos os demais gastos atribuídos ao CONTRATADO, no 
CONTRATO. 
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36 Política tarifária 
 
36.1 No tocante às disposições do item 5.1., o retorno do 
investimento realizado pelo CONTRATADO ocorrerá, através do 
embolso de “x”% do montante tarifário, arrecadado/cobrado dos clientes 
do sistema de SANEAMENTO AMBIENTAL, no LOCAL DE 
CONTRATO. 
 
36.2 A cobrança de tarifas será a ferramenta que gerará as 
receitas, oriundas do EMPREENDIMENTO. 
 
36.3 A tarifa será emitida e enviada via postal, mensalmente, em 
forma de boleto bancário, a ser pago em instituições financeiras, 
determinadas pelo CONTRATADO e aceitas pelo CONTRATANTE, 
AGENTE FINANCEIRO e instituições governamentais, com prazo de 
vencimento, estipulado no boleto, estabelecido pelo CONTRATADO e 
autorizado, por escrito, pelo CONTRATANTE e pelo AGENTE 
FINANCEIRO. Essas informações deverão ser anexadas ao 
CONTRATO, na oportunidade do seu fechamento. 
 
36.4 O correto pagamento dos boletos dá ao usuário o direito de 
receber os serviços adequadamente. 
 
36.5 No boleto bancário, deverão estar discriminados o preço a 
ser pago ao CONTRATADO, o consumo mensal de água e o 
lançamento de esgoto, na rede coletora. 
 
36.6 O procedimento de cálculo dos preços unitários do volume 
consumido de água, que constitui a estrutura tarifária, a ser cobrada dos 
usuários do sistema, deverá ser previamente estabelecido, no 
CONTRATO, mediante formulações matemáticas e aprovado, por 
escrito, pelo CONTRATANTE, pelo AGENTE FINANCEIRO e pelas 
agências reguladoras públicas. Os fatores que causarão influência no 
cálculo do preço unitário de volume consumido de água são: 
 
-O VALOR GLOBAL DE CONTRATO:  
-A população que será atendida, durante o PERÍODO DE 
CONTRATO; 
-O número de hidrômetros, no LOCAL DE CONTRATO; 
-A média de consumo de água per capita diária (200 l/dia/pessoa 
para projeto) 
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36.7 Os cálculos de reajustes tarifários deverão ser feitos com 
base em formulações matemáticas, elaboradas pelo CONTRATADO e 
autorizadas, por escrito, pelo CONTRATANTE, pelo AGENTE 
FINANCEIRO e pelas agências reguladoras públicas, obedecendo a 
índices divulgados por instituições públicas competentes. Tal 
formulação também deverá constar, no CONTRATO. Esses reajustes 
deverão ser feitos, em épocas definidas no CONTRATO ou nas 
seguintes situações excepcionais: 
-Encarecimento dos produtos, matérias, equipamentos, energia 
elétrica e outros componentes e instrumentos, empregados no 
EMPREENDIMENTO; 
-Eventuais dificuldades de tratamento, de captação e de 
distribuição de água ou de coleta, bem como do tratamento e da 
disposição do esgoto; 
-Necessidade de realização de grandes instalações, decorrentes de 
alguma (s) dificuldade (s), acima citada (s); 
-Desequilíbrio ou flutuações financeiras; 
-Trocas cambiais; 
-Oscilações de poder aquisitivo da população; 
-Aumento da carga tributária ou criação de novos impostos. 
 
36.8 As situações excepcionais de reajustes deverão ser fixadas, 
por escrito, pelo CONTRATANTE, pelo AGENTE FINANCEIRO e 
pelas agências reguladoras públicas, com a aprovação de todos.  
 
36.9 Em relação aos prazos para o pagamento dos boletos 
bancários, citados no item 36.3., o cálculo do valor da multa, por atraso 
no pagamento do boleto, deverá ser proporcional ao valor unitário do 
volume da água, pelos DIAS de atraso. no pagamento do boleto, através 
de fórmulas definidas no CONTRATO.  
 
36.10 O valor da multa, além de ser instituído, por escrito, pelo 
CONTRATANTE, pelo AGENTE FINANCEIRO e pelas agências 
reguladoras públicas, deverá acompanhar a subida ou a descida do valor 
unitário do volume da água, decorrente dos reajustes. Essa proporção, 
que é constante, deverá ser definida e discriminada, no CONTRATO.  
 
36.11 Se o usuário não pagar o boleto por “x” meses seguidos ou 
por “x” meses não consecutivos, ele estará sujeito a ter seu 
abastecimento suspenso pelo CONTRATADO. 
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36.12 A fim de assegurar o lucro do CONTRATADO, o 
CONTRATO pode prever a aplicação de tarifas básicas, quando a 
metragem cúbica, consumida no mês, não for suficiente, para se atingir 
o lucro líquido mensal, estimado no CONTRATO. O valor da tarifa 
básica deverá ser devidamente expresso no CONTRATO, mas sofre 
influência dos fatores discriminados nos itens 36.6. e 36.7.. A aplicação 
ou a alteração do valor da tarifa básica deverá ser aprovada pelo 
CONTRATANTE ou pelo ADMINISTRADOR DO CONTRATO, pelo 
AGENTE FINANCEIRO e pelas agências reguladoras públicas.  
 
 
37 Impostos, direitos e consumos 
 
37.1 O CONTRATADO, durante o PERÍODO DE CONTRATO, 
ficará responsável pelo pagamento de impostos, direitos, tributos 
governamentais, mesmo em casos de subcontratação. Isso é válido para 
todas as esferas governamentais.   
 
37.2 Se o CONTRATADO tiver algum direito de isenção ou 
redução de impostos, o CONTRATANTE fará o possível, para ajudar o 
CONTRATADO a obter o benefício. 
 
37.3 Nas unidades operacionais ou de trabalho, que estão sob o 
poder do CONTRATADO, tais como canteiro de obras, escritórios e 
todos os demais departamentos e unidades, os consumos gerados, como 
compra de alimentos, energia elétrica, telefones, fax, água e esgoto, 
computadores, assinaturas de internet ou de TV a cabo, vigias, gás, 
emissão e entrega de boletos e outras despesas, tudo será pago pelo 
CONTRATADO.  
37.4 Qualquer incidência de impostos, decorrentes da 
amortização do capital financiado, bem como aumentos da carga 
tributária, ficarão sob a responsabilidade do AGENTE FINANCEIRO. 
 
37.5 Impostos decorrentes de saques bancários, como a 
Contribuição Provisória por Movimentação Financeira (CPMF), serão 
bancados pela entidade titular da conta, onde o saque foi feito. 
 
 
38 Cumprimento das obrigações pecuniárias 
 
38.1 O CONTRATADO garantirá que os recursos provenientes 
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da participação do CONTRATANTE (governo) serão devidamente 
utilizados, de acordo com as disposições contratuais. 
 
38.2 Tanto os recursos concedidos pelo AGENTE FINANCEIRO 
ao CONTRATADO, quanto os recursos provenientes da participação 
governamental, deverão ser devidamente cumpridos, conforme o 
CONTRATO. A não utilização adequada desses recursos implicará no 
pagamento de indenização ao CONTRATANTE.  
 
38.3 O CONTRATADO poderá aplicar multa ao AGENTE 
FINANCEIRO, somente quando este não conseguir realizar os devidos 
saques, para a amortização do financiamento. 
 
38.4 O CONTRATANTE, por sua vez, deverá garantir ao 
CONTRATADO uma porcentagem da margem de lucro líquido, a ser 
obtido mensalmente, através do FGP, oriundo da conta garantia. 
 
38.5 Em qualquer situação, se o devido montante do FGP for 
superior ao total existente na conta garantia, criada pelo 
CONTRATANTE, este terá a obrigação de viabilizar recursos extras, 
para totalizar o valor do FGP. 
 
38.6 Quando o FGP for liberado para depósito, este deverá ser 
creditado na conta bancária, para onde são destinadas as receitas 
oriundas do EMPREENDIMENTO. 
 
38.7 Se o lucro líquido mensal for inferior ao previsto no 
CONTRATO, o CONTRATADO, juntamente com o informe mensal, 
deverá emitir uma notificação, atestado tal problema. O 
CONTRATANTE, no limite máximo de “x” DIAS ÚTEIS, após a data 
do recebimento da declaração, terá o direito a realizar uma inspeção 
financeira, para constatar a veracidade da reivindicação feita pelo 
CONTRATADO. O resultado deverá ser apresentado em “x” DIAS 
ÚTEIS, após a data do início da inspeção. Se o CONTRATANTE 
ultrapassar algum desses dois prazos, considerar-se-á que a 
reivindicação feita pelo CONTRATADO tem procedência. Para tal, 
deverá ser observado o que preceitua o item 38.8..  
 
38.8 Após o encerramento da inspeção, dentro do prazo citado, o 
CONTRATANTE deverá emitir, imediatamente, uma nota declaratória, 
atestando sua conclusão que, se for favorável à reivindicação do 
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CONTRATADO, obrigará o CONTRATANTE a realizar o depósito 
bancário, utilizando o FGP, dentro de “x” DIAS ÚTEIS, para cobrir os 
prejuízos atribuídos ao CONTRATADO. O valor do depósito será 
influenciado pela porcentagem garantida pelo CONTRATANTE, pelas 
questões tarifárias e pelo montante do prejuízo tido pelo 
CONTRATADO. A não realização do depósito acarretará a aplicação de 
indenização, paga pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, de 
acordo com os DIAS de atraso e com o valor sacado do FGP. Os 
mecanismos de cálculo da verba indenizatória deverão estar previstos no 
CONTRATO. 
 
38.9 Se a conclusão do CONTRATANTE for desfavorável à 
reivindicação do CONTRATADO, caracterizar-se-á uma disputa entre 
as partes. Para a solução desse impasse, deverão ser utilizadas as 
disposições do capítulo 4, da seção A. 
 
 
G. RECURSOS  
 
39 Suspensão 
 
39.1 O CONTRATANTE poderá solicitar a suspensão de 
qualquer obrigação, direito ou serviços atribuídos ao CONTRATADO. 
Para tanto, o CONTRATANTE e o AGENTE FINANCEIRO, em 
comum acordo, deverão emitir uma notificação ao CONTRATADO, 
relacionando as obrigações, direitos ou serviços suspensos, bem como a 
data do início dessas suspensões e os motivos das medidas tomadas. 
 
39.2 O CONTRATADO também poderá requerer a suspensão de 
qualquer obrigação, direito ou serviços atribuídos ao CONTRATANTE 
ou ao AGENTE FINANCEIRO. Nesse caso, os procedimentos são os 
mesmos do item 39.1.. 
 
39.3 Se alguma atribuição contratual for suspensa, por motivos de 
descumprimento contratual, por alguma parte, as outras haverão de 
solicitar, por meio de notificação, o cancelamento da atribuição 
delegada à parte que se sentir em prejuízo, sem a obrigação de 
pagamento de indenização às partes que solicitarem a suspensão. Se não 
houver motivos de descumprimento contratual, a parte que solicitar a 
interrupção deverá pagar à parte que for lesada uma indenização, cujo 
valor varia de acordo com o tipo de atribuição. Os cálculos desses 
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valores obedecerão a parâmetros pré-estabelecidos e definidos, no 
CONTRATO. Uma situação desse tipo poderá ser resolvida, utilizando 
os métodos exibidos no Capítulo 4 da Seção A. 
 
 
40 Rescisão 
 
40.1 Nesse CONTRATO, o ato da rescisão contratual 
caracterizará o encerramento dele. As partes, após a data da rescisão, 
estarão livres de quaisquer obrigações umas com as outras, no que 
concerne ao objeto do CONTRATO.  
 
40.2 Em qualquer situação de rescisão, as três partes contratuais, 
em regime de unanimidade, deverão, através de declarações, concordar 
com a decisão tomada, bem como com os devidos trâmites. 
 
40.3 A rescisão do CONTRATO provocará a extinção contratual. 
 
40.4 O CONTRATANTE poderá solicitar a rescisão contratual, 
em qualquer momento do PERÍODO DE CONTRATO e por qualquer 
motivo, mediante notificação, discriminando a data do início da rescisão 
e as razões dela. Para isso, ele deverá emitir uma notificação às outras 
duas partes contratuais.    
 
40.5 O uso indevido dos recursos, destinados à execução do 
EMPREENDIMENTO, por parte do CONTRATADO, implicará na 
rescisão do CONTRATO, obrigando o CONTRATADO a pagar 
indenização ao CONTRATANTE. 
 
40.6 Se, na rescisão contratual, o AGENTE FINANCEIRO 
também se sentir lesado pelo mau uso dos recursos financeiros 
disponibilizados por ele, terá o direito de reivindicar ressarcimento 
somente ao CONTRATANTE, ato que poderá ser decidido em júri 
público. 
 
40.7 Ao receber a notificação de rescisão, o CONTRATADO 
deverá continuar operando normalmente, no EMPREENDIMENTO, 
com todas as obrigações pertinentes às três partes, durante o processo de 
transferência. 
 
40.8 Quando o processo de transferência estiver concluído, o 
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CONTRATANTE e o AGENTE FINANCEIRO emitirão uma 
notificação, atestando a conclusão do referido processo. A partir do 
recebimento dessa notificação, o CONTRATADO deverá 
imediatamente: 
 
-Suspender todos os trabalhos, com exceção dos que poderão ser 
especificados pelo CONTRATANTE, na notificação de rescisão; 
-Rescindir o CONTRATO com todos os SUBCONTRATADOS, 
exceto com aqueles cedidos pelo CONTRATANTE; 
-Retirar do LOCAL DE CONTRATO todas as EQUIPES de 
trabalho, máquinas, ferramentas e outros instrumentos inerentes ao 
CONTRATO; 
-Entregar ao CONTRATANTE as partes e os serviços do 
EMPREENDIMENTO, a partir da data de rescisão. 
-Ceder ao CONTRATANTE e ao AGENTE FINANCEIRO todos 
os benefícios que lhes são devidos; 
-Entregar ao CONTRATANTE todos os planos, plantas, projetos, 
cronogramas e os demais instrumentos de trabalho. 
-Entregar ao AGENTE FINANCEIRO a conta bancária para a 
qual são destinadas as receitas, oriundas do EMPREENDIMENTO. 
 
40.9 De acordo com o item 40.4., o CONTRATANTE ressarcirá 
financeiramente o CONTRATADO, de acordo com o VALOR 
GLOBAL DO CONTRATO, tempo de execução, gastos despendidos e 
projeção de lucros, observados sempre os direitos legítimos que cabem 
ao AGENTE FINANCEIRO. Para fins de cálculo da verba rescisória, 
obedecer-se-á aos parâmetros pré-estabelecidos e definidos no 
CONTRATO. 
 
40.10 Se o CONTRATADO descumprir qualquer acordo 
contratual e pagar a multa pelo erro cometido, a rescisão contratual, uma 
vez solicitada pelo CONTRATANTE, deverá ser acompanhada de 
pagamento de indenização, por parte do CONTRATANTE, em relação 
ao CONTRATADO. Se o CONTRATADO não pagar a multa pela falha 
cometida, o CONTRATANTE, após os prazos determinados para cada 
tipo de infração, poderá solicitar a rescisão contratual, sem a 
necessidade de indenizar ao CONTRATADO.   
 
40.11 Da mesma forma, se o CONTRATADO se negar a prestar 
os serviços a ele delegados ou se recusar a fazer os pagamentos dos 
gastos pelos quais se responsabilizou, tais como custeio de MÃO-DE-
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OBRA, MATERIAIS, equipamentos, utilitários e todos os demais 
instrumentos que compõem a execução do EMPREENDIMENTO, o 
CONTRATANTE poderá solicitar a rescisão contratual, sem a 
necessidade de pagamento de indenização, sempre observados os 
direitos legítimos do AGENTE FINANCEIRO. 
 
40.12 Se o CONTRATADO realizar subcontratações, sem o 
consentimento do CONTRATANTE ou do ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO, o CONTRATANTE poderá solicitar a rescisão 
contratual, sem a necessidade de pagamento de indenização ao 
CONTRATADO. 
 
40.13 Feita a rescisão, o CONTRATANTE e o AGENTE 
FINANCEIRO, poderão nomear, dentro das prerrogativas legais, outra 
entidade para ser o CONTRATADO. O processo de transferência, em 
momento algum, poderá deixar de atender a prestação dos serviços 
essenciais, contemplados no item 9.1.. Para que tudo funcione bem, o 
CONTRATANTE, o AGENTE FINANCEIRO, o CONTRATADO 
destituído e o novo CONTRATADO deverão adotar estratégias 
específicas.    
 
40.14 O CONTRATADO também poderá solicitar a rescisão do 
CONTRATO, em determinadas situações, quando: 
 
-O CONTRATANTE, ao cometer alguma falha, descumprimento 
ou quebra contratual, não pagar a devida multa ou indenização ao 
CONTRATADO, dentro do prazo prescrito, no CONTRATO, fato que, 
por sua vez, desobrigará o CONTRATADO do pagamento de qualquer 
multa ao CONTRATANTE;  
-O CONTRATADO se encontrar impotente, para realizar 
qualquer serviço contratual atribuído a ele, eventualidade que o fará 
pagar indenização ao CONTRATANTE; 
-O AGENTE FINANCEIRO executar saques superiores aos 
previstos no CONTRATO, acontecimento que exigirá dele o pagamento 
de multa ao CONTRATADO. 
-O CONTRATADO não considerar mais conveniente a execução 
do CONTRATO, ocorrência que o fará pagar indenização ao 
CONTRATANTE.   
 
40.15 Se o AGENTE FINANCEIRO decidir pela rescisão do 
CONTRATO, deverá recompensar financeiramente o 
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CONTRATANTE, em qualquer situação, através dos mecanismos 
previstos no CONTRATO. O CONTRATADO também receberá uma 
recompensa, mas somente quando não houver nenhuma transgressão de 
obrigações por parte dele, em relação ao AGENTE FINANCEIRO. 
Havendo alguma violação de quaisquer deveres, este último não pagará 
multa ao CONTRATADO. 
 
40.16 Para solicitar a rescisão, o CONTRATADO e o AGENTE 
FINANCEIRO deverão obedecer aos procedimentos previstos, no item 
40.2.. 
 
40.17 Na medida em que o CONTRATADO notificar a intenção 
de rescindir o CONTRATO, deverá tomar as providências citadas, no 
presente capítulo. 
 
40.18 Os parâmetros de cálculo da verba rescisória, citados no 
item 40.9., valerão também para aquele caso em que o CONTRATADO 
e o AGENTE FINANCEIRO solicitarem a rescisão do CONTRATO. 
 
40.19 Acerca das Contas Garantias, uma vez extinto o 
CONTRATO, cada parte contratual poderá reverter ao seu patrimônio a 
devida quantia a que tem direito e que tinha sido depositada. 
 
 
H. MODIFICAÇÕES 
 
41 Modificações gerais 
 
41.1 O CONTRATANTE terá o direito de requerer modificações, 
trocas, adições ou cortes, durante o PERÍODO DE CONTRATO, 
sempre que tais mudanças estejam ao alcance do CONTRATADO e 
desde que sejam viáveis para ambas as partes e aprovadas pelo 
AGENTE FINANCEIRO. 
 
41.2 O CONTRATADO também poderá solicitar ao 
CONTRATANTE ou ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO 
modificações, trocas, adições ou cortes, durante o PERÍODO DE 
CONTRATO. Caberá ao CONTRATANTE aprovar, rejeitar ou alterar 
novamente as solicitações feitas pelo CONTRATADO. Nesse caso, 
também deverá haver o consentimento do AGENTE FINANCEIRO.  
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41.3 O AGENTE FINANCEIRO poderá também solicitar 
modificações, mas somente nos casos que tratem de questões 
financeiras. Tanto o CONTRATANTE como o CONTRATADO 
deverão concordar com essas alterações.  
 
41.4 Uma solicitação de mudanças não significará que houve 
descumprimentos contratuais. Quaisquer modificações poderão ser 
solicitadas, mesmo havendo total conformidade ou obediência 
contratual. 
 
41.5 Todas as alterações requeridas pelas partes, aqui 
denominadas de “Solicitação de proposta de modificação”, deverão 
sempre ser notificadas por escrito. Nessa notificação, deverá constar 
uma breve descrição da mudança desejada, as razões, os prazos 
estimados de término, as garantias de funcionamento e o impacto 
financeiro. Em seguida, também deverá ser emitido o parecer das outras 
duas partes, que expressarão a sua decisão e os motivos geradores. 
 
41.6 Se o impacto financeiro for consideravelmente insustentável, 
por parte do CONTRATADO, este deverá emitir uma notificação ao 
CONTRATANTE, ao ADMINISTRADOR DO CONTRATO ou ao 
AGENTE FINANCEIRO, atestando a impossibilidade de desempenhar 
tais serviços, em razão desses e daqueles motivos. Nessas 
circunstâncias, o CONTRATADO ou o AGENTE FINANCEIRO 
poderão se negar a realizar as modificações, sem nenhum prejuízo, a 
menos que o CONTRATANTE ou o AGENTE FINANCEIRO 
indenizem financeiramente o CONTRATADO, com cuja verba 
indenizatória este terá que concordar. Nesse caso, ele deverá 
obrigatoriamente desempenhar os serviços solicitados pelo 
CONTRATANTE ou pelo AGENTE FINANCEIRO. 
 
41.7 A proposta de modificação poderá ser discutida, modificada, 
alterada, revista, ampliada e cortada pelas partes, até que se alcance uma 
solicitação oficial, com as quais as partes concordem. Se houver 
divergências ou dificuldades em se chegar a um consenso, utilizar-se-ão 
as ferramentas propostas no capítulo 4, da seção A. 
 
41.8 Uma vez que as partes tenham aceitado as condições 
propostas, para realizar as modificações, elas devem emitir uma 
declaração, atestando total concordância com as condições 
estabelecidas. A partir daquele momento, a solicitação de proposta de 
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modificação será considerada parte integrante do CONTRATO, anexada 
a ele e assinada por todas as partes. 
 
41.9 A partir da data da assinatura da solicitação de proposta de 
modificação, o CONTRATADO terá “x” DIAS, para iniciar os serviços 
de modificação, sob pena de pagar indenização ao CONTRATANTE ou 
ao AGENTE FINANCEIRO. 
 
41.10 Em subcontratações, uma vez que a solicitação de proposta 
de modificação foi aprovada pelo CONTRATANTE, AGENTE 
FINANCEIRO e CONTRATADO, os SUBCONTRATADOS se 
obrigarão a executar as modificações previstas na solicitação. Para o 
prazo de início das obras, serão disponibilizados “x” DIAS, sendo 
acrescidos mais “x” DIAS, para cada subcontratação. Quaisquer 
expensas, reivindicadas pelos SUBCONTRATADOS, serão bancadas 
pelo CONTRATADO.  
 
 
42 Prorrogação do prazo de término 
 
42.1 No tocante ao capítulo 7 da seção B, o prazo para o término 
dos serviços, especificados no CONTRATO, poderá ser prorrogado, 
caso o CONTRATADO se encontrar impedido de desempenhar 
qualquer atribuição contratual, decorrente das seguintes situações: 
-Modificação dos serviços 
-Eventos de força maior; 
-Ordens de suspensão; 
-Modificação de leis e regulamentos nacionais; 
-Descumprimento contratual por parte do CONTRATANTE ou 
do AGENTE FINANCEIRO; 
-Qualquer outra questão mencionada no CONTRATO; 
 
42.2 Para a prorrogação do prazo de término, o CONTRATADO 
deverá emitir ao CONTRATANTE e ao AGENTE FINANCEIRO uma 
“Solicitação de prorrogação de prazo de término de serviços”, na qual 
deverão constar os detalhes da situação ou as circunstâncias que 
justifiquem a prorrogação, bem como o tempo de prorrogação 
necessário. O CONTRATANTE e o AGENTE FINANCEIRO, por sua 
vez, deverão emitir uma declaração, consentindo nas condições 
expressas pelo CONTRATADO. O CONTRATANTE e o AGENTE 
FINANCEIRO poderão discutir, modificar, alterar, rever, ampliar ou 
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cortar as questões e os prazos estabelecidos, pelo CONTRATADO. A 
solicitação de prorrogação de prazo de término de serviços, acordada 
pelas partes, será devidamente aceita e assinada Por todos. A partir da 
data da assinatura, essa solicitação será considerada parte integrante do 
CONTRATO e deverá ser anexada a ele. 
 
42.3 Nos casos citados no item 42.1., a prorrogação do 
CONTRATO não constituirá pagamento de indenização do 
CONTRATADO ao CONTRATANTE e ao AGENTE FINANCEIRO. 
 
42.4 Se o CONTRATADO ultrapassar o prazo prorrogado, 
estando este já definido, a parte que se julgar lesada poderá cobrar multa 
do CONTRATADO, desde que as causas do atraso lhe sejam atribuídas. 
 
 
43 Liberação contratual 
 
43.1 Se o CONTRATO se tornar inviável, por causa de guerras 
ou de qualquer outro acontecimento, fora do controle do 
CONTRATANTE, do AGENTE FINANCEIRO e do CONTRATADO 
e desde que as partes concordem por escrito, o CONTRATANTE e o 
AGENTE FINANCEIRO, em comum acordo, poderão emitir um 
certificado, atestando a impossibilidade de executar o CONTRATO. 
Nesse caso, o CONTRATADO interromperá os serviços. As questões 
financeiras, decorrentes da liberação contratual, deverão ser discutidas 
entre as partes, utilizando os métodos do Capítulo 4 da Seção A. Se as 
partes não chegarem a um consenso, a questão deverá ser discutida em 
juízo. 
 
 
I. PENALIDADES 
 
44 Multas e indenizações 
 
44.1 O CONTRATO deverá prever a aplicação de multa ou de 
indenização, tanto para o CONTRATANTE, quanto para o AGENTE 
FINANCEIRO e para o CONTRATADO. As multas e indenizações 
deverão ser pagas pela(s) parte(s) que prejudicou (prejudicaram) a(s) 
parte(s) lesada(s). 
 
44.2 A(s) entidade(s) que recebeu(receberam) os montantes 
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indenizatórios, para cada situação, está(estão) mencionada(s) em todas 
as cláusulas contratuais, aqui presentes.    
 
44.3 O CONTRATANTE deverá pagar multa ou indenização, 
quando: 
 
01 – Se recusar a receber notificação; 
02 – Não notificar, dentro do prazo especificado e para fins de 
comunicação, a localização de sua agência, com o endereço, telefones e 
e-mail; 
03 – Divulgar as informações sigilosas contratuais, para 
finalidades que não sejam do interesse do CONTRATO; 
04 – Não pagar o FGP ao CONTRATADO, de acordo com as 
situações previstas no CONTRATO; 
05 – Ocorrer eventos inesperados, tidos como riscos e assumidos 
pelo CONTRATANTE; 
06 – Não justificar o não comparecimento a reuniões ou a 
assembléias, dentro do prazo especificado; 
07 – Solicitar a suspensão de alguma obrigação contratual, sem 
que nenhuma parte tenha descumprido os acordos contratuais; 
08 – Solicitar rescisão contratual, sem que nenhuma parte tenha 
desobedecido aos acordos contratuais; 
09 – Se negar a atender a solicitação de destituição do 
CONTRATADO, feita pelo AGENTE FINANCEIRO, em casos de 
inadimplemento ou de insuficiência financeira; 
10 – Não executar as modificações acordadas; 
11 – Não cumprir as demais obrigações assumidas por ele. 
 
 
44.4 O AGENTE FINANCEIRO deverá pagar multa ou 
indenização, quando: 
 
01 – Se recusar a receber notificação; 
02 – Não notificar, dentro do prazo especificado e para fins de 
comunicação, a localização de sua agência, com o endereço, telefones e 
e-mail; 
03 – Divulgar as informações sigilosas contratuais, para 
finalidades que não sejam do interesse do CONTRATO; 
04 – Ocorrer eventos inesperados, tidos como riscos e assumidos 
pelo CONTRATANTE; 
05 – Não justificar o não comparecimento a reuniões ou a 
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assembléias, dentro do prazo especificado; 
06 – Solicitar a suspensão de alguma obrigação contratual, sem 
que nenhuma parte tenha descumprido os acordos contratuais; 
07 – Solicitar rescisão contratual, sem que nenhuma parte tenha 
desobedecido aos acordos contratuais; 
08 – Realizar saques mensais, para a amortização do 
financiamento, cujos valores superem os valores devidos de cada mês; 
09 – Não executar as modificações acordadas; 
10 – Não cumprir as demais obrigações assumidas por ele. 
 
44.5 O CONTRATADO deverá pagar multa ou indenização, 
quando: 
01 – Se recusar a receber notificações; 
02 – Não notificar, dentro do prazo especificado e para fins de 
comunicação, a localização de sua agência, com o endereço, telefones e 
e-mail; 
03 – Não iniciar e terminar as obras e os demais serviços, dentro 
dos prazos determinados no CONTRATO e não proceder de acordo com 
o cronograma de obras e eventos; 
04 – Se recusar a divulgar os demonstrativos dos gastos; 
05 - Ocorrer eventos inesperados, tidos como riscos e assumidos 
pelo CONTRATADO; 
06 – Não utilizar, de forma devida, os recursos destinados à 
execução do EMPREENDIMENTO, conforme o CONTRATO, ou os 
aplicar para finalidades que não sejam do interesse do 
EMPREENDIMENTO; 
07 – Não fornecer MATERIAIS, máquinas, equipamentos, 
MÃO-DE-OBRA, EQUIPES de trabalho e todos os instrumentos, 
ferramentas e componentes necessários à execução do 
EMPREENDIMENTO; 
08 – Divulgar as informações sigilosas contratuais, para 
finalidades que não sejam do interesse do CONTRATO; 
09 – O CONTRATANTE, o ADMINISTRADOR DO 
CONTRATO e o AGENTE FINANCEIRO não forem notificados da 
alteração do organograma, dentro do prazo especificado; 
10 – Não iniciar serviços decorrentes da solicitação de proposta 
de modificação, dentro do prazo estabelecido; 
11 – Não justificar o não comparecimento a reuniões ou 
assembléias, dentro do prazo especificado; 
12 – Não executar corretamente as disposições contratuais, 
mesmo durante o processo de transferência do EMPREENDIMENTO; 
Apêndices 
 
184
13 – Não iniciar serviços de caráter emergencial, dentro do prazo 
fixado; 
14 – Cometer FALHAS ou causar ao EMPREENDIMENTO 
danos, decorrentes de motivos atribuídos a ele; 
15 – Causar danos ou poluição ao meio ambiente, contrariando a 
legislação vigente no Brasil; 
16 – Causar danos às pessoas que trabalham ou às que 
circunvizinham o EMPREENDIMENTO; 
17 – Não apresentar ao CONTRATANTE ou ao 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO o sistema de controle de 
qualidade, o caderno de normas de segurança e o plano de proteção do 
meio ambiente, dentro do prazo designado; 
18 – Não notificar ao CONTRATANTE ou ao 
ADMINISTRADOR DO CONTRATO as alterações feitas no seguro, 
dentro do prazo fixado; 
19 – Não conseguir alcançar todos os INDICADORES DE 
DESEMPENHO, no prazo ajustado ou não realizar as obras previstas no 
CONTRATO ou após prorrogação de prazos, por motivos de força 
maior; 
20 – Não realizar obras de reparo, em função de FALHAS ou de 
problemas no sistema; 
21 – Proibir a inspeção do CONTRATANTE e do AGENTE 
FINANCEIRO. 
22 – Abusar da cobrança de tarifas ou promover aumentos, sem 
anuência do CONTRATANTE, do AGENTE FINANCEIRO e das 
agências reguladoras públicas; 
23 – Solicitar a suspensão de alguma obrigação contratual, sem 
que as outras partes tenham descumprido os acordos contratuais; 
24 – Solicitar rescisão contratual, sem que as outras partes 
tenham deixado de cumprir os acordos contratuais; 
25 – Não entregar ao AGENTE FINANCEIRO a conta bancária, 
para a qual são destinadas as receitas, oriundas do 
EMPREENDIMENTO, em caso de rescisão contratual; 
26 – O CONTRATADO se encontrar impotente, para realizar 
qualquer serviço contratual atribuído a ele; 
27 – Não executar as modificações acordadas; 
28 – Não cumprir as demais obrigações assumidas por ele. 
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Condições Especiais de Contrato (CEC) 
 
 
1 Informações de contrato 
 
1.2.1. No CONTRATO, deverão estar claros e distintos alguns 
dados, que formam as condições especiais do CONTRATO, para o seu 
fechamento. As condições especiais do CONTRATO deverão ser aceitas 
e assinadas pelas três partes. 
 
1.2.2. Nas condições especiais do CONTRATO, deverão estar 
discriminados alguns itens:  
 
01 – O VALOR GLOBAL DO CONTRATO; 
02 – A porcentagem de participação financeira do 
CONTRATANTE e do AGENTE FINANCEIRO, no 
EMPREENDIMENTO; 
03 – O LOCAL DE CONTRATO, devidamente georeferenciado, 
em mapa temático; 
04 – Todos os documentos que fazem parte do CONTRATO; 
05 – O idioma utilizado no CONTRATO; 
06 – O endereço do CONTRATANTE, do AGENTE 
FINANCEIRO e do CONTRATADO, como localização da agência, 
endereço, telefones e e-mail; 
07 – A indicação e a nomeação do CONTRATANTE, do 
AGENTE FINANCEIRO e do CONTRATADO; 
08 – Os procedimentos de resolução de disputas que serão 
adotados, bem como as regras de resolução; 
09 – Todos os documentos necessários, para a aprovação do 
CONTRATADO; 
10 – A data de início e término da vigência do CONTRATO, 
onde devem ser iniciados os serviços; 
11 – As especificações técnicas, que constam nos projetos básico 
e executivo; 
12 – A margem de lucro líquido, obtida mensalmente pelo 
CONTRATADO; 
13 – Os montantes mensais a serem sacados pelo AGENTE 
FINANCEIRO, previstos para o PERÍODO DE CONTRATO, bem 
como os mecanismos de reajustes; 
13 – A porcentagem de lucro líquido, garantida pelo 
CONTRATANTE, por meio do FGP. 
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14 – Os INDICADORES DE DESEMPENHO, formulados pelo 
CONTRATANTE; 
15 – O consentimento ou não, por parte do CONTRATANTE, no 
sentido de se realizar as subcontratações, de analisar as condições em 
que elas podem ocorrer e de examinar e/ou escolher os serviços que 
podem ser SUBCONTRATADOS. 
16 – A declaração em que o CONTRATANTE outorga o direito 
de exploração do serviço de SANEAMENTO AMBIENTAL para uma 
entidade privada (CONTRATADO), por quanto tempo, para quais 
finalidades previstas no contrato e sob quais condições; 
17 – Todas as garantias de cumprimento contratual das partes; 
18 – O nível de operação e o volume de atendimento; 
19 – A previsão de períodos de manutenção e de reparos no 
sistema; 
20 – As obras de reabilitação e melhoria, que o CONTRATADO 
terá que desempenhar; 
21 – O nível de expansão do sistema; 
22 – A lista de quantidades e preços; 
23 – O sistema de controle de qualidade, o caderno de normas de 
segurança e o plano de proteção do meio ambiente; 
24 – As apólices dos seguros que forem feitos; 
25 – Os prazos para início e término dos eventos, previstos no 
CONTRATO; 
26 – As fórmulas para cálculo de tarifas e de reajustes tarifários; 
27 – As renegociações, modificações, revisões ou alterações no 
CONTRATO, permitidas ou não. 
 
 
1.2.3. Quando se trata de contratações, nas quais já exista um 
sistema de SANEAMENTO AMBIENTAL, implementado no LOCAL 
DE CONTRATO, o CONTRATADO deverá obter determinadas 
informações sobre o atual sistema implantado, que são imprescindíveis 
para a elaboração dos projetos básico e executivo, para a estimação de 
financiamentos de seguros, de gastos correntes e de lucros líquidos. 
Todas essas informações deverão estar inseridas no CONTRATO. Nesse 
grupo de informações, deverão, na medida do possível, estar 
discriminadas as seguintes informações sobre: 
01- O total da população a ser atendida; 
02 - Todas as questões, envolvendo os projetos antecessores ao 
fechamento do CONTRATO; 
03 - O consumo unitário da água; 
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04 - A distribuição do consumo de água; 
05 - O consumo de água, em DIAS de pico; 
06 - A elasticidade dos preços; 
07 - O tratamento de água; 
08 - A extensão das tubulações de água; 
09 – O volume de armazenagem de água; 
10 – A quebra de tubulações; 
11 – A perda de água no sistema; 
12 – Os sistemas de coleta de esgoto; 
13 – A composição do esgoto; 
14 – O número de funcionários, que operam no sistema; 
15 – O número de veículos, utilizados no sistema; 
16 – Os custos operacionais totais; 
17 – Os problemas financeiros; 
18 –A matéria referente à produtividade; 
19 – As questões tarifárias. 
 
 
 
2 INDICADORES DE DESEMPENHO 
 
2.1. Os INDICADORES DE DESEMPENHO, elaborados pelo 
CONTRATANTE, deverão ser obrigatoriamente alcançados pelo 
CONTRATADO, dentro do tempo previsto, no cronograma de obras e 
eventos e no cronograma físico-financeiro, exceto na ocorrência de 
motivos de força maior. 
 
2.2 O CONTRATANTE deverá proporcionar todas as facilidades 
possíveis, para que o CONTRATADO possa alcançar os 
INDICADORES DE DESEMPENHO. 
 
2.3. A não obtenção dos INDICADORES DE DESEMPENHO, 
no tempo previsto, sem motivos justificáveis, implicará em pagamento 
de multa do CONTRATADO ao CONTRATANTE. 
 
2.4. Os INDICADORES DE DESEMPENHO, a serem 
alcançados pelo CONTRATADO, apresentam-se da seguinte forma: 
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GRUPO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, NA CIDADE “X” 
01 -Toda a população, que se encontra dentro do LOCAL DE 
CONTRATO, deverá receber água tratada e coleta de esgoto, “n” horas 
por dia, em, no mínimo, “n”% dos DIAS do ano; 
02 -Todas as tubulações deverão estar constantemente limpas, de modo a 
permitir o livre fluxo da água e do esgoto; 
03 -A oferta de água tratada e de captação de esgoto não poderá ser 
inferior à demanda já existente, caso no LOCAL DE CONTRATO já 
exista um sistema de SANEAMENTO AMBIENTAL implantado; 
04 -Após “n” anos da data do fechamento do CONTRATO, todo o 
LOCAL DE CONTRATO deverá estar disponibilizando água tratada e 
captação de esgoto sanitário, exceto em circunstâncias em que ocorram 
motivos de força maior, devidamente comprovados; 
05 -Nas extremidades do sistema, deverá haver pressão suficiente, para que 
as unidades residenciais recebam água e possam lançar seus esgotos 
com segurança; 
06 -Todas as caixas de inspeção, que dão acesso aos utilitários de 
SANEAMENTO AMBIENTAL, nos logradouros e calçadas, deverão 
estar tampadas e fixadas; 
07 -Qualquer vazamento nas tubulações deverá ser reparado em, no 
máximo, “n” horas, após a apuração do caso; 
08 -Durante o PERÍODO DE CONTRATO, serão admitidas, no máximo, 
“n” quebras nas tubulações, para cada 100 quilômetros de tubulação, 
por ano; 
09 -Quando houver a notificação de algum hidrômetro com defeito, o 
CONTRATADO deverá recolocar, a seu custo, um novo hidrômetro, 
em, no máximo, “n” DIAS ÚTEIS, após recebimento da notificação; 
10 -Em casos de necessidade de utilização de placas, estas deverão estar 
constantemente limpas, claras e legíveis; 
11 -O CONTRATADO deverá evitar, ao máximo, transtornos à população, 
quando algum serviço estiver sendo prestado; 
12 -A execução de qualquer obra ou serviço não poderá atrapalhar ou 
danificar os serviços de outros setores;  
13 -Se a prestação de algum outro serviço, que não diga respeito ao 
CONTRATO, vier a danificar o sistema de SANEAMENTO 
AMBIENTAL, o CONTRATADO deverá, em “n” horas, após 
notificação do dano, repará-lo, por seu próprio custo. Posteriormente, 
cobrará o montante do prejuízo da entidade causadora da avaria, 
valendo-se das ferramentas legais de cobrança. 
14 -Deverão ser observadas as Resoluções do CONAMA, n° 357 de 17 de 
março de 2005 e n° 20 de 18 de junho de 1986 e Lei Federal n° 4.771 
de 15 d setembro de 1965. 
 
Anexos 
 
ANEXO A - DIRETRIZES PARA A INTRODUÇÃO DA 
PARTICIPAÇÃO PRIVADA, NO SANEAMENTO AMBIENTAL 
 
 
1 – Considerações Iniciais 
 
Um contrato, antes de ser elaborado e celebrado, deve obedecer a 
determinadas recomendações. O Banco Mundial, ao longo do tempo, tem 
sido uma entidade muito atuante, nos serviços de saneamento ambiental, 
no mundo todo, através da prestação de financiamentos. Dentro de sua 
experiência, como participante de investimentos em financiamento, ele 
possui um jogo de regras e ferramentas (Toolkit), para a introdução 
privada, nos serviços de saneamento ambiental. O presente capítulo 
tratará de tais regras, fornecidas por ele (2006), em sua página eletrônica. 
Deve-se ressaltar que um contrato de parceria público-privada não 
deixa de ser um contrato de concessão, entretanto, com diferenças que a 
legislação assinala. Portanto, o capítulo presente também fará menção a 
alguns tópicos dos contratos de concessão. 
 
 
2 – Jogo de regras e ferramentas 
 
a) PROCESSOS BÁSICOS, ANTES DE SE ESTABELECER 
A PARTICIPAÇÃO PRIVADA, NUM EMPREENDIMENTO 
PÚBLICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL: 
 
Quando se pretende introduzir a participação privada, em 
empreendimentos públicos de saneamento ambiental, algumas questões 
devem ser observadas: 
-Qual é o objetivo do governo com a execução dos 
empreendimentos, em relação ao parceiro privado; 
-Como essa parceria pode melhorar os serviços de saneamento 
ambiental; 
-A extensão dos problemas governamentais e políticos, que 
determinam as deficiências no setor; 
-Quais são as opções que podem ser utilizadas, para solucionar 
esses problemas; 
-O que se pode alcançar com cada opção de solução; 
-Quais são seus prováveis custos e benefícios; 
-A utilização de exemplos semelhantes, aplicados em outros 
locais, verificando o que foi feito, para solucionar o problema do 
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saneamento ambiental; 
-A certeza de proteção ao parceiro privado, por parte do ente 
público, no tocante a mudanças de lei, que possam afetar os serviços e as 
questões financeiras, bem como a necessidade de dar incentivo ao mesmo 
ente privado, para que ele tome sempre as melhores decisões. 
 
 
b) CONSIDERANDO-SE A PARTICIPAÇÃO PRIVADA, 
DENTRO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 
DEVEM SER OBSERVADOS OS SEGUINTES ASPECTOS: 
 
Uma vez verificadas as necessidades básicas, para a introdução da 
participação privada, é preciso observar as questões práticas da transação: 
-Os objetivos gerais e específicos; 
-O nível de liderança, por parte do governo; 
-A esfera governamental, responsável pela contratação; 
-A estrutura administrativa, como, por exemplo, a equipe do 
projeto ou o grupo da direção; 
-As necessidades de contratação, para, então, determinar o tipo de 
conhecimento e de capacidade técnica que o ente privado deve ter, a fim 
de realizar a parceria, junto com o setor público; 
-A indicação da empresa mais apropriada, de modo que possa ser 
oferecido um serviço de alta qualidade; 
-O acordo melhor e mais possível de ser realizado, levando-se em 
conta as circunstâncias da localidade, onde ocorre a execução do 
empreendimento; 
-A indicação de todos os participantes, diretos ou indiretos, do 
empreendimento em questão, como também de todos os seus interesses; 
-O desenvolvimento de maneiras efetivas de interação, entre os 
participantes, bem como dos mecanismos de distribuição dos benefícios; 
-A determinação do modelo de contratação e o modo como o 
contrato será feito. Os modelos podem ser: 
-Contratos de administração: A contratante paga ao operador 
privado um preço fixo, em razão das tarefas executadas. Outros contratos 
administrativos pagam quantidades extras, para incentivar a eficiência 
dos serviços prestados; 
-Contratos de arrendamento: O parceiro privado é responsável pela 
operação e pela manutenção do empreendimento, mas responde pelo 
investimento financeiro. Têm-se, então, dois modelos distintos: “leases 
contracts”, que são modelos, nos quais o parceiro privado retém a receita 
coletada e paga um valor fixo à autoridade contratante, assumindo um 
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caráter locatício; “affermage contracts”, que são modelos em que o 
operador divide com a autoridade pública a receita coletada, podendo esta 
variar, de acordo com a demanda e com as tarifas cobradas; 
-Contratos de concessão: É dada ao parceiro privado a 
responsabilidade pela operação, manutenção, administração e 
investimentos financeiros. Nesse caso, o ente privado explora o 
empreendimento, por tempo determinado, fazendo-o retornar ao poder do 
governo, ao término do prazo prescrito. As PPP’s são um contrato de 
concessão. Mas, no Brasil, elas possuem algumas diferenças, em razão 
das disposições da Lei; 
-Contratos de privatização: Possuem as mesmas características dos 
contratos de concessão, diferenciando-se apenas no que diz respeito aos 
prazos, pois, nesses contratos, o ente privado fica com a posse definitiva 
do empreendimento, não havendo um limite de prazo para a exploração.    
 
 
c) PARA INTRODUZIR A PARTICIPAÇÃO PRIVADA NOS 
EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL, DEVEM SER OBSERVADAS QUATRO ETAPAS 
BÁSICAS: 
 
1º etapa: Desenvolvimento da política a ser adotada. 
 
-Desenvolvimento de idéias sobre a participação privada; 
-Definição das estratégias a serem utilizadas e dos planos de 
investimentos e financiamentos; 
-Reconhecimento dos participantes (stakeholders), diretos e 
indiretos, do empreendimento; 
-Definição da esfera governamental, que será responsável pela 
regulação e pela fiscalização; 
-Determinação das regras de concorrência, entre as companhias 
privadas. 
 
 
2º etapa: Elaboração do acordo. 
 
-Definição de como será feita a interação, entre os participantes 
(stakeholders); 
-Determinação do nível e do padrão de serviço, dos sistemas 
tarifários e da opção de subsídios; 
-Alocação dos riscos; 
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-Desenvolvimento do modelo contratual a ser utilizado; 
-Definição da instituição regulatória; 
-Criação das disposições gerais do contrato. 
 
 
3º etapa: Seleção do operador privado (licitação). 
 
-Modelagem da estrutura de transição do empreendimento ao ente 
privado; 
-Prévia publicação do edital; 
-Pré-qualificação do edital; 
-Lançamento das propostas. 
 
 
4º etapa: Gerenciamento e celebração do acordo. 
 
-Definição das questões de segurança: econômica, física e 
contratual; 
-Fornecimento de todo o suporte necessário à execução do 
empreendimento, por parte do ente público; 
-Revisão e ajustes finais das tarifas e serviços; 
-Lançamento das contrapropostas; 
-Decisão final da licitação. 
 
 
d) ESPECIFICAMENTE PARA O CASO DE CONCESSÃO 
DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO, ALGUNS CONSELHOS SÃO 
OFERECIDOS, PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE 
CONCESSÃO: 
 
-Escolha da estratégia 
-Determinação do nível de serviço a ser prestado; 
-Definição das limitações; 
-Definição da estrutura de mercado; 
-Celebração de acordos institucionais. 
 
-Elaboração do acordo 
-Consultas com os usuários do sistema e com os fornecedores 
alternativos; 
-Previsão de demanda e de disponibilidade de pagamento, por 
parte dos usuários; 
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-Previsão de área de cobertura; 
-Definição de padrões ambientais e de serviço; 
-Desenvolvimento de um plano de investimento; 
-Determinação dos volumes de água e de esgoto, que devem ser 
tratados; 
-Estimativa de custos; 
-Determinação da estrutura tarifária, bem como dos mecanismos 
de reajustes; 
-Alocação de riscos, direitos e responsabilidades; 
-Obtenção de licenças e permissões necessárias. 
-Evolução da transação 
-Comunicação com licitantes e arrematadores potenciais; 
-Requerimento das propostas; 
-Criação de um banco de dados; 
-Negociação, até a obtenção da parte financeira desejada. 
-Administração do acordo 
-Monitoramento dos serviços; 
-Inventivos ao cumprimento da lei; 
-Restabelecimento de tarifas e padrões de serviços, se necessários; 
-Solução de disputas e divergências. 
 
 
e) OS PARTICIPANTES, DENTRO DE ACORDOS, 
ENVOLVENDO A PARTICIPAÇÃO PRIVADA, EM SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL:  
 
Como já foi mencionado, diversas entidades se envolvem, dentro 
de um acordo entre parceiros públicos e privados. Elas, as entidades, são 
chamadas de participantes. (stakeholders). O governo precisa considerar 
e respeitar os interesses dos diferentes participantes, que integram os 
acordos de contratação. 
 
O primeiro passo é identificar quais são os participantes de um 
determinado empreendimento. De um modo geral, esses participantes 
podem ser: 
 
1 - Usuários do sistema: Análise demográfica e econômica da 
população atendida. 
-Onde eles moram? 
-Que tipo de serviço desejam? 
-Qual é a disponibilidade de pagamento por parte deles? 
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-Quais são as barreiras monetárias e não-monetárias, que podem 
impedir essa transação? 
-Quais são as suas perspectivas? 
-Qual é o tipo de contratação mais apropriada? 
 
2 – Organizações não-governamentais (ONG’s): organizações 
comunitárias, grupos de ambientalistas, grupo de historiadores etc... 
 
-O que esta ONG representa aos usuários dos sistemas, à 
população ou ao país? 
-Que grupo de pessoas está sendo representado por essa ONG? 
-Com quais problemas eles estão preocupados? 
-Que idéias ou informações essa ONG pode oferecer? 
 
3 – Profissionais: Administradores, trabalhadores permanentes, 
contratantes e contratados, trabalhadores informais etc... 
-Quais são suas idéias, que podem colaborar, no sentido de que 
melhorem as operações de trabalho? 
-Quais são os seus maiores medos, no tocante à transação? 
-Quais são os benefícios que eles desejam obter, a partir da 
transação? 
 
4 – Empresas privadas e financeiras: companhias internacionais e 
locais de saneamento ambiental, potenciais operadores financeiros, 
consultores etc... 
-Que contribuição eles podem dar? 
-Quais idéias apresentam, para melhorar a situação? 
-Quais riscos estão dispostos a assumir? 
-De que modo gostariam que o acordo fosse elaborado? 
-Quais são as situações mais prováveis, que poderiam levar à 
quebra do acordo? 
 
5 – Fornecedores alternativos: caminhoneiros, encanadores, 
vendedores de cano, limpadores de fossa, vendedores de vasos sanitários 
e outros componentes hidráulicos etc.. 
-Quais serviços eles estão fornecendo agora? 
-De que maneira a participação privada pode ameaçá-los? 
-Como a participação privada pode ajudá-los a melhorar seus 
negócios e os serviços que eles oferecem? 
6 – Políticos e outros modeladores de acordos: governo nacional, 
governos estaduais e municipais, departamentos governamentais, partidos 
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políticos, personalidades políticas individuais etc... 
 
-Como a participação privada pode alterar suas responsabilidades? 
-Como os indivíduos, os partidos ou as alianças políticas podem 
retratar a participação privada? 
-Quais questões podem ser agrupadas à participação privada?   
 
7 – Mídia: jornalistas nacionais e internacionais, escritores, 
redatores, colunistas etc... 
 
-Em quais fontes de informação eles confiam? 
-Quem são os principais grupos de pessoas que lhes dão audiência 
ou que lêem suas publicações? 
-Que fontes de informação eles disputam?  
Políticos
Empresas privadas
e financeiras
Contrato
ONG's
Profissionais
Usuários
Mídia
Fornecedores
alternativos
 
 
Figura 5 - Os participantes, dentro de acordos, envolvendo a participação, 
privada em serviços públicos de saneamento ambiental. 
Fonte: Banco Mundial (2006). 
 
 
O segundo passo é desenvolver métodos de comunicação entre os 
participantes. Esses métodos podem se expressar, através de: 
-Materiais impressos: São os folhetos ou panfletos, contendo 
informações inerentes à transação. É interessante que seja publicada uma 
cópia resumida dos itens mais relevantes da contratação, como, por 
exemplo, os custos e os serviços que serão realizados, para aumentar a 
transparência da transação. O conteúdo da publicação deve também 
divulgar as questões de interesse dos outros participantes. 
-Inspeção e sondagem de opinião: Refere-se às pesquisas, 
realizadas em residências familiares ou em lideranças comunitárias, para 
medir tendências ou preferências. 
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-Grupos de foco: Trata-se da discussão entre participantes, para a 
verificação de interesses particulares. Isso permite uma variedade de 
comentários, além de revelar, com maior profundidade, preferências e 
preocupações. 
-Fórum aberto: São os encontros com participação aberta, para 
solicitar explicações ou questionamentos. Esse método é indicado para 
anúncios públicos, cuja audiência é baixa, principalmente em localidades 
onde a população se manifesta descontente com questões de qualquer 
espécie. 
 
O terceiro passo é a interação entre os participantes, para que se 
atinja um fator comum de opinião. Os tipos de interação entre os 
participantes podem ser: 
-Coletando informações: É preciso obter informações sobre as 
pessoas envolvidas na transação, como, por exemplo: quem são os 
participantes? Onde estão eles? O que afirmam e o que querem? 
-Fornecimento de informação: Trata-se de permitir que os outros 
participantes saibam o que está sendo planejado. 
-Consultando: É a identificação dos interesses e preocupações, 
oferecendo alternativas e propostas de solução e revisando sempre o que 
foi proposto. 
-Decidindo juntos: É importante não só consultar os grupos, mas 
também criar soluções em conjunto. 
-Agindo juntos: Decidir interesses conjuntamente é a melhor 
opção, para, assim, formar parcerias e poder agir com os demais 
parceiros. 
 
Definindo-se os tipos de interação entre os participantes, cada um 
deles deve saber de que maneira vai se integrar aos outros. Cada 
participante pode desempenhar os seguintes papéis, no decorrer da 
transação: 
-Usuários do sistema 
-Inspeção e grupos de foco; 
-Consulta de opções; 
-Decisão e ações, juntamente com as lideranças comunitárias. 
-Organizações não-governamentais (ONG’s) 
-Fornecimento de informações; 
-Encontros e diálogos; 
-Decisão e ações, em conjunto com outros participantes. 
-Profissionais 
-Fornecimento de informações; 
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-Consultas; 
- Decisão e ações, juntamente com outros participantes. 
-Empresas privadas e financeiras 
-Interação entre potenciais operadores e financiadores; 
-Análise de questões financeiras para investimentos; 
-Discussão de riscos. 
-Fornecedores alternativos 
-Fornecimento de informações; 
-Consultas. 
-Políticos e outros que modelam os acordos 
-Coleta de informações; 
-Fornecimento de informações; 
-Consultas; 
-Ações em conjunto com outros participantes. 
-Mídia 
-Coleta de informações; 
-Fornecimento de informação, através de meios difusores de 
informação, cursos de treinamento ou visitas de campo. 
 
Após a identificação, a comunicação e a interação entre os 
participantes, o quarto e último passo é a celebração do acordo contratual, 
entre o ente público e privado. O fechamento do acordo só deve ser 
realizado, se todos estão satisfeitos com as condições estabelecidas. 
Obtendo-se um fator comum a todos os participantes, o contrato pode ser 
celebrado. 
É interessante ressaltar que, dentro de um processo de transação, 
envolvendo a participação privada, é importante que se identifiquem os 
participantes que, eventualmente, forem beneficiados ou sofrerem 
prejuízo. É preciso também conhecer a dimensão do ganho ou da perda. 
Se necessário, o acordo deve ser refeito. 
 
 
f) DETERMINAÇÃO DE POLÍTICAS, PARA A 
INTRODUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA, NO 
SANEAMENTO AMBIENTAL: 
 
Para a introdução da participação privada, no saneamento 
ambiental, devem ser desenvolvidas políticas específicas. Basicamente, 
existem três questões políticas que devem ser acatadas: 
-Identificação da esfera governamental, responsável pelo 
fornecimento dos serviços de saneamento ambiental e de outras 
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responsabilidades (1); 
-Definição de uma estrutura de mercado apropriada, que informa 
se o serviço deve ser setorizado ou globalizado (2); 
-Criação de regras de competição para o setor (3). 
 
1 – Alocação de responsabilidades entre diferentes esferas 
governamentais 
As responsabilidades, no setor de saneamento ambiental, são 
divididas em três etapas: 
-Análise da legislação vigente e dos acordos institucionais, a fim 
de se conhecer as disposições legais e os limites que elas impõem; 
-Decisão da esfera governamental, que deve tomar sob sua 
responsabilidade o fornecimento de saneamento ambiental; 
-Decisão da esfera governamental, que deve ser responsável por 
questões, tais como: mecanismos tarifários, leis de proteção ambiental e 
instrumentos de regulação. 
 
Em muitos países, as responsabilidades pela oferta de saneamento 
ambiental são divididas entre as três esferas governamentais: federal, 
estadual e municipal. Isso funciona muito bem, quando as leis e as 
normas são promulgadas, ao mesmo tempo. No entanto, com a 
introdução da participação privada, essas divisões podem gerar conflitos. 
Nesse caso, o ideal é que se identifiquem responsabilidades isoladas, para 
cada esfera governamental, com base na constituição vigente. 
A esfera governamental a ser escolhida é que deve ser a autoridade 
contratante. Existem alguns fatores que influenciam a escolha dessa 
esfera:  
-Saneamento ambiental é uma questão que varia de um local para 
o outro. Muitos aspectos, no entanto, se repetem, ao longo da extensão 
territorial dos países, tais como, os indicadores de pressão, a qualidade e 
o nível de armazenamento, para períodos de seca. 
-A responsabilidade pela contratação de agências de saneamento 
ambiental requer capacidade técnica e financeira. Alocando 
responsabilidades para esferas que forneçam suportes especiais pode ser a 
solução desse caso.     
-Os serviços globalizados são mais eficientes do que os 
individuais, por causa das economias em escala. 
Quando o governo nacional é responsável pela oferta de 
saneamento ambiental, a determinação das tarifas e do controle de 
qualidade fica a cargo também dessa esfera governamental. Dificuldades 
surgem, quando esses serviços são da responsabilidade dos governos 
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estaduais ou municipais. Para essa situação, existem três opções 
diferentes:  
-Primeiro, designando essas funções para as esferas locais, que 
forneçam serviços de saneamento ambiental. No caso de contratação, 
especificamente, a vantagem de se ter governos locais como autoridades 
contratantes é que esse fato torna possível avaliar preferências e evitar 
problemas, com maior proximidade; 
-Em segundo lugar, dividindo funções entre as esferas 
governamentais, dependendo de quem seja o mais capaz para 
desempenhar funções específicas;  
-Por último, estabelecendo órgãos nacionais de regulação. Esse 
estabelecimento pode superar deficiências dos governos estaduais, 
determinando tarifas e monitorando o desempenho dos serviços 
realizados. 
 
Normas de proteção ao meio ambiente são também importantes, 
uma vez que os governos tendem a ser rigorosos com as companhias, no 
cumprimento da lei. 
Dessa forma, o método mais indicado para a introdução da 
participação privada é fazer com que o contrato seja firmado com a esfera 
governamental, responsável pelo fornecimento dos serviços. Por outro 
lado, fica a cargo do governo federal a criação de uma agência 
reguladora. Cabe também a ele determinar as tarifas e os controles de 
qualidade.  
 
2 – Determinação da estrutura de mercado mais apropriada 
Estrutura de mercado refere-se ao número de serviços fornecidos e 
às suas responsabilidades. Os tipos da estrutura de mercado são: 
-Estrutura Horizontal; 
-Estrutura Vertical; 
-Estrutura de cruzamento de setores. 
 
2.1 – Estrutura Horizontal 
Esse modelo refere-se ao número de empresas que vão atuar, em 
uma determinada área. Numa mesma região, pode haver apenas uma 
empresa, prestando serviços, como também pode haver várias. Para a 
escolha da melhor opção, alguns pontos devem ser honrados: 
-Fatores técnicos e ambientais; 
-Custos de transação; 
-Maior impacto com a eficiência de serviço; 
-Opinião popular; 
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-Atratividade financeira. 
 
2.2 – Estrutura Vertical 
Estrutura vertical diz respeito à realização dos serviços. Por 
exemplo: numa mesma área, os serviços de água e esgoto podem ser 
feitos por empresas distintas. Deve-se, então, observar qual a melhor 
estrutura vertical possível, para a referida contratação. 
Separação de serviços é algo mais comum no setor de energia 
elétrica, sendo menos utilizado no saneamento ambiental. Eis alguns 
exemplos de estruturação vertical: 
-Separando o fornecimento de água do tratamento de esgoto; 
-Separando o tratamento de água da distribuição; 
-Separando a coleta de esgoto do tratamento. 
Se for conveniente separar os serviços de saneamento ambiental, 
os governantes devem examinar algumas questões: 
-A atual estrutura do setor; 
-Como garantir a qualidade do serviço; 
-Planos de investimentos adaptados a esse modelo; 
-Onde são necessários investimentos desse tipo; 
-Como gerenciar os riscos. 
 
2.3 – Estrutura de cruzamento de setores 
Serviços de saneamento ambiental são, às vezes, fornecidos 
juntamente com outros tipos de serviço, como, por exemplo, energia 
elétrica ou coleta de resíduos sólidos. 
Apesar de essa estrutura ter pouco uso, os governantes também 
devem avaliar se é mais interessante agrupar serviços ou individualizá-
los. 
Quando os serviços não são agrupados antes da participação 
privada, o agrupamento pode ser difícil. Se já estão agrupados, os 
benefícios de cada setor devem ser cuidadosamente revisados. 
Como vantagens desse modelo, podem-se citar: 
-Agrupamento de tarifas; 
-Aumento dos subsídios; 
-Maior economia de oferta. 
 
No entanto, como pontos negativos, destacam-se: 
-Problemas em alocar custos; 
-Maior dificuldade na determinação tarifária; 
-Distorções competitivas; 
-Perda de foco de setores específicos. 
Anexos 
 
201
3 – Estabelecimento de regras de concorrência, para a 
introdução da participação privada. 
 
Para a introdução da participação privada, nos serviços de 
saneamento ambiental, algumas regras devem ser estabelecidas pelos 
governantes, para que haja um equilíbrio na transação. Essa introdução 
sempre deve ocorrer, por meio de competição ou concorrência, que pode 
ser realizada de três maneiras: 
-Competição para o mercado: A participação privada, no 
saneamento ambiental, deve ser feita com prazo definido. Após esse 
prazo, a posse do empreendimento volta para as mãos do governo, e uma 
nova licitação é feita. Isso evita que determinadas políticas inadequadas 
se perpetuem, além de forçarem o desempenho dos serviços com 
qualidade. Os prazos variam, de acordo com a lei de cada país. 
-Competição por capitais de mercado: Isso ocorre, quando os 
operadores vendem ou cedem aos seus concorrentes cotas, ações ou a 
operação de determinados serviços. Competição por capitais de mercado 
também ocorre, sempre que empresas operadoras se fundem ou se 
dividem em novas empresas. Nos contratos com entidades privadas, os 
governantes devem considerar essas questões e elaborar cláusulas, para 
evitar futuras complicações. 
-Competição dentro do mercado: Ocorre quando empresas detêm a 
exclusividade, na prestação de serviços. As empresas preferem operar 
com exclusividade, porque isso as protege contra incertezas futuras. A 
exclusividade, todavia, tem como preocupação central a ineficiência dos 
serviços. Por isso, os governantes devem sempre promover a competição, 
entre as empresas. 
 
 
g) DETERMINAÇÃO DO ESCOPO DE SERVIÇO 
 
Por parte dos usuários, a determinação das metas de serviço deve 
ser baseada na disponibilidade de pagamento e também nas questões 
ambientais. Basicamente, as metas de serviço são elaboradas, a partir de 
duas frentes: 
 
1 – Cobertura de serviço 
A cobertura de serviço é definida, a partir: 
-Do número de pessoas que serão beneficiadas com o sistema; 
-Do número de ligações que serão feitas ou da porcentagem de 
ligações, em relação ao total de residências; 
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-Do número de estradas ou pavimentos, que deverão receber 
canalizações ou outros tipos de serviço; 
-Da geografia local, considerando sua topografia e geologia. 
 
2 – Padrões de qualidade 
Os padrões de qualidade devem ser definidos, a partir: 
-Da disponibilidade do sistema, ou seja, se vai operar 24 horas, 
durante sete dias ou não; 
-De qual pressão haverá nas tubulações, para o atendimento da 
população; 
-De qual será o grau de potabilidade e de qualidade da água a ser 
empregada; 
-De como será o tratamento de efluentes, com o grau de remoção 
de coliformes fecais definidos; 
-Do tipo de serviço ao cliente, definindo como será o sistema de 
pagamento e como se farão os procedimentos de atendimento e de 
reclamação; 
-Do prazo de atendimento de ocorrências. 
 
 
h) ESTIMAÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇO 
 
Quando a arrecadação não cobre os custos, o sistema se torna 
precário. A arrecadação é essencial, para reduzir os custos do sistema. 
Fontes têm informado que muitas pessoas preferem um serviço de 
saneamento ambiental mais caro e de melhor qualidade a serviços mais 
baratos, mas de má qualidade. Isso se deve ao fato de que sistemas de má 
qualidade são fontes potenciais de doenças. 
Num sistema de saneamento ambiental, o valor da tarifa é sempre 
um pouco maior do que o custo global por ligação, por ter como objetivo 
aprimorar o sistema e corrigir as deficiências. Tentar manter a tarifa 
baixa pode reverter contra os usuários. Por isso, a tarifa é sempre mais 
alta. O custo dos serviços é mensurado, a partir de três elementos: 
-Gastos com operação e manutenção: São os gastos com 
funcionários, funcionamento do sistema, eletricidade, produtos químicos, 
reparos no sistema etc... 
-Depreciação: É a redução do valor do investimento, ao longo do 
tempo; 
-Retorno de capital: Trata-se do volume de dinheiro que vai 
entrando, em razão do investimento feito. 
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Todos os investimentos realizados, como gastos, financiamentos e 
outros custos, são recuperados, através da aplicação de tarifas. Conforme 
já foi dito, as tarifas sempre são um pouco maiores do que os custos. Três 
motivos básicos explicam o porquê desse tratamento diferenciado: 
-A realidade, segundo a qual sempre há pessoas que não estão 
dispostas a pagar pelo serviço oferecido; 
-O fato de que há pessoas resolvidas a pagar pelo serviço 
oferecido, mas que consideram inaceitável o custo dele, o qual, sem 
dúvida, determina o valor da tarifa; 
-As questões ambientais e de saúde pública, que podem complicar 
a instalação do empreendimento, podendo encarecer a implementação do 
sistema. 
 
 
i) ESTRUTURA FINANCEIRA PARA INVESTIMENTO 
 
Realizada a estimação dos custos, faz-se necessário um plano de 
investimento, para cobrir os serviços desejados. Quando se planeja a 
obtenção de investimentos, deve-se responder a quatro perguntas: 
-Como será estruturado o financiamento privado? 
-Quais governantes poderão promover o financiamento privado 
com sucesso? 
-Como envolver agências públicas de desenvolvimento, em 
acordos com a participação privada? 
-Como serão prestadas as garantias? Quem as prestará?   
A introdução da participação privada sugere que a entidade 
privada será responsável pelos investimentos. No entanto, na maioria das 
vezes, os investimentos são muito altos, fazendo com que as empresas 
necessitem de planos de investimento. 
No caso de contratos de concessão, para viabilizar financiamentos, 
os governos podem acessar agências de fomento internas ou externas. 
Como solução de viabilidade, os governos podem também assumir o 
papel de garantidores do investimento. 
Como opções de incorporação de financiamento, nos contratos de 
concessão, podem-se citar: 
-Governos financiando as empresas, através das agências públicas 
de fomento, ou viabilizando investimentos compatíveis;  
-Governos financiando parte do empreendimento e, se necessário, 
viabilizando a outra parte necessária; 
-Governos fornecendo fundos OBA (output-based approaches), 
para pagar por serviços, em novas áreas, baseando-se em resultados 
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obtidos (performance-based contracts). 
Com relação aos contratos OBA, trata-se de um método 
alternativo de contratação, em que os pagamentos são feitos por serviços 
prestados. Por exemplo: uma empresa recebe um financiamento de 
US$150, para a realização de novas conexões de esgoto. A empresa, com 
seus recursos, financia a primeira conexão, recebe por ela e paga à 
financeira o que for determinado, com uma margem de lucro definida. A 
partir daí, a empresa vai financiando e, cada vez mais, aumentando seus 
lucros. A figura 6 ilustra a estrutura de financiamento, para entidades 
privadas, usando o modelo OBA. 
 
Empréstimo dos fundos
Operador privado
              Fundos
(investimento ou subsídio)
Governos
Pagamento por serviços (OBA)
Monitoramento dos recursos
Agências de fomento
 
Figura 6 - Estrutura de financiamento, para entidades privadas, utilizando o 
sistema OBA. 
Fonte: Banco Mundial (2006). 
 
 
j) ALOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E RISCOS 
 
Nas contratações com a iniciativa privada, o governo fica com 
toda a responsabilidade sobre o negócio. No caso de concessão, a 
empresa assume, praticamente, todas as responsabilidades. No entanto, 
em contratos administrativos ou de arrendamento, as responsabilidades 
são divididas, entre os entes públicos e privados. 
Riscos são imprevisíveis. Questões, como demanda e custos, 
podem ser maiores ou menores do que a previsão. O “X” é esse: quem 
deve arcar com os riscos? Os riscos são alocados, de acordo com quem 
pode gerenciá-los, ou melhor, observando a capacidade de cada parceiro.   
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1 – Responsabilidades 
 
O primeiro passo é identificar as responsabilidades, que são 
delegadas ao ente privado. A figura 7 ilustra a alocação de 
responsabilidades, de acordo com cada tipo de contratação. 
- Previsão de demanda e de capacidades
Concessões e privatizações
- Responsabilidades comerciais
- Manutenção dos bens públicos
- Relações administrativas
Operação e manutenção
Contratos de 
administração
- Determinação de políticas 
  de recursos humanos
- Estabilização do négocio
Administração
- Funcionários
Arrendamento
- Construção dos bens públicos
- Plano técnico
- Busca por financiamento
Investimento
 
Figura 7 - Alocação de responsabilidades, de acordo com cada tipo de 
contratação. 
Fonte:  Banco Mundial (2006). 
 
 
2 – Riscos 
 
Risco é um fator inevitável, nos sistemas de saneamento 
ambiental. Os entes públicos e privados sabem que certas variáveis, como 
demanda e custos, são fundamentais para o projeto. Eles podem ter 
conhecimento do passado e do presente dessas variáveis, mas não podem 
prever, com precisão, o futuro delas. 
 
Os riscos podem ser divididos em três grandes áreas: 
-Riscos relacionados com a demanda, que são aqueles que 
implicam em não haver usuários suficientes, para cobrir o investimento 
feito; 
-Riscos relativos à operação, que subentendem os serviços de 
operação e de manutenção;  
-Riscos que dizem respeito aos investimentos, onde estão 
estruturadas as questões financeiras.      
Identificar e alocar riscos são tarefas complicadas, por algumas 
razões: 
-Muitos riscos afetam a qualidade do sistema; 
-Um risco pode influenciar o outro; 
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- Os riscos são imprevisíveis. 
 
3 – Determinação da melhor alocação de responsabilidade e de 
riscos 
A questão fundamental da participação privada é a alocação de 
responsabilidades e riscos, considerando que: 
 
-Cada responsabilidade deve ser alocada ao ente que melhor pode 
administrá-la, de acordo com cada tipo de contratação; 
-Cada risco deve ser assumido pela parte que melhor pode 
administrá-lo,          levando-se em conta algumas habilidades: 
-Predição de mudanças em alguns riscos relevantes; 
-Influência ou controle de riscos; 
-Controle de impacto do risco do valor de negócio do 
empreendimento; 
-Diversificação ou capacidade de absorção dos riscos.  
Alocar riscos oferece incentivos ao ente, para alterar determinados 
comportamentos, diminuindo, assim, os custos. Portanto, a alocação de 
riscos influencia o incentivo ao aprimoramento da eficiência e da 
qualidade, principalmente em se tratando do ente privado. 
Muitos riscos são imagináveis, outros não. Desastres naturais, 
como terremotos, enchentes e furacões, são imprevisíveis. Não é possível 
mensurar os seus prejuízos. Esses riscos podem ser minimizados, 
aplicando-se estruturas compatíveis com a intensidade de cada fenômeno 
natural. Outro tipo de risco, como incêndio, pode ser minimizado, 
utilizando-se materiais anti-incêndio, sistemas de segurança e outros 
meios. 
Quando cada parte assume um risco, a parte que assumiu vai fazer 
uma compensação, cobrando algo de algum outro grupo, para não operar 
com riscos eminentes. A figura 8 ilustra a transferência de riscos, dentro 
da sociedade. 
Acordo de 
   riscosGovernantesImpostos Proprietários eparticipantes
Operador
Clientes
Credores
 
Figura 8 - Transferência de riscos, dentro da sociedade.  
Fonte: Banco Mundial (2006). 
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4 – Alocação de riscos, em diferentes modelos contratuais 
 
Contratos de administração – Nesse modelo, a empresa privada 
assume os riscos de operação, de manutenção e do quadro de 
funcionários. 
Contratos de arrendamento – A empresa privada assume os riscos 
da operação, da manutenção, do quadro de funcionários, das 
responsabilidades comerciais e administrativas. 
Contratos de concessão – A empresa privada assume os riscos 
administrativos, da operação, da manutenção e dos novos investimentos. 
Para o aludido modelo e para os dois anteriores, os demais riscos, não 
citados em cada item, são da responsabilidade do ente público. 
Contratos de privatização – Tal modelo possui um caráter de 
venda de empresas ou de empreendimentos públicos a companhias 
privadas. No caso, a companhia privada que adquiriu a empresa ou o 
empreendimento deve arcar com todos os riscos, inclusive os geológicos, 
os naturais e os sociais, como guerras ou rebeliões. 
 
 
k) CRIAÇÃO DE INSTITUIÇÕES, PARA GERENCIAR OS 
ACORDOS, ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 
 
Com a introdução da participação privada, os acordos envolvem 
pessoas, comitês e organizações. No entanto, faz-se necessária a 
indicação de instituições, que vão gerenciar os acordos, entre entes 
públicos e privados, determinando e aplicando regras. Em muitos casos, 
os governantes podem criar novas instituições, com o caráter de 
fiscalização e regulamentação, independentemente de outras instituições 
ou entidades. 
Para gerenciar acordos entre empresas privadas, autoridades 
contratantes e usuários do sistema, é preciso que as instituições 
desempenhem as seguintes funções: 
-Monitorar o desempenho de cada ente e cumprir as obrigações 
assumidas; 
-Resolver disputas e desentendimentos entre as partes; 
-Ajustar tarifas e definir padrões de serviço; 
-Fiscalizar os demais serviços, previstos no contrato. 
As instituições podem ser criadas, como podem também já serem 
existentes.Elas podem ser estruturadas, a partir de: 
-Ministérios governamentais; 
-Agências reguladoras governamentais; 
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-Empresas privadas que operam no setor; 
-Empresas privadas, juntamente com autoridades contratantes; 
-Poder judiciário; 
-Usuários do sistema (embora com pouca utilização). 
 
Para a determinação e a escolha da instituição, alguns critérios 
devem ser respeitados: 
-Informação: A instituição deve ter acesso a toda informação 
relevante; 
-Capacidade: Ela deve possuir habilidades diversas, como 
técnicas, econômicas, humanas e outras; 
-Incentivos: Ela deve também ter incentivos próprios, para fazer 
boas escolhas; 
-Legitimidade: Ela deve ter moral própria e direitos legais, a fim 
de desempenhar suas funções.  
Sabe-se que as instituições, provenientes de diferentes camadas 
sociais, possuem pontos fortes e fracos. Em relação a diferentes escalas 
governamentais, a tabela 30 os ilustra.    
 
Tabela 30 - Pontos fortes e fracos, em relação a diferentes camadas 
sociais. 
 Pontos fortes Pontos fracos 
Empresa 
Privada 
-Conhecem bem o tipo de 
serviço; 
-Possuem muitas 
habilidades. 
-Possuem pouca 
independência. 
 
Ministérios 
governamentais 
-Conhecem aspectos sobre o 
empreendimento; 
-São legítimos. 
-Não possuem 
conhecimento sobre 
determinadas tarefas. 
Agências  
Reguladoras  
-São independentes da 
empresa privada; 
-São bastante legítimas com 
os usuários. 
-Podem não ser confiáveis 
para as empresas privadas 
ou para autoridades 
contratantes. 
Decisão entre 
Empresas privadas 
e autoridades 
contratantes 
-Representa os interesses de 
ambas as partes; 
-Incorpora expertise de 
ambas as partes. 
-Podem não operar com 
transparência; 
-Não envolve os interesses 
dos usuários. 
Poder  
Judiciário 
-São independentes; 
-São legítimos. 
-Pouco conhecimento em 
determinadas áreas; 
-Pode haver lentidão ou 
corrupção. 
Fonte: Banco Mundial (2006). 
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O desempenho da empresa privada é o principal serviço a ser 
monitorado pelos órgãos públicos. Como possíveis alternativas, podem-
se citar: 
-Ministérios governamentais; 
-Companhias estatais, embora sejam subordinadas a determinados 
ministérios; 
-Autoridades contratantes. 
 
Um outro fator de extrema importância é a resolução de disputas e 
desentendimentos, entre os entes. Divergências podem ocorrer, mesmo 
quando os acordos são bem estruturados. As instituições podem servir de 
ferramenta, para resolver contendas diversas. Os métodos mais indicados 
para essa finalidade são: 
-Negociação: Ela apresenta muitas vantagens, como velocidade de 
entendimento, baixo custo de realização, preservação das relações, 
flexibilidade de soluções e controle entre as partes. 
-Mediação: É uma espécie de negociação. No entanto, nesse 
esquema, a instituição assume uma postura neutra, e cada participante 
manifesta as suas reivindicações. É uma maneira mais convencional de 
resolução de disputas. 
-Opinião de especialistas independentes: Quando as rixas 
dependem de questões técnicas, as partes concordam em obter opiniões 
de especialistas independentes. 
-Decisão de especialistas independentes: É um método semelhante 
ao anterior, apenas diferenciando-se num ponto: ao invés de se obter 
opiniões, os especialistas decidem pela solução do impasse. 
-Procedimentos judiciais e de arbitragem: Segundo esse critério, 
quem apresenta a decisão final é a justiça. 
Gerenciar decisões sobre ajustes tarifários é uma das tarefas mais 
difíceis que uma instituição pode desempenhar, porque, entre outros 
motivos, a remuneração da empresa privada depende do volume de 
capital, arrecadado nas tarifas. Nesse caso, existem duas possibilidades 
de se criarem instituições de ajustes tarifários: 
Negociação: Aqui, as partes negociam juntas, sobre as questões 
tarifárias. O órgão regulador permite o entendimento entre as partes. 
Agência reguladora: No presente caso, o órgão assume o papel da 
outra parte: o ente regulador, onde o aludido órgão manifesta interesses e 
negocia com as outras partes. 
 
Quer se trate de instituição de negociação bipartidária ou de 
agência reguladora, o grupo social envolvido sempre será o grupo de 
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usuários do sistema: os clientes. Do ponto de vista das instituições, os 
clientes são divididos em dois níveis:  
-Individuais: Os indivíduos possuem o direito legal de conhecer o 
preço e os gastos do empreendimento, bem como os padrões dos serviços 
adotados. Também é direito legítimo deles o recebimento adequado dos 
serviços, podendo recorrer à justiça, caso haja deficiências, na prestação 
do aludido serviço. 
-Coletivos: Os grupos de clientes conhecem melhor do que 
ninguém os problemas locais de saneamento ambiental, bem como as 
melhorias que devem ser feitas e a disponibilidade de pagamento. O 
envolvimento dos clientes aumenta a legitimidade das decisões. 
Para a escolha da instituição que vai gerenciar o acordo, deve ser 
observado o tipo de contratação feita. O perfil ideal da instituição 
gerenciadora varia, de acordo com o modelo da contratação e a alocação 
das responsabilidades e dos riscos. No caso de contratos de concessão, 
quase todas as responsabilidades são delegadas ao ente privado. Portanto, 
faz-se necessária a indicação ou a criação de agências reguladoras, para 
que não haja abuso de cobrança. A figura 9 ilustra a estrutura de um 
contrato de concessão, considerando a instituição reguladora. 
 
Clientes
Empresa
privada
Instituição 
reguladora
Serviços
Financiadores
Financiam
ento
Tarifas
participantes
Eq
üid
ade
 
Figura 9 - Estrutura de um contrato de concessão, considerando a instituição 
reguladora.  
Fonte: Banco Mundial (2006). 
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l) CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS LEGAIS, PARA A 
CELEBRAÇÃO DO ACORDO 
 
Quando é introduzida a participação privada, em empreendimentos 
públicos, em geral, tanto o ente privado, quanto o público tendem a 
defender seus interesses. Enquanto o ente público manifesta não querer 
pagar penalidades, por falhas na prestação dos serviços, o ente privado 
não quer que as tarifas subam, antes das eleições. São situações como 
essas que, muitas vezes, criam impasses. Para tais problemas, devem ser 
criados instrumentos legais, que possam viabilizar a celebração do 
acordo.  
A criação de instrumentos legais, para a celebração do contrato, 
deve: 
-Fornecer bases legais, para a transação e para a seleção da 
empresa privada; 
-Estruturar as questões tarifárias e as de padrões de serviço; 
-Definir as obrigações e os aspectos comerciais; 
-Fornecer mecanismos claros e eficazes, para a resolução de 
disputas e para o cumprimento da lei. 
Os instrumentos legais podem se apresentar de várias maneiras. 
Dentre muitos, citam-se os que seguem: 
-Regulação – Leis específicas, com cláusulas próprias; 
-Estatutos – Obrigações legais, aprovadas pelos poderes 
legislativos; 
-Ordens executivas – Documentos com força legal, provenientes 
dos poderes executivos; 
-Licenças – Delegação de direitos e de determinadas obrigações; 
-Contratos – Acordos legais entre dois ou mais entes. 
Para atingirem o devido êxito, os instrumentos legais necessitam 
de determinadas questões: 
-Estruturação das Leis: Possibilita aos governantes criar bases 
legais, para a introdução da participação privada; 
-Poder da autoridade contratante: Assegura que a autoridade 
contratante possui o poder maior sobre o acordo; 
-Eficácia dos padrões tarifários e de serviço: Garante que os 
mecanismos para a determinação das tarifas e dos serviços vão operar 
com qualidade e eficácia; 
-Acordos comerciais: Prevê riscos comerciais, como obrigação de 
alcance de indicadores (performance-based contracts) e questões de 
segurança; 
-Resolução de disputas e cumprimento da lei: Cria regras para 
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penalizações, para mediações e para outros procedimentos. 
 
Existem diferenças básicas entre leis civis e leis de uso comum. 
Em leis comuns, não existe distinção entre os contratos, que envolvem 
somente firmas privadas e aqueles dos quais participam entes públicos e 
privados. No entanto, em leis civis, essa diferença existe. Em muitos 
países, a introdução da participação privada baseia-se nas leis civis, 
porque elas  possuem peculiaridades especiais, de acordo com cada tipo 
de contratação. É interessante, pois, que sejam criadas leis específicas, 
para cada tipo de contratação, tais como leis de privatização, de 
concessão, de administração e de arrendamento. 
Quando é elaborado um contrato entre entes públicos e privados, 
os governantes devem incluir as leis que regem o acordo, no contrato. 
Esse é o método mais seguro, porque significa dizer que ambas as partes 
têm ciência da lei que rege o referido acordo. 
Fontes revelam que 55 % das concessões de saneamento 
ambiental, no mundo, foram renegociadas. Renegociações se devem, 
muitas vezes, ao fato de que determinadas circunstâncias mudaram. 
Contudo, renegociações podem prejudicar os objetivos centrais das 
contratações, fazendo com que o serviço não opere com eficiência. Deve-
se ter o cuidado de elaborar bons contratos com equidade, com obrigação 
de resultados (performance-based contracts), com promoção de 
facilidades e de incentivos ao cumprimento das leis, com determinação 
dos direitos, com definição das garantias e dos sistemas de segurança 
financeira e com penalizações, pelo não cumprimento do contrato. 
 
 
m) MÉTODOS PARA A SELEÇÃO DA EMPRESA 
PRIVADA 
 
Uma vez que a autoridade contratante se decidiu pelo tipo de 
contratação que deseja fazer, faz-se necessária a escolha da empresa, que 
vai assumir os serviços públicos de saneamento ambiental. 
Basicamente, existem três métodos, para a seleção da empresa 
privada: Licitação; negociação por concorrência e negociação direta. 
 
1 - Licitação 
O uso das licitações é considerado o método mais apropriado, para 
selecionar empresas privadas. As vantagens seguintes são as principais, 
nessa forma de seleção: 
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-Apresentar maior transparência; 
-Fornecer mecanismos de mercado, para selecionar a melhor 
proposta; 
-Proteger o governo de desgastes por intensas negociações; 
-Estimular interesses entre operadores externos, para que se 
tornem grandes parceiros. 
No entanto, a licitação apresenta algumas desvantagens. Ela pode: 
-Ser de difícil implementação; 
-Possibilitar a oferta de preços, fora do custo real; 
-Implicar em altos custos.    
 
2 – Negociação por competição 
Numa negociação por concorrência, a autoridade contratante atrai 
negociadores simultâneos, com duas ou mais empresas interessadas. As 
vantagens desse método são: 
-Estimular a empresa arrematante de lances, no sentido de se 
tornar mais criativa e inovadora; 
-Desestimular os arrematadores que oferecem preços, fora do 
normal; 
-Possibilitar a visualização dos arrematadores e não somente o 
preço. 
Algumas desvantagens podem ser essas: 
-Dificuldade de comparar as ofertas; 
-Menor transparência, em relação à licitação; 
-Custos desanimadores, em algumas empresas.    
 
3 – Negociação direta 
Às vezes, é mais apropriado deixar a negociação entre as 
autoridades contratantes e os patrocinadores privados do setor. Esse 
método ocorre, quando a idéia do projeto se origina de patrocinadores 
privados. Eles, então, solicitam uma negociação com as autoridades 
contratantes, a fim de propor contratos. As principais vantagens desse 
método são: 
-Fornecer incentivos a companhias privadas, a fim de inovar 
soluções, para problemas locais; 
-Aumentar o interesse privado, nas ocasiões em que os custos da 
licitação são altos, em relação à receita esperada. 
 
Como desvantagens, podem-se citar: 
-Ausência de competição, que reduz a pressão pelos custos; 
-Pouca transparência nas transações. 
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n) SELEÇÃO DA EMPRESA PRIVADA EM LICITAÇÃO 
 
Sabe-se que a licitação é o sistema mais indicado, para selecionar 
empresas, que desejam operar, em serviços de saneamento ambiental. 
Partindo-se dessa afirmação, as autoridades governantes precisam adotar 
estratégias de seleção. Algumas etapas são consideradas importantes, 
nesse processo: 
-Pré-qualificação: A autoridade contratante avalia as informações 
e cria uma lista com seis ou sete empresas que, então, seguem para a 
seleção final, descartando as demais;  
-Propostas técnicas: As informações técnicas devem ser avaliadas; 
-Propostas financeiras: Elas também devem ser aquilatadas. 
O critério técnico pretende avaliar se a empresa pode desempenhar 
bons serviços. Uma das maneiras de aplicar esse princípio é observando a 
experiência da empresa, em contratações similares, para ver se o 
desempenho foi de qualidade.  
As propostas técnicas, geralmente, focam questões operacionais e 
de investimentos. A tabela 31 ilustra um exemplo de avaliação do critério 
técnico. 
 
Tabela 31 - Exemplo de avaliação do critério técnico. 
 
Item Escore base Peso (%) Peso do 
escore 
Plano operacional 3 20 2.4 
Plano técnico 4 10 1.6 
Plano de serviço 4 20 3.2 
Plano de investimento 3 25 3.0 
Plano financeiro 5 25 5.6 
Total   21.4 
Fonte: Banco Mundial (2006). 
 
Outro importante é o critério financeiro. Ele é utilizado, a partir de 
alguns aspectos: 
-Tarifa requerida pela empresa e pelos usuários; 
-Pagamentos às autoridades contratantes; 
-Preços por divisões ou por bens públicos, que serão vendidos; 
-Capital de investimento da empresa privada. 
 
A seleção do critério financeiro depende de alguns fatores: 
-Tipo de contratação; 
Anexos 
 
215
-Nível de recuperação de gastos; 
-Previsão de receita; 
-Objetivos da autoridade contratante. 
A tabela 32 ilustra os possíveis critérios de seleção, de acordo com 
cada tipo de contratação.    
 
Tabela 32 - Possíveis critérios de seleção, de acordo com cada tipo de 
contratação. 
 
Acordo Critério financeiro 
Contratos de administração -Menor pagamento feito à empresa. 
Contratos de arrendamento 
(Affermage) 
-Maior valor na divisão da receita. 
Contratos de arrendamento (lease) -Menor tarifa ao cliente; 
-Maior pagamento feito à autoridade 
contratante. 
Contratos de concessão -Menor tarifa ao cliente; 
-Maior pagamento feito à autoridade 
contratante. 
Contratos de privatização -Maior montante pago pela compra do 
empreendimento. 
Fonte: Banco Mundial (2006). 
 
Analisando os critérios técnicos e financeiros, faz-se necessária a 
verificação do vínculo entre os dois. Através de uma combinação entre os 
critérios técnico e financeiro, verifica-se essa relação (Banco Mundial, 
2006): 
Si = (Wt x Ti)  +  (Wf x Pmin)
Pi
 
Em que: 
 
Si = Resultado da combinação; 
Wt = Peso ao escore técnico; 
Ti = Escore técnico da empresa; 
Wf (1 – Wt) = Peso dado ao escore 
financeiro; 
Pmin = Preço mais baixo oferecido; 
Pi = Proposta financeira da 
empresa. 
 
Existem outros mecanismos, em que o critério técnico representa 
80 % da avaliação (muito usado em concessões). Também é possível a 
autoridade contratante tornar público o cálculo do empreendimento e 
pedir para as empresas realizarem a melhor proposta possível.  
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ANEXO B  - ENTREVISTAS 
 
 
1 – Considerações iniciais 
 
Foram feitas entrevistas, em forma de questionário, em três 
instituições, que, de alguma forma, atuam no segmento de infra-estrutura. 
As perguntas foram elaboradas de acordo com a atribuição que possui 
cada instituição. As instituições entrevistadas foram: 
 
1 – MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO JOSÉ – Entrevista feita 
com o Dr. Carlos Alberto Platt Nahar, Promotor de Justiça, da 10° 
promotoria da comarca de São José, em 02/03/2010. 
 
2 – BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 
EXTREMO SUL (BRDE) – Entrevista feita com o Eng° Rogério 
Penetra, Gerente de Planejamento do BRDE, em 10/03/2010. 
 
3 – SC PARCERIAS – Entrevista feita com o Eng. Guilherme 
Custódio de Medeiros, Coordenador do Depto técnico da SC 
PARCERIAS, em 23/03/2010. 
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INSTITUIÇÃO ENTREVISTADA: MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
 
1 – Em um contrato PPP, qual é o método que o Ministério 
Público utiliza, para controlar as ações das partes envolvidas, na PPP 
(legalidade contratual)? 
Basicamente, através de acesso ao contrato e valendo-se do 
recebimento de denúncias, vindas da sociedade. 
 
2 – De que forma o Ministério Público garante a transparência da 
PPP? 
A transparência começa com a licitação. Outras formas podem 
ocorrer, através de audiências públicas e de plebiscitos. 
 
3 – Como o Ministério Público avalia conflitos, entre a demanda 
da população e o Meio Ambiente? 
Passivo ambiental sempre existirá. O que se pode fazer é 
aperfeiçoar métodos, para que esses passivos sejam minimizados. 
Todavia, quando são extrapolados os limites de poluição, previstos em 
lei, deve-se aplicar multas. 
 
4 – Como o Ministério Público garante a qualidade da prestação 
dos serviços à população de obras de PPP? 
Inicialmente, essa incumbência é do poder público (poder 
concedente). Quando isso não acontece, abre-se um procedimento 
preliminar, que obriga a companhia privada a realizar o Ajuste de 
Condutas, a fim de se restabelecer o contrato. 
 
5 – Quando houver a necessidade de eventuais intervenções do 
Ministério Público ou até a quebra de contrato, como é garantido o 
atendimento à população? 
O MP deve promover todas as medidas necessárias, para que 
esteja assegurado o abastecimento à população. Nesses casos, é 
instaurado um procedimento, capaz de garantir à população o 
fornecimento de água e a coleta de esgoto, como se realiza, igualmente, 
o ajuste de condutas, o rompimento com pagamento de multa pesada e a 
realização de uma nova licitação. 
 
6 – Quais são os fatores que o Ministério Público entende como 
importantes, para serem observados, a fim de que sejam atualizados os 
valores tarifários? 
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Através de índices econômicos. Entretanto, pode haver 
companhias internacionais envolvidas. É preciso observar quais são os 
índices que se encaixam melhor. Deve-se lembrar que, quanto maior o 
grau de capacitação do corpo de trabalho, maior será o rendimento, o 
que pode interferir significativamente na escolha dos índices 
econômicos. 
 
7 – Como o Ministério Público garante que não ocorrerá abuso de 
tarifas? 
Tomando as medidas legais pertinentes, primeiramente, por meio 
de inquéritos civis e, posteriormente, através de ações civis públicas. 
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INSTITUIÇÃO ENTREVISTADA: BRDE 
 
 
1 – Em serviços de infra-estrutura, tal qual o saneamento 
ambiental, em que o poder público é o proprietário do empreendimento, 
como é que o Agente Financeiro se relaciona com essa parte, uma vez 
que ambas as partes, com o mesmo propósito, avaliam entidades 
privadas, para o sistema Project Finance? 
O BRDE adota medidas contra a ingerência política, elaborando 
contratos bem amarrados e exigindo o cumprimento do Marco 
Regulatório do Saneamento Básico. 
 
2 – Para se aplicar o sistema Project Finance, em 
empreendimentos de saneamento ambiental, que critérios devem ser 
observados, a fim de se garantir a rentabilidade e a viabilidade do 
projeto? 
Projeção de capacidade de pagamento do financiamento, o custo 
p/m3 de água e esgoto e mudanças de toda sorte, que podem ocorrer, 
durante o período contratual. 
 
3 – Que critérios devem ser observados, para se designar e 
autorizar uma companhia privada a construir e a operar empreendimentos 
de saneamento ambiental? 
Uma boa experiência no setor, o porte da empresa frente às 
necessidades de investimento e o seu caráter. 
 
4 – No sistema Project Finance, antes de o empreendimento entrar 
em operação (fase de implantação), é exigido do ente privado algum tipo 
de garantia corporativa? Depois, elas são dispensadas? 
Existe essa exigência, mas nem todas possuem bens para oferece. 
A seguir, as garantias são dispensadas. 
 
5 – Quando o empreendimento começa a gerar receita (fase de 
operação), como fica a amortização do capital, uma vez que não há 
garantias corporativas? 
Seguindo as linhas do BNDES. O período de carência é o prazo de 
construção, mais 6 meses. E a amortização tem o prazo de até 12 anos, 
incluída a carência. 
 
6 – No caso de ocorrer descumprimento da reintegralização do 
empréstimo, de que forma ocorre a intervenção do Agente Financeiro? 
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Inicialmente, é a SPE o órgão a quem compete cobrar os 
inadimplentes. Se isso não ocorrer, ainda que por meio de um contrato 
bem amarrado, a Agência de Fomento recebe o direto de cobrança 
daquele determinado banco, que gerencia as contas do empreendimento. 
 
7 – Em se tratando de serviços de utilidade pública, tal qual o 
saneamento ambiental, como fica a relação entre o Agente Financeiro e o 
Poder Público, no caso de intervenções? 
Trata-se de um grande risco que a Agência de Fomento assume. 
Esse tipo de problema sempre é solucionado, na esfera jurídica. Como 
não há esclarecimentos sobre o assunto, o desfecho conclusivo depende 
da cabeça do juiz. 
 
8 – No entendimento do BRDE, como deve ser estruturado o 
seguro contra riscos? 
No saneamento ambiental, a questão de seguros não é tão 
premente, quanto no setor de energia elétrica. São obras simples e não 
há o que dar errado. O problema está no risco de crédito, mas não há 
seguro  contra esse tipo de risco. 
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INSTITUIÇÃO ENTREVISTADA: SC PARCERIAS 
 
 
1 – A partir de quais critérios a SC PARCERIAS promoveria a 
introdução das PPP’s, em serviços de saneamento ambiental? 
A partir de critérios econômicos, sobre os quais seria formada 
uma SPE, frisando que a SC PARCERIAS seria sócia minoritária, uma 
vez que somos uma empresa com fins lucrativos. 
 
2 – Como seria elaborado o sistema administrativo da PPP? 
Somos favoráveis à municipalização dos sistemas de saneamento. 
Portanto, o sistema administrativo vai depender da realidade de cada 
município, uma vez que ele é o poder concedente. 
 
3 – De que forma a SC PARCERIAS garantiria a transparência da 
PPP, perante a sociedade? 
Transparência significa pagamento de tarifa, por serviços bem 
prestados. E quem vai garantir isso são as Agências Reguladoras. 
 
4 – Para a SC PARCERIAS, quem deve desempenhar as 
atividades, abaixo registradas? 
 
SERVIÇO PODER 
PÚBLICO 
COMPANHIA 
PRIVADA 
ESTUDO PRELIMINAR x x 
PROJETO BÁSICO x x 
PROJETO EXECUTIVO  x 
OPERAÇÃO  x 
MANUTENÇÃO  x 
 
5 – Como deve ser elaborada a estrutura de financiamento da PPP? 
Para as PPP’s, a melhor alternativa é a utilização do Project 
Finance. 
 
6 – Para PPP’s de grande porte, deve ou não ser criado um 
programa, para baratear os custos?  
Seria bom tomar medidas interessantes. Antes, porém, deve-se 
fazer uma análise rigorosa, para se saber quantas pessoas estariam 
incluídas, no referido programa. Se o número for excessivo, o projeto 
pode ser inviável. 
7 – Como a SC PARCERIAS garante a qualidade dos serviços? 
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Essa tarefa pertence às Agencias Reguladas e ao Ministério 
Público. 
 
8 – Quais aspectos devem ser observados, para a definição do 
valor da tarifa? 
Custo de operação, poder aquisitivo da população, equilíbrio de 
investimentos e fatores econômicos. 
 
9 – De que forma a SC PARCERIAS pode atuar, no que diz 
respeito a abusos tarifários? 
Isso compete às Agencias Reguladoras e ao Ministério Público. 
 
